


CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 843556/2017	GESTOR M.Esporte	PROGRAMA Emenda Parlamentar	AÇÃO / MODALIDADE Esportes e grandes centros esportivos	OBJETO Modernização do Centro Esportivo ATC do Município de Araguari/MG.						
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal De Araguari - Mg		MUNICÍPIO / UF Araguari - MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Virgilio De Melo Franco Nº 3610 - Centro		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização do Centro Esportivo ATC De Araguari - MG					
DATA BASE jan-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Modernização do Centro Esportivo A TC do Município de Araguari/MG.			BDI 1 27,95%	BDI 2 16,55%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/19	Parcela 1 jun/19	Parcela 2 jul/19	Parcela 3 ago/19	Parcela 4 set/19	Parcela 5 out/19	Parcela 6 nov/19	Parcela 7 dez/19	Parcela 8 jan/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		486.758,83	Parcela (%) 3,98%	Parcela (R\$) 19.358,21	Parcela (%) 7,78%	Parcela (R\$) 37.846,02	Parcela (%) 45,53%	Parcela (R\$) 221.617,65	Parcela (%) 42,72%	Parcela (R\$) 207.936,95	
			Acumulado (%) 3,98%	Acumulado (R\$) 19.358,21	Acumulado (%) 11,75%	Acumulado (R\$) 57.204,23	Acumulado (%) 57,28%	Acumulado (R\$) 278.821,88	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 486.758,83	
1.	Obra De Reforma Do Centro Esportivo ATC De Araguari - MG	107.161,37	Parcela (%) 18,06%	Parcela (R\$) 19.358,21	Parcela (%) 35,32%	Parcela (R\$) 57.204,23	Parcela (%) 29,69%	Parcela (R\$) 89.023,15	Parcela (%) 16,93%	Parcela (R\$) 107.161,37	
			Acumulado (%) 18,06%	Acumulado (R\$) 19.358,21	Acumulado (%) 53,38%	Acumulado (R\$) 57.204,23	Acumulado (%) 83,07%	Acumulado (R\$) 89.023,15	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 107.161,37	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	12.533,07	Parcela (%) 35,00%	Parcela (R\$) 4.386,57	Parcela (%) 22,50%	Parcela (R\$) 7.206,52	Parcela (%) 22,50%	Parcela (R\$) 10.026,46	Parcela (%) 20,00%	Parcela (R\$) 12.533,07	
			Acumulado (%) 35,00%	Acumulado (R\$) 4.386,57	Acumulado (%) 57,50%	Acumulado (R\$) 7.206,52	Acumulado (%) 80,00%	Acumulado (R\$) 10.026,46	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 12.533,07	
1.2.	REFORMA DE VESTIÁRIOS	49.905,47	Parcela (%) 30,00%	Parcela (R\$) 14.971,64	Parcela (%) 50,00%	Parcela (R\$) 39.924,38	Parcela (%) 20,00%	Parcela (R\$) 49.905,47	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 49.905,47	
			Acumulado (%) 30,00%	Acumulado (R\$) 14.971,64	Acumulado (%) 80,00%	Acumulado (R\$) 39.924,38	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 49.905,47	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 49.905,47	
1.3.	REFORMA AREA DE APOIO A FUNCIONARIOS	28.005,22	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 30,00%	Parcela (R\$) 8.401,57	Parcela (%) 50,00%	Parcela (R\$) 22.404,18	Parcela (%) 20,00%	Parcela (R\$) 28.005,22	
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (%) 30,00%	Acumulado (R\$) 8.401,57	Acumulado (%) 80,00%	Acumulado (R\$) 22.404,18	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 28.005,22	
1.4.	REFORMA SECRETARIA DE ESPORTES	16.717,61	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 10,00%	Parcela (R\$) 1.671,76	Parcela (%) 30,00%	Parcela (R\$) 6.687,04	Parcela (%) 60,00%	Parcela (R\$) 16.717,61	
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (%) 10,00%	Acumulado (R\$) 1.671,76	Acumulado (%) 40,00%	Acumulado (R\$) 6.687,04	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 16.717,61	
2.	EQUIPAMENTOS PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO	379.597,46	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00%	Parcela (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00%	Parcela (R\$) 50,00%	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 100,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (%) 50,00%	Acumulado (R\$) 50,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	
			Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (%) 189.798,73	Acumulado (R\$) 379.597,46	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 379.597,46	

Local

27 de março de 2019

Data

Nome: Joice Roberta Ribeiro

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU 104978-D

ART/RRT: 5045633