

CIDADE: ARAGUARI-MG
 OBRA: REFORMA CEM JOÃO RIBEIRO DE ARAÚJO
 LOCAL: RUA MATEUS PEREIRA, 150 - DISTRITO DE PIRACAIBA

CRONOGRAMA-FISCIO-FINANCEIRO

		BDI 26,05%					
ITEM	SERVIÇOS	VALOR SEM BDI	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.423,32	3.211,66	3.211,66	-	R\$ 6.423,32	8.096,47
			50,00%	50,00%	0%		
2	BANCADA/ARMARIO	R\$ 1.027,26	1.027,26	-	-	R\$ 1.027,26	1.294,84
			100,00%	0,00%	0%		
3	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 1.973,29	1.479,96	493,32	-	R\$ 1.973,29	2.487,29
			75,00%	25,00%	-		
4	PAREDES E PAINES	R\$ 2.208,45	1.104,23	1.104,23	-	R\$ 2.208,45	2.783,71
			50,00%	50,00%	0,00%		
5	EQUIPAMENTOS	R\$ 700,00	-	700,00	-	R\$ 700,00	882,34
			0%	100,00%	0,00%		
6	ESQUADRIAS	R\$ 9.358,75	-	4.679,37	4.679,37	R\$ 9.358,75	11.796,52
			0%	50%	50%		
7	COBERTURA	R\$ 63.583,58	-	-	63.583,58	R\$ 63.583,58	80.145,90
			0%	0%	100%		
8	REVESTIMENTOS	R\$ 3.987,10	-	-	3.987,10	R\$ 3.987,10	5.025,66
			0%	0%	100%		
9	PINTURA	R\$ 23.122,36	23.122,36	-	-	R\$ 23.122,36	29.145,30
			100%	0%	0%		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	R\$ 6.792,51	-	-	6.792,51	R\$ 6.792,51	8.561,82
			0%	0%	100%		
11	METAIS	R\$ 1.243,17	-	497,27	745,90	R\$ 1.243,17	1.566,99
			0%	40%	60%		
12	AREA EXTERNA	R\$ 56.329,50	-	-	56.329,50	R\$ 56.329,50	71.002,27
			0%	0%	100%		
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 318,00	-	-	318,00	R\$ 318,00	400,83
			0%	0%	100%		
			17%	6%	77%		
	SUB TOTAL	R\$ 177.067,28	29.945,47	10.685,85	136.435,96	177.067,28	223.189,96
	BDI	R\$ 46.122,68	7.800,23	2.783,46	35.538,99	46.122,68	
	TOTAL	R\$ 223.189,96	37.745,70	13.469,31	171.974,95	223.189,96	100%

Fábio Cabral
 Engenheiro Civil
 CREA 13.3857/D-MG
 Eng. Civil: Fábio Cabral Pereira CREA 13.3857/D-MG

Araguari, Maio de 2016