

CRONOGRAMA

Obra: Reforma e Revitalização do Bosque Municipal John Kennedy
Endereço: Avenida Minas Gerais, nº 6750, Araguari - MG

Data: 09/03/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 74.481,40	100,00%	-		-		-		-		-		R\$ 74.481,40	4,64%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 13.070,51	60,00%	R\$ 8.713,67	40,00%	-		-		-		-		R\$ 21.784,18	1,36%
3	PAVIMENTAÇÃO	-		-		R\$ 232.843,49	50,00%	R\$ 93.137,39	20,00%	R\$ 139.706,09	30,00%	-		R\$ 465.686,97	29,01%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		R\$ 51.236,36	33,00%	R\$ 38.815,42	25,00%	R\$ 34.157,57	22,00%	R\$ 31.052,34	20,00%	R\$ 155.261,69	9,67%
5	REVITALIZAÇÃO DO PALANQUE	-		R\$ 184.169,73	100,00%	-		-		-		-		R\$ 184.169,73	11,47%
6	REVITALIZAÇÃO DOS BANHEIROS	-		-		-		-		R\$ 40.791,12	100,00%	-		R\$ 40.791,12	2,54%
7	REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL	-		-		-		-		R\$ 17.904,61	100,00%	-		R\$ 17.904,61	1,12%
8	CONSTRUÇÃO DA NOVA ADMINISTRAÇÃO (CASA VERDE)	-		R\$ 83.601,48	25,00%	R\$ 133.762,36	40,00%	R\$ 117.042,07	35,00%	-		-		R\$ 334.405,91	20,83%
9	REVITALIZAÇÃO DO LAGO	-		-		-		R\$ 75.804,39	100,00%	-		-		R\$ 75.804,39	4,72%
10	ÁREAS DE RECREAÇÃO	-		-		R\$ 56.938,24	30,00%	R\$ 47.448,53	25,00%	R\$ 47.448,53	25,00%	R\$ 37.958,82	20,00%	R\$ 189.794,12	11,82%
11	SINALIZAÇÃO	-		-		-		-		-		R\$ 29.704,50	100,00%	R\$ 29.704,50	1,85%
12	SERVIÇOS FINAIS	-		-		-		-		-		R\$ 15.446,41	100,00%	R\$ 15.446,41	0,96%
TOTAL MENSAL R\$		R\$ 87.551,91		R\$ 276.484,88		R\$ 474.780,45		R\$ 372.247,80		R\$ 280.007,92		R\$ 114.162,07		R\$ 1.605.235,03	
ACUMULADO R\$		R\$ 87.551,91		R\$ 364.036,79		R\$ 838.817,24		R\$ 1.211.065,04		R\$ 1.491.072,96		R\$ 1.605.235,03		R\$ 1.605.235,03	
TOTAL MENSAL %		5,45%		17,22%		29,58%		23,19%		17,44%		7,11%		100,00%	
ACUMULADO %		5,45%		22,68%		52,26%		75,44%		92,89%		100,00%			

Fabrizio Rodrigues da Costa
Engenheiro Civil
CREA 161194-D/MG