

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA AVELINO ALVES COUTINHO

VALOR DA

OBRA: R\$ 581.173,53

ENDEREÇO: Avenida Minas Gerais com Avenida Calimério Pereira de Ávila.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS							
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47.681,57	100,00%	R\$ 47.681,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 150.209,14	50,00%	R\$ 75.104,57	50,00%	R\$ 75.104,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	PAISAGISMO	R\$ 46.392,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 46.392,88
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 37.475,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 18.737,61	50,00%	R\$ 18.737,61
5	CAPOEIRA	R\$ 9.695,95	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 4.847,97	50,00%	R\$ 4.847,97	0,00%	R\$ -
6	QUADRA DE BASQUETE	R\$ 61.724,24	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 30.862,12	50,00%	R\$ 30.862,12	0,00%	R\$ -
7	PARQUE INFANTIL	R\$ 105.671,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 52.835,79	50,00%	R\$ 52.835,79
8	PISTA DE SKATE	R\$ 6.729,25	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 3.364,63	50,00%	R\$ 3.364,63	0,00%	R\$ -
9	ILUMINAÇÃO	R\$ 112.489,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 56.244,58	50,00%	R\$ 56.244,58
10	LIMPEZA	R\$ 3.104,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.104,56
	CUSTO TOTAL	R\$ 581.173,53	21,13%	R\$ 122.786,14	19,65%	R\$ 114.179,29	59,23%	R\$ 166.892,69	21,13%	R\$ 177.315,41
	CUSTO TOTAL ACUMULADO		21,13%	R\$ 122.786,14	40,77%	R\$ 236.965,43	100,00%	R\$ 403.858,12	121,13%	R\$ 581.173,53

Araguari, 19 de julho de 2021.