
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

1 REQUERIMENTO DOS LEGITIMADOS 
2,00% 3,00%

1.1 Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades               9.632,20 

1.2 Piracaíba - 400 unidades             11.332,00             11.332,00 

1.3 São Sebastião e Bairro Goiás - 300 unidades               8.499,00               8.499,00 

1.4 Maria Eugênia e Fátima - 121 unidades               6.855,86 

1.5 Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades               3.116,30 

2 NOTIFICAÇÃO DOS CONFRONTANTES
0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 0,25%

2.1 Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades               1.926,10         1.926,10 

2.2 Piracaíba - 400 unidades         4.532,00          4.532,00 

2.3 São Sebastião e Bairro Goiás - 300 unidades          3.399,00             3.399,00 

2.4 Maria Eugênia e Fátima - 121 unidades             1.382,26             1.359,60 

2.5 Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades             1.246,30 

3
ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

8,00% 10,00% 12,50% 12,50% 10,00% 7,00%

3.1 Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades       38.755,44        38.755,44           38.075,52 

3.2 Piracaíba - 400 unidades        90.429,36           90.429,36           91.109,28 

3.3 São Sebastião e Bairro Goiás - 300 unidades           67.992,00           67.992,00           67.992,00 

3.4 Maria Eugênia e Fátima - 121 unidades           27.876,72           27.196,80           27.196,80 

3.5 Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades           19.037,76           18.357,84 

4
SANEAMENTO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO

2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

4.1 Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades             7.706,10             7.706,10 

4.2 Piracaíba - 400 unidades           18.132,00           18.132,00 

4.3 São Sebastião e Bairro Goiás - 300 unidades           13.599,00           13.599,00 

4.4 Maria Eugênia e Fátima - 121 unidades           10.969,86 

4.5 Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades             4.986,30 

5
APROVAÇÃO DE PROJETO RE 

REGULARIZAÇÃO

2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

5.1 Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades             9.632,20             9.632,20 

5.2 Piracaíba - 400 unidades           22.664,00           22.664,00 

5.3 São Sebastião e Bairro Goiás - 300 unidades           16.998,00           16.998,00 

5.4 Maria Eugênia e Fátima - 121 unidades           13.711,72 

5.5 Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades             6.232,60 

6
EMISSÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA

2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

6.1 Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades             7.706,10             7.706,10 

6.2 Piracaíba - 400 unidades           18.132,00           18.132,00 

6.3 São Sebastião e Bairro Goiás - 300 unidades           13.599,00           13.599,00 

6.4 Maria Eugênia e Fátima - 121 unidades           10.969,86 

6.5 Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades             4.986,30 

7 REGISTRO JUNTO AO CARTÓRIO
2,00% 2,00% 3,00%

7.1 Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades             6.742,20             6.742,20 

7.2 Piracaíba - 400 unidades           15.864,00           15.864,00 

7.3 São Sebastião e Bairro Goiás - 300 unidades           11.898,00           11.898,00 

7.4 Maria Eugênia e Fátima - 121 unidades             9.597,72 

7.5 Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades             4.362,60 

               29.463,20                31.729,26          45.213,54         137.115,80            208.984,24            225.054,20            185.959,86            147.352,10            103.177,52              71.277,48 

Observações:

Fabricio Cesar Modesto Gandour

Arquiteto e Urbanista

TOTAL

Prefeitura Municipal de

ARAGUARI - MG

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Habitação - SEPLAN

OBJETO: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA REURB DE 

NÚCLEO URBANO INFORMAL - REURB-S
LOCAL: ARAGUARI / MG PRAZO: 10 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO

PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUARI - MG


