



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

		MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
	SERVIÇO	UNID													
O R D E M D E S E R V I Ç O	VARRIÇÃO MANUAL	QUANT.	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	31.092
		CUSTO	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	126.444,25	1.517.330,95
	LIMPEZA DE PRAÇAS E CANTEIROS	QUANT.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		CUSTO	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	142.204,86	1.706.458,27
	ROÇAGEM DE CANTEIROS	QUANT.	0	0	0	504.683	0	0	0	504.683	0	0	0	504.683	1.514.048
		CUSTO	0,00	0,00	0,00	192.505,58	0,00	0,00	0,00	192.505,58	0,00	0,00	0,00	192.505,58	577.516,74
	CAPINA MANUAL	QUANT.	0	0	0	276.584	0	0	0	276.584	0	0	0	276.584	829.752
		CUSTO	0,00	0,00	0,00	192.917,34	0,00	0,00	0,00	192.917,34	0,00	0,00	0,00	192.917,34	578.752,02
	REMOÇÃO DE ENTULHOS	QUANT.	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4.680
		CUSTO	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	49.416,74	593.000,87
	PINTURA DE MEIO FIOS	QUANT.	0	0	0	115.673	0	0	0	115.673	0	0	0	115.673	347.020
		CUSTO	0,00	0,00	0,00	136.494,53	0,00	0,00	0,00	136.494,53	0,00	0,00	0,00	136.494,53	409.483,60
	PLANTIO DE MUDAS DE FLORES	QUANT.	330	0	330	0	330	0	0	330	0	330	0	330	1.980
		CUSTO	2.814,90	0,00	2.814,90	0,00	2.814,90	0,00	0,00	2.814,90	0,00	2.814,90	0,00	2.814,90	16.889,40
	PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES	QUANT.	330	0	330	0	330	0	0	330	0	330	0	330	1.980
		CUSTO	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	18.770,40
	CORREÇÃO DE CANTEIROS	QUANT.	3.185	0	3.185	0	3.185	0	0	3.185	0	3.185	0	3.185	19.110
		CUSTO	15.066,72	0,00	15.066,72	0,00	15.066,72	0,00	0,00	15.066,72	0,00	15.066,72	0,00	15.066,72	90.400,29
	PLANTIO DE GRAMA	QUANT.	2.650	0	2.650	0	2.650	0	0	2.650	0	2.650	0	2.650	15.900
		CUSTO	16.403,50	0,00	16.403,50	0,00	16.403,50	0,00	0,00	16.403,50	0,00	16.403,50	0,00	16.403,50	98.421,00
	CAMINHÃO PIPA MIN. 10000 L	QUANT.		0		110	110	110	110	110	110	0	0	0	660
		CUSTO	0,00	0,00	0,00	19.901,20	19.901,20	19.901,20	19.901,20	19.901,20	19.901,20	0,00	0,00	0,00	119.407,20
	PODA DE ARVORES	QUANT.	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	13.920
		CUSTO	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	64.677,60	776.131,21
	TOTAL PARCIAL		420.156,96	382.743,44	420.156,96	924.562,09	440.058,16	402.644,64	402.644,64	961.975,61	402.644,64	420.156,96	382.743,44	942.074,41	6.502.561,95
	BDI														27,36%
	TOTAL GLOBAL COM BDI		535.111,90	487.462,05	535.111,90	1.177.522,28	560.458,07	512.808,22	512.808,22	1.225.172,14	512.808,22	535.111,90	487.462,05	1.199.825,97	8.281.662,90