



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
 CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
 PROJETO: POVOADO ARARAPIRA

REV_02
 24/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS			
			1	2	TOTAL	
1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 34.033,28	%	50,00%	50,00%	100,00%
			G			
			R\$	R\$17.016,64	R\$17.016,64	R\$34.033,28
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 146.067,18	%	50,00%	50,00%	100,00%
			G			
			R\$	R\$73.033,59	R\$73.033,59	R\$146.067,18
3 SERVIÇOS INICIAIS						
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.515,95	%	100,00%		100,00%
			G			
			R\$	R\$1.515,95		R\$1.515,95
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 12.388,64	%	50,00%	50,00%	100,00%
			G			
			R\$	R\$6.194,32	R\$6.194,32	R\$12.388,64
3.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 23.517,20	%	100,00%		100,00%
			G			
			R\$	R\$23.517,20		R\$23.517,20
4 POVOADO ARARAPIRA						
4.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	R\$ 67.824,80	%	80,00%	20,00%	100,00%
			G			
			R\$	R\$54.259,84	R\$13.564,96	R\$67.824,80
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 16.945,27	%	100,00%		100,00%
			G			
			R\$	R\$16.945,27		R\$16.945,27
4.3	DRENAGEM - REDE TUBULAR	R\$ 624.199,34	%	80,00%	20,00%	100,00%
			G			



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS
PROJETO: POVOADO ARARAPIRA

REV_02
24/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS		
				1	2	TOTAL
			R\$	R\$499.359,47	R\$124.839,87	R\$624.199,34
4.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.268.054,43	%	30,00%	70,00%	100,00%
			G			
			R\$	R\$380.416,33	R\$887.638,10	R\$1.268.054,43
4.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R\$ 108.372,68	%		100,00%	100,00%
			G			
			R\$		R\$108.372,68	R\$108.372,68
TOTAL		R\$2.302.918,77	R\$	R\$1.072.258,61	R\$1.230.660,16	R\$2.302.918,77
TOTAL ACUMULADO			R\$	R\$1.072.258,61	R\$2.302.918,77	

JULIANA
GONCALVES
OLIVEIRA:04
348069603

Assinado de forma digital por
JULIANA GONCALVES
OLIVEIRA:04348069603
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=99155925000186,
ou=videoconferencia, cn=JULIANA
GONCALVES OLIVEIRA:04348069603
Dado: 2023.01.16 15:31:03 -03'00'

JULIANA GONÇALVES
OLIVEIRA
CREA MG - 239787/D