



Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba

Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148, de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754, de 02/05/88

Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 | Distrito Industrial | 38402-349 | Uberlândia/MG

Fone/Fax: (34) 3213-2433 | www.amvapmg.org.br | amvap@amvapmg.org.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO FARMÁCIA DE MINAS BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

Valor da Obra

R\$ 214.253,88

ENDEREÇO: PRAÇA DA CONSTITUIÇÃO S/Nº - ARAGUARI - MG

INÍCIO DA OBRA: Após liberação dos recursos

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRA		Mês - 01		Mês - 02		Mês - 03		Mês - 04		Mês - 05		Mês - 06		Mês - 07	
			RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,70%	RS 22.927,48	70,00%	16.049,24	30,00%	6.878,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2	TERRAPLANAGEM	0,51%	RS 1.100,63	100,00%	1.100,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3	ESTRUTURA	26,19%	RS 56.109,93	20,00%	11.221,99	50,00%	28.054,96		16.832,98	30,00%			0,00		0,00		0,00	
4	ALVENARIA	8,01%	RS 17.154,16		0,00		0,00		8.577,08	50,00%			0,00		0,00		0,00	
5	COBERTURA	8,99%	RS 19.270,95		0,00		0,00		9.635,48	50,00%			9.635,48		0,00		0,00	
6	REVESTIMENTO	11,94%	RS 25.571,35		0,00		0,00		10.228,54	40,00%			10.228,54		5.114,27	20,00%	0,00	
7	PISO	8,42%	RS 18.046,47		0,00		0,00		3.609,29	80,00%			14.437,18		0,00		0,00	
8	ESQUADRIAS	5,76%	RS 12.385,99		0,00		0,00		0,00	10,00%			1.239,50		11.147,39		0,00	
9	DIVERSOS	0,42%	RS 902,92		0,00		0,00		0,00	100,00%			902,92		0,00		0,00	
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4,91%	RS 10.514,94	10,00%	1.051,48	10,00%	1.051,48		3.154,45	20,00%			2.102,97		1.951,48	5,00%	525,74	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,22%	RS 9.038,19	10,00%	903,82	10,00%	903,82		2.711,46	20,00%			1.807,64		903,82	10,00%	903,82	
12	PINTURA	8,12%	RS 17.398,17		0,00		0,00		0,00				0,00		8.699,09	50,00%	8.699,09	
13	INCÊNDIO	0,37%	RS 789,54		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	100,00%	789,54	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,42%	RS 3.043,25		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00	100,00%	3.043,25	
TOTAL SIMPLES (%)				100,00%	10,00%	10,00%	10,00%		30,00%	20,00%			20,00%		10,00%	50,00%	50,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)			214.253,88	21,210,62	214.253,88	31,37%			45,87%				82,75%		93,46%		100,00%	
VALOR TOTAL SIMPLES (RS)					36.990,51				31.271,96				35.960,96		26.976,05		13.961,45	
VALOR TOTAL ACUMULADO (RS)					30.227,45				97.216,67				134.452,62		200.299,43		214.253,88	

JOICE ROBERTA RIBEIROCREAT 104978ID-MGCREA AMVAP-10595