

REFORMA CEO

SETOP JANEIRO/2021

SINAPI FEVEREIRO/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR COM BDI	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	TOTAL COM BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.494,17	7.496,50	1.874,13	3.123,54	12.494,17
		100%	60%	15%	25%	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.255,52	2.978,86	851,10	425,55	4.255,52
		100%	70%	20%	10%	1,00
3.0	PISO	5.846,29	5.846,29	-	-	5.846,29
		100%	100%	0%	0%	1,00
4.0	ALVENARIA	611,95	-	611,95	-	611,95
		100%	0%	100%	0%	1,00
5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.590,80	-	795,40	795,40	1.590,80
		100%	0%	50%	50%	1,00
6.0	COBERTURA COMPRESSOR	1.410,54	705,27	564,22	141,05	1.410,54
		100%	50%	40%	10%	1,00
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	3.380,56	3.380,56	-	-	3.380,56
		100%	100%	0%	0%	1,00
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	2.259,97	677,99	1.581,98	-	2.259,97
		100%	30%	70%	0%	1,00
9.0	DIVERSOS	19.313,45	-	9.656,73	9656,73	19.313,45
		100%	0%	50%	50%	1,00
10	PINTURA	10.745,60	-	-	10745,60	10.745,60
		100%	0%	0%	100%	1,00
11	LIMPEZA GERAL	1.352,43	-	-	1352,43	1.352,43
		100%	0%	0%	100%	1,00
SUBTOTAL			21.085,48	15.935,50	26.240,3	63.261,30
TOTAL COM BDI			63.261,30			