

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREVISÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS OU SERVIÇOS (meses)																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	Acompanhamento técnico																												
1.1	Vistorias técnicas mensais																												
1.2	Relatórios técnicos mensais																												
2	manutenção e/ou construção de infraestrutura																												
2.1	Drenagem Pluvial																												
2.1.1	Manutenção do Canal Reno																												
2.1.1.1	Limpeza do Canal Reno																												
2.1.1.2	Reparo na estrutura do Canal Reno																												
2.1.2	Descidas de água																												
2.1.2.1	Construção das descidas de água																												
2.1.2.2	Manutenção das descidas de água																												
2.1.3	Cristas e Canaletas																												
2.1.3.1	Limpeza das Canaletas																												
2.1.3.2	Reconstrução de Canaletas e cristas																												
2.2	Isolamento da área																												
2.2.1	Alambrados e Portões																												
2.2.1.1	Construção de Alamabrado conforme Detalhe 1 de altura 2,0 m																												
2.2.1.2	Construção de Alamabrado conforme Detalhe 1 de altura 1,2 m																												
2.2.1.3	Portão de alambrado e estrutura tubular de 4,0 m de largura e 2,0 m de altura, com duas folhas de abrir conforme Detalhe 1																												
2.2.1.4	Construção de Alambrado conforme Detalhe 2																												
2.2.1.5	Manutenção de Alambrado do item 2.2.1.1																												
2.2.1.6	Manutenção de Alambrado do item 2.2.1.2																												
2.2.1.7	Manutenção de Alambrado do item 2.2.1.4																												
2.2.1.7.1	Reconfecção de cerca com reaproveitamento de 70% de materiais																												
2.2.1.7.2	Aquisição e fixação de tela de arame galvanizado																												
2.2.1.7.3	Pequenos reparos na tela com arame liso ou arame farpado.																												
2.2.1.7.4	Troca de postes de concreto																												
2.3	Acessos e trilhas																												
2.3.1	Construção de acessos (quebra corpo) (conforme modelo já implantado no parque)																												
2.3.2	Construção de trilhas																												
2.3.3	Manutenção de acessos e trilhas																												
2.4	Aquisição e fixação de placas																												

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREVISÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS OU SERVIÇOS (meses)																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
2.4.1	Aquisição de placas com chapa galvanizada (3,00x1,50m)																												
2.4.2	Aquisição de placas em pvc (1,2x0,90m)																												
2.5	Limpeza da área																												
2.5.1	Aquisição de lixeiras conforme detalhe 3																												
2.5.2	Limpeza de toda área do parque incluindo limpeza e manutenção das lixeiras																												
2.6	Guarda-corpo																												
2.6.1	Instalação de guarda-corpo conforme detalhe 4																												
2.6.2	Manutenção de guarda-corpo																												
2.7	Ponte de madeira																												
2.7.1	Construção de ponte de madeira conforme detalhe 5																												
2.7.2	Manutenção de ponte de madeira																												
3	Controle de incêndio																												
3.1	Manutenção e instalação de Aceiro (largura mínima 2,5m) quatro vezes ao ano.																												
3.2	Combate a focos de incêndio																												
3.3	Coroamento das árvores jovens																												
4	Conservação do Solo																												
4.1	Criação de Curvas de Nível																												
4.2	Manutenção de Curvas de Nível																												
4.3	Eliminação de processo erosivo																												
5	Manejo e manutenção da área recuperada																												
5.1	Poda de Formação nas árvores jovens																												
5.2	Poda de Manutenção																												
5.3	Manejo da população de Leucenas																												
5.4	Supressão de Árvores																												
5.5	Roçagem																												
5.6	Controle de Formigas, Cupins e Pragas																												
5.7	Plantio e Replantio de mudas de árvores (sem a aquisição de mudas)																												
5.8	Plantio e Replantio de mudas de ornamentais (sem a aquisição de mudas)																												
5.9	Aquisição de mudas ornamentais arbustos floríferos																												
5.10	aquisição de mudas ornamentais forração																												
5.11	Aquisição de Mudas Ornamentais folhagem																												
5.12	Adubação de cobertura/ aplicação de adubo em solo																												
5.13	Aquisição de adubo (NPK 10:10:10)																												

12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		PREVISÃO DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS OU SERVIÇOS (meses)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.14	Aquisição de fertilizante orgânico composto, classe A																								
5.15	Aquisição de adubo NPK 4:14:8																								
5.16	Plantio e Replante de Vegetação Herbácea (grama e outros)																								

Obs: Alguns serviços deverão ser executados no período de chuva, outros no período de seca.