



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE ADOLESCENTES

Valor da obra: R\$57.672,74

RT.: MARIANTONIA LUIZA PÓVOA -CAU A158050-0

ENDEREÇO: AV. NICOLAU DORÁZIO, 160 - B. INDUSTRIAL - ARAGUARI/MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
			MÊS 1		MÊS 2	
			%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.795,29	70,00%	R\$ 1.956,70	30,00%	R\$ 838,59
2	DEMOLIÇÕES E ATERRO	R\$ 5.125,46	100,00%	R\$ 5.125,46		R\$ -
3	PAREDES	R\$ 1.064,00	100,00%	R\$ 1.064,00		R\$ -
4	COBERTURA	R\$ 3.204,45		-	100,00%	R\$ 3.204,45
5	REVESTIMENTOS	R\$ 1.946,86	70,00%	R\$ 1.362,80	30,00%	R\$ 584,06
6	PISOS	R\$ 17.143,39	50,00%	R\$ 8.571,70	50,00%	R\$ 8.571,70
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 2.465,64	50,00%	R\$ 1.232,82	50,00%	R\$ 1.232,82
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 902,20	50,00%	R\$ 451,10	50,00%	R\$ 451,10
9	FORRO	R\$ 2.945,62		-	100,00%	R\$ 2.945,62
10	ESQUADRIAS	R\$ 6.402,17	50,00%	R\$ 3.201,09	50,00%	R\$ 3.201,09
11	PINTURA	R\$ 12.137,31	30,00%	R\$ 3.641,19	70,00%	R\$ 8.496,12
12	DIVERSOS	R\$ 781,75		-	100,00%	R\$ 781,75
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 758,60		-	100,00%	R\$ 758,60
	CUSTO TOTAL	R\$ 57.672,74	45,76%	R\$ 26.606,86	54,24%	R\$ 31.065,88
	CUSTO TOTAL ACUMULADO		45,76%	R\$ 26.606,86	100,00%	R\$ 57.672,74



Maria Antonia L. Póvoa
Mariantonia L. Póvoa
ARQ.: CAU A15850-0