

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BELA SUÍÇA


VALOR DA OBRA:

R\$ 188.294,33

ENDEREÇO: ENTRE AS RUAS LUIZ MAURO ALVES, DOS BOMBEIROS E DOS ELETRICISTAS - BAIRRO BELA SUÍÇA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
			MÊS 1		MÊS 2	
			%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.992,60	70,00%	R\$ 15.394,82	30,00%	R\$ 6.597,78
2	LIMPEZA DO TERRENO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 22.736,76	100,00%	R\$ 22.736,76		R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO DE RAMPAS E PASSEIOS	R\$ 55.067,68	80,00%	R\$ 44.054,14	20,00%	R\$ 11.013,54
4	PAISAGISMO	R\$ 32.428,24		R\$ -	100,00%	R\$ 32.428,24
5	DIVERSOS	R\$ 44.388,61		R\$ -	100,00%	R\$ 44.388,61
6	CERCAMENTO PET PARK	R\$ 9.767,89	50,00%	R\$ 4.883,95	50,00%	R\$ 4.883,95
7	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.912,55		R\$ -	100,00%	R\$ 1.912,55
	CUSTO TOTAL	R\$ 188.294,33	46,24%	R\$ 87.069,67	53,76%	R\$ 101.224,66
	CUSTO TOTAL ACUMULADO		46,24%	R\$ 87.069,67	100,00%	R\$ 188.294,33

Araguari, 24 de setembro de 2020


Marilantonia Luiza Póvoa
Arquiteta CAU A15850-0