



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prop.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
Obra: ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DENOMINADA PARCÃO
Local: RUA DOS BOMBEIROS ENTRE A RUA DO ELETRICISTA E RUA LUIZ MAURO ALVES, BAIRRO BELA SUIÇA, ARAGUARI-MG

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR TOTAL DO ÍTEM	DIAS	
				1º MÊS	2º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	R\$ 2.319,46	100,00%	0,00%
				R\$ 2.319,46	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,00%	R\$ 5.219,00	50,00%	50,00%
				R\$ 2.609,50	R\$ 2.609,50
3	FIXAÇÃO DOS POSTES NOS LOCAIS DETERMINADOS EM PROJETO	15,00%	R\$ 17.449,81	30,00%	70,00%
				R\$ 5.234,94	R\$ 12.214,87
4	LANÇAMENTOS DE CABOS E INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	35,00%	R\$ 40.716,23	30,00%	70,00%
				R\$ 12.214,87	R\$ 28.501,36
5	TESTES DE FUNCIONAMENTO E LIBERAÇÃO PARA UTILIZALÇÃO	15,00%	R\$ 17.449,81	30,00%	70,00%
				R\$ 5.234,94	R\$ 12.214,87
TOTAL		100,00%	R\$ 83.154,32	R\$ 27.613,72	R\$ 55.540,60