ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatorio geral de monitoramento

6.747.900,00

[ 167% [l _1,67% | _167% [ 167% [l 1,67% [ 167%

112.465,00]|112.465,00}[ 112.465,00]| 112.465,00([ 112.465,00|| 112.465,00

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

Licenciamento Ambiental

3.053.307,90

50.888,47 || 50.888,47

50.888,47 || 50.888,47

50.888,47 || 50.888,47

9.801.207,90 |163.353,47|163.353,47(163.353,47(163.353,47|163.353,47||163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) I l l
3,33% 6,67% 10,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 326.706,93 653.413,86 980.120,79




ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatorio geral de monitoramento

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

2 Licenciamento Ambiental
9.801.207,90 |163.353,47|/163.353,47|{163.353,47(|163.353,47163.353,47|163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) I l l
13,33% 16,67% 20,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 1.306.827,72 1.633.534,65 1.960.241,58




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

VALOR

DESCRICAO DAS ATIVIDADES GERAL

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

6.747.900,00

1,67%

112.465,00]1112.465,00

112.465,00]|112.465,00((112.465,00]| 112.465,00

[ 167% | 167% || 1.67% [ 167% [ 167% |

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

3.053.307,90

50.888,47 || 50.888,47

50.888,47 || 50.888,47

50.888,47 || 50.888,47

9.801.207,90 163.353,47|163.353,47| 163.353,47(/163.353,47|163.353,47|163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) l l l
23,33% 26,67% 30,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) l l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 2.286.948,51 2.613.655,44 2.940.362,37




ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

MES

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatorio geral de monitoramento

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

2 Licenciamento Ambiental
9.801.207,90 |163.353,47|/163.353,47|{163.353,47(|163.353,47163.353,47|163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) I l l
33,33% 36,67% 40,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 3.267.069,30 3.593.776,23 3.920.483,16




ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

MES

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatorio geral de monitoramento

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

2 Licenciamento Ambiental
9.801.207,90 |163.353,47|/163.353,47|{163.353,47(|163.353,47163.353,47|163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) I l l
43,33% 46,67% 50,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 4.247.190,09 4.573.897,02 4.900.603,95




ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

MES

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatorio geral de monitoramento

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

2 Licenciamento Ambiental
9.801.207,90 |163.353,47|/163.353,47|{163.353,47(|163.353,47163.353,47|163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) I l l
53,33% 56,67% 60,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 5.227.310,88 5.554.017,81 5.880.724,74




ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

MES

MES

MES

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatorio geral de monitoramento

112.465,00]1112.465,00

112.465,00]1112.465,00

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

Licenciamento Ambiental

50.888,47 || 50.888,47 || 50.888,47 || 50.888,47
9.801.207,90 |163.353,47|163.353,47] 163.353,47(/163.353,47|163.353,47|163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) l l l
63,33% 66,67% 70,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) l l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 6.207.431,67 6.534.138,60 6.860.845,53




ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

MES

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatorio geral de monitoramento

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

2 Licenciamento Ambiental
9.801.207,90 |163.353,47|/163.353,47|{163.353,47(|163.353,47163.353,47|163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) I l l
73,33% 76,67% 80,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 7.187.552,46 7.514.259,39 7.840.966,32




ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

MES

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatorio geral de monitoramento

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

2 Licenciamento Ambiental
9.801.207,90 |163.353,47|/163.353,47|{163.353,47(|163.353,47163.353,47|163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) I l l
83,33% 86,67% 90,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 8.167.673,25 8.494.380,18 8.821.087,11




ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

MES

Operacao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatorio geral de monitoramento

Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

2 Licenciamento Ambiental
9.801.207,90 |163.353,47|/163.353,47|{163.353,47(|163.353,47163.353,47|163.353,47
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (%) I l l
93,33% 96,67% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I l l
326.706,93 326.706,93 326.706,93
VALOR SIMPLES (R$)
VALOR ACUMULADO (R$) 9.147.794,04 9.474.500,97 9.801.207,90




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

ITEM

DESCRIGCAO DAS ATIVIDADES

VALOR VALOR
GERAL GERAL

Operacéao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,

6.747.900,00

monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento 6.747.900,00
> Implantacédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e 3.053.307,90
Licenciamento Ambiental
3.053.307,90

TOTAL GERAL

9.801.207,90 | 9.801.207,90

PERCENTUAL / MES (%)

PERCENTUAL ACUMULADO (%)

VALOR SIMPLES (R$)

9.801.207,90

VALOR ACUMULADO (R$)




