ATERRO SANTARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

7.622.496,00

[ 167% J _167% || 167% [ 167% [ 167% | 167% |

127.041,60]1127.041,60((127.041,60}{ 127.041,60|| 127.041,60(| 127.041,60

Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e

Licenciamento Ambiental

3.330.526,50

55.508,78 || 55.508,78

55.508,78 || 55.508,78

55.508,78 || 55.508,78

10.953.022,50 |182.550,38|[182.550,38|[182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38] 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
3,33% 6,67% 10,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I I I
365.100,75 365.100,75 365.100,75
VALOR SIMPLES (R$) [ (| (|
VALOR ACUMULADO (R$) 365.100,75 730.201,50 1.095.302,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

_ VALOR MES MES MES
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
1 comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

2 Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

10.953.022,50 ||182.550,38|[182.550,38|[182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38|[ 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
13,33% 16,67% 20,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I I
365.100,75 365.100,75 365.100,75

VALOR SIMPLES (R$) | | |

VALOR ACUMULADO (R$) 1.460.403,00 1.825.503,75 2.190.604,50




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR
GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
1 comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

7.622.496,00

1,67%

127.041,60(1127.041,60

[ 167% ] 167% [l 167% [ 1,67% [ 167% |

127.041,60]1127.041,60(( 127.041,60{( 127.041,60

Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

3.330.526,50

1,67% 1,67%

55.508,78 || 55.508,78

1,67% 1,67%

55.508,78 || 55.508,78

1,67% 1,67%

55.508,78 || 55.508,78

10.953.022,50 182.550,38|[182.550,38| 182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38] 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
23,33% 26,67% 30,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I
365.100,75 365.100,75 365.100,75
VALOR SIMPLES (R$) [ (| (|
VALOR ACUMULADO (R$) 2.555.705,25 2.920.806,00 3.285.906,75




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

_ VALOR MES MES MES
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
1 comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

2 Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

10.953.022,50 ||182.550,38|[182.550,38|[182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38|[ 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
33,33% 36,67% 40,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I
365.100,75 365.100,75 365.100,75

VALOR SIMPLES (R$) | | |

VALOR ACUMULADO (R$) 3.651.007,50 4.016.108,25 4.381.209,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

_ VALOR MES MES MES
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
1 comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

2 Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

10.953.022,50 ||182.550,38|[182.550,38|[182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38|[ 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
43,33% 46,67% 50,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I I
365.100,75 365.100,75 365.100,75

VALOR SIMPLES (R$) | | |

VALOR ACUMULADO (R$) 4.746.309,75 5.111.410,50 5.476.511,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

_ VALOR MES MES MES
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
1 comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

2 Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

10.953.022,50 ||182.550,38|[182.550,38|[182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38|[ 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
53,33% 56,67% 60,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I
365.100,75 365.100,75 365.100,75

VALOR SIMPLES (R$) | | |

VALOR ACUMULADO (R$) 5.841.612,00 6.206.712,75 6.571.813,50




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
1 comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

2 Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

10.953.022,50 ||182.550,38|[182.550,38] 182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38][ 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
63,33% 66,67% 70,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I
365.100,75 365.100,75 365.100,75

VALOR SIMPLES (R$) | | |

VALOR ACUMULADO (R$) 6.936.914,25 7.302.015,00 7.667.115,75




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

_ VALOR MES MES MES
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
1 comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

2 Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

10.953.022,50 ||182.550,38|[182.550,38|[182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38|[ 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
73,33% 76,67% 80,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I I
365.100,75 365.100,75 365.100,75

VALOR SIMPLES (R$) | | |

VALOR ACUMULADO (R$) 8.032.216,50 8.397.317,25 8.762.418,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

_ VALOR MES MES MES
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
1 comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

2 Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

10.953.022,50 ||182.550,38|[182.550,38|[182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38|[ 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
83,33% 86,67% 90,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % ) I
365.100,75 365.100,75 365.100,75

VALOR SIMPLES (R$) | | |

VALOR ACUMULADO (R$) 9.127.518,75 9.492.619,50 9.857.720,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

_ VALOR MES MES MES
ITEM DESCRICAO DAS ATIVIDADES GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,
1 comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,
monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento

2 Implantagédo da Plataforma Il, Encerramento da Célula | e
Licenciamento Ambiental

10.953.022,50 ||182.550,38|[182.550,38|[182.550,38(| 182.550,38| 182.550,38|[ 182.550,38
TOTAL GERAL
3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAL / MES (% ) I I I
93,33% 96,67% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO ( % )
365.100,75 365.100,75 365.100,75

VALOR SIMPLES (R$) | | |

VALOR ACUMULADO (R$) 10.222.821,00 10.587.921,75 10.953.022,50




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATERRO SANTARIO

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

ITEM

DESCRICAO DAS ATIVIDADES

VALOR VALOR
GERAL GERAL

Operagao de Aterro Sanitario para residuos sélidos domiciliares,

comerciais, industriais e hospitalares com tratamento de chorume,

7.622.496,00

monitoramento de percolados e relatério geral de monitoramento 7.622.496,00
5 Implantagéo da Plataforma I, Encerramento da Célula | e 3.330.526,50
Licenciamento Ambiental
3.330.526,50

TOTAL GERAL

10.953.022,50 || 10.953.022,50

PERCENTUAL /MES (%)

PERCENTUAL ACUMULADO ( % )

VALOR SIMPLES (R$)

10.953.022,50

VALOR ACUMULADO (R$)




