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ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

1. APRESENTAÇÃO

1.1. EQUIPE TÉCNICA

Quadro 1.1 – Equipe Técnica

A CONSÓRCIO MINAS PROJETOS apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO III

2. LISTA DE ANEXOS

Quadro 2.1 – Lista de Anexos

PLANILHA RESUMO

Nº

ANEXO I

BDI

ANEXO VI COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

MEMORIAL DE CÁLCULO

ANEXO VII COTAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO VIII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO V

PLANILHA DE CURVA ABC

ANEXO IV

PLN-EXE-ORC-ARG-PGV-0101-REV01.xlsm

TÍTULO
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•

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/específicas a serem 

obedecidas na execução dos levantamentos e orçamento dos serviços orçados, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos e constituirá parte integrante do contrato destes serviços.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes. 

As prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos, serão executadas em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes.

3.3. PLANILHA RESUMO

A “Planilha – Resumo”, apresenta os valores orçados de cada grupo de serviços e materiais, não levando em 

consideração os serviços e materiais unitários.

A divisão é feita por grupos de serviços, englobando todos os serviços necessários para a execução dos projetos 

apresentados pela contratada. 

Esta divisão também é ferramenta para a análise do Cronograma Físico-Financeiro conforme detalhado adiante.

3.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A “Planilha Orçamentária”, apresenta detalhadamente os serviços unitários que compõem a planilha 

orçamentária. Esta planilha define as bases de preços utilizadas, resumo dos serviços, unidades, quantitativos, 

custo unitário e custos totais. 

A planilha é dividida em grupos, conforme descrito anteriormente, que são subdivididas em etapas, que por sua 

vez são divididas em áreas de atuação e por fim serviços unitários. Estas divisões facilitam as análises dos 

projetos, conferências de quantitativos, organização da estrutura orçamentária dos serviços e na execução da 

obra.

3.5. PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A “Planilha de Cronograma Físico-Financeiro”, define o cronograma físico-financeiro da Planilha Orçamentária, 

levando em consideração apenas os grupos de serviços, e não suas subdivisões.

Esta planilha é um orientador da evolução e valores a serem seguidos por período, devendo ser respeitada, salvo 

em situações justificáveis, para que não haja aumento de custos para os envolvidos.

3.2. CONDIÇÕES TÉCNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PLN-EXE-ORC-ARG-PGV-0101-REV01.xlsm

SINAPI MG 01/2022 / SICRO MG (DNIT) 07/2021 / SETOP TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA 10/2021 / 

SUDECAP 01/2022

3. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

3.1. BASES APLICADAS
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LEANDRO FERREIRA ARÃES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG: 249.818/D

_______________________________________ 

3.6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

O índice BDI, ou Benefícios e Despesas Indiretas é um elemento orçamentário que compõem o preço de venda 

adequado levando em conta os custos indiretos da obra, ou seja, custos que não incidem nas composições de 

preço unitária. Os valores foram calculados conforme acordão nº 2622/2013 TCU – PLENÁRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PLN-EXE-ORC-ARG-PGV-0101-REV01.xlsm

3.7. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

A “Planilha de Composição de Preços”, apresenta as composições de serviços que não se encontram disponíveis 

nas bases de preços oficiais.

Os índices utilizados nas composições são de serviços equivalentes, e que passam por análise técnica pela equipe 

responsável da contratada e aos de bancos oficiais conforme descritos no item 3.1 deste memorial.

3.8. MEMORIAL DE CÁLCULO

As “Memórias de Cálculos” definem os parâmetros e ações tomadas para o levantamento dos quantitativos de 

todos os serviços e materiais envolvidos nos projetos apresentados.
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG PLANILHA MODELO: BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS DESONERADA REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS PRAZO DA OBRA: 17/03/2022

BASES:
SINAPI MG 01/2022 / SICRO MG (DNIT) 07/2021 / SETOP TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA 

10/2021 / SUDECAP 01/2022
8 Meses

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TOTAL DO ITEM - 1      : R$ 45.507,54

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TOTAL DO ITEM - 2      : R$ 141.965,20

3 SERVIÇOS INICIAIS TOTAL DO ITEM - 3      : R$ 54.868,75

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 4      : R$ 281.037,97

5 ANDAIMES - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 5      : R$ 11.513,25

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 6      : R$ 1.513.562,61

7 ALVENARIAS - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 7      : R$ 54.585,70

8 TETO - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 8      : R$ 4.171,10

9 REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 9      : R$ 213.182,20

10 BANCOS DE CONCRETO - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 10      : R$ 55.595,25

11 PAISAGISMO - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 11      : R$ 404.645,86

12 GRANITO - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 12      : R$ 38.977,02

13 ACESSIBILIDADE - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 13      : R$ 4.023,42

14 ESQUADRIAS - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 14      : R$ 17.413,39

15 SERRALHERIA - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 15      : R$ 23.286,61

16 BRINQUEDOS - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 16      : R$ 52.878,42

17 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 17      : R$ 3.489,77

18 CONTAINERS - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 18      : R$ 202.682,68

19 ILUMINAÇÃO DEGRAUS - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 19      : R$ 74.643,73

20 TOTEM - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 20      : R$ 15.500,48

21 FONTE INTERATIVA - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 21      : R$ 115.911,02

22 ESTRUTURA METÁLICA - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 22      : R$ 108.035,75

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 23      : R$ 299.328,82

24 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 24      : R$ 116.684,45

25 LIMPEZA FINAL - FASE 1 TOTAL DO ITEM - 25      : R$ 49.796,67

26 DEMOLIÇÃO - FASE 2 TOTAL DO ITEM - 26      : R$ 22.841,19

27 INFRAESTRUTURA - FASE 2 TOTAL DO ITEM - 27      : R$ 440.749,50

28 PINTURA PARA BANCOS - FASE 2 TOTAL DO ITEM - 28      : R$ 3.200,58

29 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FASE 2 TOTAL DO ITEM - 29      : R$ 49.552,92

30 PAISAGISMO - FASE 2 TOTAL DO ITEM - 30      : R$ 44.212,75

31 LIMPEZA FINAL - FASE 2 TOTAL DO ITEM - 31      : R$ 3.597,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$4.467.441,60

PLANILHA RESUMO
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRA

1.1.1.1 SETOP MOB-DES-030 OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 % 1,00% R$3.432.645,60 R$4.421.934,06 R$44.219,34

SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1 R$44.219,34

1.1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS

1.1.2.1 SETOP FUN-TRA-025
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 

KM
VB 1,00 R$1.000,00 R$1.288,20 R$1.288,20

SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.2 R$1.288,20

SUBTOTAL DO ITEM  - 1.1 R$45.507,54

TOTAL DO ITEM - 1 R$45.507,54

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - FASE 1

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1.1.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 792,00 R$82,99 R$106,90 R$84.664,80

2.1.1.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 R$5.437,10 R$7.004,07 R$42.024,42

SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1 R$126.689,22

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.1 R$126.689,22

2.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - FASE 2

2.2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.2.1.1 COMPOSIÇÃO 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 2,00 R$5.929,20 R$7.637,99 R$15.275,98

SUBTOTAL DO ITEM - 2.2.1 R$15.275,98

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.2 R$15.275,98

TOTAL DO ITEM - 2 R$141.965,20

3 SERVIÇOS INICIAIS

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

3.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

3.1.1.1 SETOP IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 

0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 R$1.157,00 R$1.490,44 R$1.490,44

SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1 R$1.490,44

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.1 R$1.490,44

3.2 CANTEIRO DE OBRAS

3.2.1 CANTEIRO DE OBRAS

3.2.1.1 SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 8,00 R$622,57 R$801,99 R$6.415,92

3.2.1.2 SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 8,00 R$617,87 R$795,94 R$6.367,52

3.2.1.3 SETOP IIO-CON-005
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UN 2,00 R$680,00 R$875,97 R$1.751,94

3.2.1.4 SETOP ED-16341 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) UN 1,00 R$226,53 R$291,81 R$291,81

3.2.1.5 SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 2,00 R$291,57 R$375,60 R$751,20

SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.1 R$15.578,39

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.2 R$15.578,39

3.3 LOCAÇÃO DA OBRA

3.3.1 LOCAÇÃO DA OBRA 

3.3.1.1 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 93,00 R$63,05 R$81,22 R$7.553,46

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.1 R$7.553,46

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.3 R$7.553,46

3.4 TOPOGRAFIA

3.4.1 TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE PONTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.4.1.1 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 10,00 R$10,26 R$13,21 R$132,10

SUBTOTAL DO ITEM - 3.4.1 R$132,10

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.4 R$132,10

3.5 ISOLAMENTO DE OBRA

3.5.1 ISOLAMENTO E CERCAMENTOS

3.5.1.1 COMPOSIÇÃO 4 CERCAMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS M 276,00 R$84,71 R$109,11 R$30.114,36

SUBTOTAL DO ITEM - 3.5.1 R$30.114,36

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.5 R$30.114,36

TOTAL DO ITEM - 3 R$54.868,75

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - FASE 1

4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4.1.1.1 SETOP DEM-CON-040 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS M2 197,90 R$115,27 R$148,49 R$29.386,17

4.1.1.2 SETOP DEM-PIS-055
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M2 149,73 R$13,04 R$16,79 R$2.513,96

4.1.1.3 SETOP DEM-CON-020
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M3 131,39 R$61,03 R$78,61 R$10.328,56

4.1.1.4 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2778,21 R$2,39 R$3,07 R$8.529,10

4.1.1.5 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-048 REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASEADO EM ORSE (7228) M 273,93 R$11,20 R$14,42 R$3.950,07

4.1.1.6 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-122 REMOÇÃO DO ABRIGO DO PONTO DE ONIBUS EXISTENTE. UN 1,00 R$491,50 R$633,15 R$633,15

4.1.1.7 SETOP RO-43415 REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO M2 6186,03 R$11,46 R$14,76 R$91.305,80

4.1.1.8 SETOP TRA-CAR-005 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL M3 1281,52 R$29,84 R$38,43 R$49.248,95

4.1.1.9 SETOP TRA-CAM-020
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3XKM 19222,86 R$3,20 R$4,12 R$79.198,16

4.1.1.10 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-095 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO - BASEADO EM CPOS (04.21.140) UN 21,00 R$219,73 R$283,05 R$5.944,05

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1 R$281.037,97

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.1 R$281.037,97

TOTAL DO ITEM - 4 R$281.037,97

5 ANDAIMES - FASE 1

5.1 ANDAIMES PARA SERVIÇOS INTERNOS E ANDAIME FACHADEIRO 

5.1.1 ANDAIMES PARA SERVIÇOS INTERNOS

5.1.1.1 SETOP AND-FOR-005
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO 

INTERNO DE FORROS
M2 101,90 R$8,77 R$11,29 R$1.150,45

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.1 R$1.150,45

5.1.2 ANDAIME FACHADEIRO

5.1.2.1 SETOP ED-9075
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO 

METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2XMÊS 670,50 R$4,68 R$6,02 R$4.036,41

5.1.2.2 SETOP AND-FAC-010

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO 

METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DO ANDAIME

M2 440,25 R$11,16 R$14,37 R$6.326,39

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.2 R$10.362,80

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.1 R$11.513,25

TOTAL DO ITEM - 5 R$11.513,25

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO - FASE 1

6.1 SUPERESTRUTURA PRAÇA

6.1.1 PISO ARMADO PRAÇA

6.1.1.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 446,71 R$441,74 R$569,04 R$254.195,85

6.1.1.2 SETOP PIS-LON-005 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 4467,13 R$2,36 R$3,04 R$13.580,07

6.1.1.3 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-096

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_07/2019 - 

BASEADO EM SINAPI (100324)

M³ 134,01 R$39,04 R$50,29 R$6.739,55

6.1.1.4 SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 157,65 R$41,27 R$53,16 R$8.380,67

6.1.1.5 SUDECAP 06.04.03 TELA SOLDADA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196 27785,55 R$15,36 R$19,78 R$549.598,17

6.1.1.6 SETOP PIS-JUN-005
APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 

20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE
M 680,03 R$24,23 R$31,21 R$21.223,73

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.1 R$853.718,04

6.1.2 PISO ARMADO PALCO E VESTIÁRIOS

6.1.2.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 42,50 R$441,74 R$569,04 R$24.184,20

6.1.2.2 SETOP PIS-LON-005 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 425,01 R$2,36 R$3,04 R$1.292,03

6.1.2.3 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-096

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_07/2019 - 

BASEADO EM SINAPI (100324)

M³ 12,75 R$39,04 R$50,29 R$641,21
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6.1.2.4 SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 21,30 R$41,27 R$53,16 R$1.132,30

6.1.2.5 SUDECAP 06.04.03 TELA SOLDADA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196 2643,56 R$15,36 R$19,78 R$52.289,61

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.2 R$79.539,35

6.1.3 VIGAS

6.1.3.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,42 R$441,74 R$569,04 R$808,03

6.1.3.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 105,18 R$12,21 R$15,72 R$1.653,45

6.1.3.3 SINAPI 92455

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 24,84 R$155,72 R$200,59 R$4.982,65

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.3 R$7.444,13

6.1.4 PILAR 14X30 

6.1.4.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,52 R$441,74 R$569,04 R$295,90

6.1.4.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 58,82 R$12,21 R$15,72 R$924,62

6.1.4.3 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,91 R$76,87 R$99,02 R$1.080,30

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.4 R$2.300,82

6.1.5 MURO DE BLOCO CHEIO 

6.1.5.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,77 R$441,74 R$569,04 R$438,16

6.1.5.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 24,00 R$12,21 R$15,72 R$377,28

6.1.5.3 SETOP ALV-BLO-010
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 7,66 R$43,00 R$55,39 R$424,28

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.5 R$1.239,72

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.1 R$944.242,06

6.2 PRAÇA

6.2.1 BALDRAMES PRAÇA

6.2.1.1 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 5,52 R$50,72 R$65,33 R$360,42

6.2.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 4,17 R$4,59 R$5,91 R$24,66

6.2.1.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 13,37 R$59,25 R$76,32 R$1.020,39

6.2.1.4 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,21 R$393,73 R$507,20 R$105,82

6.2.1.5 SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 20,93 R$18,75 R$24,15 R$505,43

6.2.1.6 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 42,36 R$12,21 R$15,72 R$665,95

6.2.1.7 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 1,01 R$431,11 R$555,35 R$560,90

6.2.1.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,84 R$24,78 R$31,92 R$122,45

6.2.1.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,18 R$6,09 R$7,84 R$17,12

6.2.1.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 32,77 R$1,60 R$2,06 R$67,50

6.2.1.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 2,18 R$1,14 R$1,46 R$3,18

SUBTOTAL DO ITEM - 6.2.1 R$3.453,82

6.2.2 ESTACAS PRAÇA

6.2.2.1 SETOP FUN-TRA-040 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 350 MM M 15,00 R$31,50 R$40,57 R$608,55

6.2.2.2 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 1,45 R$431,11 R$555,35 R$805,25

6.2.2.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,88 R$6,09 R$7,84 R$14,70

6.2.2.4 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 28,14 R$1,60 R$2,06 R$57,97

6.2.2.5 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1,88 R$1,14 R$1,46 R$2,73

6.2.2.6 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021
UN 5,00 R$12,30 R$15,84 R$79,20

6.2.2.7 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 53,00 R$12,21 R$15,72 R$833,16

SUBTOTAL DO ITEM - 6.2.2 R$2.401,56

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.2 R$5.855,38

6.3 PALCO

6.3.1 ESTACAS PALCO

6.3.1.1 SETOP FUN-TRA-045 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM M 144,00 R$37,50 R$48,30 R$6.955,20

6.3.1.2 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 25,52 R$431,11 R$555,35 R$14.172,53

6.3.1.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 30,88 R$6,09 R$7,84 R$242,06

6.3.1.4 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 463,13 R$1,60 R$2,06 R$954,05

6.3.1.5 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 30,88 R$1,14 R$1,46 R$45,07

6.3.1.6 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021
UN 4,00 R$12,30 R$15,84 R$63,36

6.3.1.7 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 998,82 R$12,21 R$15,72 R$15.701,42
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SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.1 R$38.133,69

6.3.2 BLOCOS PALCO

6.3.2.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 28,39 R$70,78 R$91,17 R$2.588,49

6.3.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 12,96 R$4,59 R$5,91 R$76,59

6.3.2.3 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 12,96 R$2,26 R$2,91 R$37,71

6.3.2.4 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 58,07 R$59,25 R$76,32 R$4.431,90

6.3.2.5 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,65 R$393,73 R$507,20 R$328,66

6.3.2.6 SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 70,56 R$18,75 R$24,15 R$1.704,02

6.3.2.7 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 13,00 R$431,11 R$555,35 R$7.219,55

6.3.2.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 14,78 R$24,78 R$31,92 R$471,90

6.3.2.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 17,69 R$6,09 R$7,84 R$138,69

6.3.2.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 265,36 R$1,60 R$2,06 R$546,63

6.3.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 17,69 R$1,14 R$1,46 R$25,82

6.3.2.12 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 409,00 R$12,21 R$15,72 R$6.429,48

SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.2 R$23.999,44

6.3.3 RESERVATÓRIO EL. +397

6.3.3.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,75 R$441,74 R$569,04 R$426,78

6.3.3.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 88,00 R$12,21 R$15,72 R$1.383,36

6.3.3.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 10,32 R$59,25 R$76,32 R$787,62

SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.3 R$2.597,76

6.3.4 TERRENO

6.3.4.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 6,66 R$441,74 R$569,04 R$3.789,80

6.3.4.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 481,00 R$12,21 R$15,72 R$7.561,32

6.3.4.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 76,55 R$59,25 R$76,32 R$5.842,29

SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.4 R$17.193,41

6.3.5 PALCO

6.3.5.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 21,27 R$441,74 R$569,04 R$12.103,48

6.3.5.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 2502,00 R$12,21 R$15,72 R$39.331,44

6.3.5.3 SINAPI 92455

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 210,76 R$155,72 R$200,59 R$42.276,34

SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.5 R$93.711,26

6.3.6 LAJE

6.3.6.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 36,93 R$441,74 R$569,04 R$21.014,64

6.3.6.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 2180,00 R$12,21 R$15,72 R$34.269,60

6.3.6.3 SINAPI 92488

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 158,44 R$82,35 R$106,08 R$16.807,31

SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.6 R$72.091,55

6.3.7 PLATIBANDA/TOTEM

6.3.7.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 8,47 R$441,74 R$569,04 R$4.819,76

6.3.7.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 920,00 R$12,21 R$15,72 R$14.462,40

6.3.7.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 46,88 R$59,25 R$76,32 R$3.577,88

SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.7 R$22.860,04

6.3.8 RESERVATÓRIO 

6.3.8.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,21 R$441,74 R$569,04 R$119,49

6.3.8.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 217,00 R$12,21 R$15,72 R$3.411,24

6.3.8.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 2,63 R$59,25 R$76,32 R$200,72

SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.8 R$3.731,45

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.3 R$274.318,60

6.4 VIGAS TERRENO

6.4.1 VIGAS TERRENO

6.4.1.1 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 23,71 R$50,72 R$65,33 R$1.548,79

6.4.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 19,77 R$4,59 R$5,91 R$116,82

6.4.1.3 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,99 R$393,73 R$507,20 R$501,31
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6.4.1.4 SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 86,28 R$18,75 R$24,15 R$2.083,75

6.4.1.5 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 14,98 R$24,78 R$31,92 R$478,04

6.4.1.6 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,35 R$6,09 R$7,84 R$88,98

6.4.1.7 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 170,25 R$1,60 R$2,06 R$350,71

6.4.1.8 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 11,35 R$1,14 R$1,46 R$16,57

SUBTOTAL DO ITEM - 6.4.1 R$5.184,97

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.4 R$5.184,97

6.5 RETANGULÃO

6.5.1 RETANGULÃO

6.5.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-100
ESCAVAÇÃO DE RETANGULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL - BASEADO EM 

SINAPI (101107)
M³ 25,20 R$338,35 R$435,86 R$10.983,67

6.5.1.2 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 9,00 R$431,11 R$555,35 R$4.998,15

6.5.1.3 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 859,00 R$12,21 R$15,72 R$13.503,48

6.5.1.4 SUDECAP 40.20.83 FORMA E ESCORAMENTO - ESCORAMENTO CONTINUO TIPO B 66,00 R$146,03 R$188,11 R$12.415,26

6.5.1.5 SETOP FUN-FOR-010
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X) (FUNDAÇÃO)
M2 42,00 R$51,27 R$66,04 R$2.773,68

6.5.1.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,20 R$36,36 R$46,83 R$758,64

6.5.1.7 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9,00 R$6,09 R$7,84 R$70,56

6.5.1.8 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 135,00 R$1,60 R$2,06 R$278,10

SUBTOTAL DO ITEM - 6.5.1 R$45.781,54

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.5 R$45.781,54

6.6 RESERVATÓRIO PALCO 

6.6.1 RESERVATÓRIO PALCO

6.6.1.1 SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

M3 54,00 R$37,37 R$48,14 R$2.599,56

6.6.1.2 SETOP TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 65,54 R$8,95 R$11,52 R$754,96

6.6.1.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 8,65 R$24,78 R$31,92 R$276,10

6.6.1.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 58,95 R$6,09 R$7,84 R$462,20

6.6.1.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 884,32 R$1,60 R$2,06 R$1.821,69

6.6.1.6 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 58,95 R$1,14 R$1,46 R$86,06

6.6.1.7 COMPOSIÇÃO CGN-HTC-224

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO SIKATOP 107 OU SIMILAR E 

APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DEMVERTELA 

POLIÉSTER R SOU SIMILAR - BASEADO EM ORSE (8953)

M² 65,54 R$82,54 R$106,32 R$6.968,21

SUBTOTAL DO ITEM - 6.6.1 R$12.968,78

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.6 R$12.968,78

6.7 VESTIÁRIO

6.7.1 BALDRAMES VESTIÁRIO

6.7.1.1 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 25,96 R$50,72 R$65,33 R$1.695,70

6.7.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 14,64 R$4,59 R$5,91 R$86,52

6.7.1.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 103,05 R$59,25 R$76,32 R$7.864,77

6.7.1.4 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,73 R$393,73 R$507,20 R$371,27

6.7.1.5 SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 96,72 R$18,75 R$24,15 R$2.335,78

6.7.1.6 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 449,00 R$12,21 R$15,72 R$7.058,28

6.7.1.7 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 7,41 R$431,11 R$555,35 R$4.115,14

6.7.1.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 18,17 R$24,78 R$31,92 R$579,92

6.7.1.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 10,12 R$6,09 R$7,84 R$79,37

6.7.1.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 151,87 R$1,60 R$2,06 R$312,84

6.7.1.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 10,12 R$1,14 R$1,46 R$14,78

SUBTOTAL DO ITEM - 6.7.1 R$24.514,37

6.7.2 ESTACAS VESTIÁRIO

6.7.2.1 SETOP FUN-TRA-045 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM M 88,00 R$37,50 R$48,30 R$4.250,40

6.7.2.2 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 11,33 R$431,11 R$555,35 R$6.292,11

6.7.2.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 14,38 R$6,09 R$7,84 R$112,70

6.7.2.4 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 215,64 R$1,60 R$2,06 R$444,21

6.7.2.5 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 14,38 R$1,14 R$1,46 R$20,98

6.7.2.6 SINAPI 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM 

A 60 CM. AF_05/2021
UN 22,00 R$19,68 R$25,35 R$557,70

6.7.2.7 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 525,55 R$12,21 R$15,72 R$8.261,57

SUBTOTAL DO ITEM - 6.7.2 R$19.939,67
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6.7.3 BLOCOS VESTIÁRIO

6.7.3.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 17,30 R$70,78 R$91,17 R$1.577,51

6.7.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 7,35 R$4,59 R$5,91 R$43,43

6.7.3.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 36,96 R$59,25 R$76,32 R$2.820,78

6.7.3.4 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,54 R$393,73 R$507,20 R$273,38

6.7.3.5 SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 47,74 R$18,75 R$24,15 R$1.152,92

6.7.3.6 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 6,47 R$431,11 R$555,35 R$3.593,11

6.7.3.7 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 10,30 R$24,78 R$31,92 R$328,64

6.7.3.8 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 9,11 R$6,09 R$7,84 R$71,41

6.7.3.9 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 136,64 R$1,60 R$2,06 R$281,47

6.7.3.10 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 9,11 R$1,14 R$1,46 R$13,29

6.7.3.11 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 202,00 R$12,21 R$15,72 R$3.175,44

SUBTOTAL DO ITEM - 6.7.3 R$13.331,38

6.7.4 FECHAMENTO DE ALVENARIA VESTIÁRIO

6.7.4.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 7,51 R$441,74 R$569,04 R$4.273,49

6.7.4.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 509,00 R$12,21 R$15,72 R$8.001,48

6.7.4.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 119,77 R$59,25 R$76,32 R$9.140,84

SUBTOTAL DO ITEM - 6.7.4 R$21.415,81

6.7.5 LAJES

6.7.5.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 11,10 R$441,74 R$569,04 R$6.316,34

6.7.5.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 793,00 R$12,21 R$15,72 R$12.465,96

6.7.5.3 SINAPI 92488

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 12,58 R$82,35 R$106,08 R$1.334,48

6.7.5.4 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 959,00 R$12,21 R$15,72 R$15.075,48

SUBTOTAL DO ITEM - 6.7.5 R$35.192,26

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.7 R$114.393,49

6.8 MICRO PRAÇA

6.8.1 BALDRAMES MICRO PRAÇA

6.8.1.1 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 10,63 R$50,72 R$65,33 R$694,30

6.8.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 6,44 R$4,59 R$5,91 R$38,06

6.8.1.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 40,79 R$59,25 R$76,32 R$3.113,09

6.8.1.4 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,32 R$393,73 R$507,20 R$163,34

6.8.1.5 SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 40,79 R$18,75 R$24,15 R$985,15

6.8.1.6 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 98,18 R$12,21 R$15,72 R$1.543,41

6.8.1.7 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 2,58 R$431,11 R$555,35 R$1.432,80

6.8.1.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 7,73 R$24,78 R$31,92 R$246,71

6.8.1.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3,77 R$6,09 R$7,84 R$29,54

6.8.1.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 56,52 R$1,60 R$2,06 R$116,43

6.8.1.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 3,77 R$1,14 R$1,46 R$5,50

SUBTOTAL DO ITEM - 6.8.1 R$8.368,33

6.8.2 ESTACAS MICRO PRAÇA

6.8.2.1 SETOP FUN-TRA-035 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM M 141,00 R$27,50 R$35,42 R$4.994,22

6.8.2.2 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 9,97 R$431,11 R$555,35 R$5.536,83

6.8.2.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 12,96 R$6,09 R$7,84 R$101,58

6.8.2.4 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 194,35 R$1,60 R$2,06 R$400,36

6.8.2.5 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 12,96 R$1,14 R$1,46 R$18,91

6.8.2.6 SINAPI 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM 

A 60 CM. AF_05/2021
UN 47,00 R$19,68 R$25,35 R$1.191,45

6.8.2.7 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 672,18 R$12,21 R$15,72 R$10.566,69

SUBTOTAL DO ITEM - 6.8.2 R$22.810,04

6.8.3 PILARES MICRO PRAÇA

6.8.3.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 4,62 R$441,74 R$569,04 R$2.628,96

6.8.3.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 223,09 R$12,21 R$15,72 R$3.506,98

6.8.3.3 SETOP EST-FOR-015
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 70,79 R$54,24 R$69,87 R$4.946,09

SUBTOTAL DO ITEM - 6.8.3 R$11.082,03

6.8.4 RADIER MICRO PRAÇA
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6.8.4.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 19,47 R$441,74 R$569,04 R$11.079,20

6.8.4.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1320,73 R$12,21 R$15,72 R$20.761,83

6.8.4.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 7,39 R$59,25 R$76,32 R$564,00

SUBTOTAL DO ITEM - 6.8.4 R$32.405,03

6.8.5 ESCADA MICRO PRAÇA

6.8.5.1 SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 2,58 R$441,74 R$569,04 R$1.468,12

6.8.5.2 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 31,55 R$12,21 R$15,72 R$495,89

6.8.5.3 SINAPI 102045
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
M2 24,31 R$163,06 R$210,05 R$5.106,31

SUBTOTAL DO ITEM - 6.8.5 R$7.070,32

6.8.6 VIGAS MICRO PRAÇA

6.8.6.1 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 35,41 R$50,72 R$65,33 R$2.313,20

6.8.6.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 24,37 R$4,59 R$5,91 R$144,01

6.8.6.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 133,00 R$59,25 R$76,32 R$10.150,56

6.8.6.4 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,22 R$393,73 R$507,20 R$617,98

6.8.6.5 SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 133,00 R$18,75 R$24,15 R$3.211,96

6.8.6.6 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 373,82 R$12,21 R$15,72 R$5.876,42

6.8.6.7 SETOP FUN-CON-135
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 9,75 R$431,11 R$555,35 R$5.414,66

6.8.6.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 24,44 R$24,78 R$31,92 R$780,19

6.8.6.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 14,26 R$6,09 R$7,84 R$111,76

6.8.6.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 213,83 R$1,60 R$2,06 R$440,49

6.8.6.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 14,26 R$1,14 R$1,46 R$20,81

SUBTOTAL DO ITEM - 6.8.6 R$29.082,04

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.8 R$110.817,79

TOTAL DO ITEM - 6 R$1.513.562,61

7 ALVENARIAS - FASE 1

7.1 ALVENARIAS 

7.1.1 ALVENARIAS

7.1.1.1 SETOP ALV-TIJ-025
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 330,10 R$36,92 R$47,56 R$15.699,55

7.1.1.2 SETOP ALV-TIJ-030
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 61,56 R$51,07 R$65,78 R$4.049,41

7.1.1.3 SETOP ALV-TIJ-035
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 13,35 R$61,40 R$79,09 R$1.055,85

SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.1 R$20.804,81

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.1 R$20.804,81

7.2 ACABAMENTOS PRIMÁRIOS DE ALVENARIAS

7.2.1 ACABAMENTOS PRIMÁRIOS DE ALVENARIAS

7.2.1.1 SETOP CIN-ENC-015
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 

EXPANSIVA
M 84,95 R$5,94 R$7,65 R$649,86

7.2.1.2 SETOP REV-CHA-005
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
M2 798,06 R$6,76 R$8,70 R$6.943,12

7.2.1.3 SETOP REV-EMB-005
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 287,40 R$24,35 R$31,36 R$9.012,86

7.2.1.4 SETOP REV-REB-015
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 510,66 R$24,81 R$31,96 R$16.320,69

SUBTOTAL DO ITEM - 7.2.1 R$32.926,53

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.2 R$32.926,53

7.3 VERGAS

7.3.1 VERGAS

7.3.1.1 SETOP ED-9907

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,23 R$2.406,36 R$3.099,87 R$712,97

7.3.1.2 SETOP ED-9904

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA 

COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO

M3 0,05 R$2.195,25 R$2.827,92 R$141,39

SUBTOTAL DO ITEM - 7.3.1 R$854,36

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.3 R$854,36

TOTAL DO ITEM - 7 R$54.585,70

8 TETO - FASE 1
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8.1 ACABAMENTOS DE TETO

8.1.1 ACABAMENTOS DE TETO

8.1.1.1 SETOP REV-CHA-006
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
M2 64,91 R$9,34 R$12,03 R$780,86

8.1.1.2 SETOP REV-REB-015
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 64,91 R$24,81 R$31,96 R$2.074,52

8.1.1.3 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 64,91 R$2,93 R$3,77 R$244,71

8.1.1.4 SETOP PIN-ACR-006
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 64,91 R$12,81 R$16,50 R$1.071,01

SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.1 R$4.171,10

SUBTOTAL DO ITEM  - 8.1 R$4.171,10

TOTAL DO ITEM - 8 R$4.171,10

9 REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES - FASE 1

9.1 REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES

9.1.1 REVESTIMENTOS DE PISOS

9.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-047

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL PARA ÁREA INTERNA E 

AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO - BASEADO EM CPOS (18.08.152)

M² 64,91 R$159,78 R$205,82 R$13.359,77

SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.1 R$13.359,77

9.1.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES

9.1.2.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-079
REVESTIMENTO PORTINARI APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BASEADO EM SETOP (ED-9081)
M² 286,11 R$218,43 R$281,38 R$80.505,63

9.1.2.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-123
PINTURA NOVACOR PISO, EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - BASEADO EM SETOP (PIN-ACR-005)
M² 155,84 R$9,57 R$12,32 R$1.919,94

9.1.2.3 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 155,84 R$2,60 R$3,34 R$520,50

9.1.2.4 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-092 TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO CREMA IBRATIM - BASEADO EM SBC (121707) M² 334,64 R$271,13 R$349,26 R$116.876,36

SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.2 R$199.822,43

SUBTOTAL DO ITEM  - 9.1 R$213.182,20

TOTAL DO ITEM - 9 R$213.182,20

10 BANCOS DE CONCRETO - FASE 1

10.1 BANCOS DE CONCRETO

10.1.1 BANCOS DE CONCRETO 

10.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-093

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM 

VERNIZ, COMPRIMENTO 500CM, LARGURA 45CM E ALTURA 40CM - BASEADO EM SETOP 

(BAN-INT-010)

UN 30,00 R$1.252,17 R$1.613,04 R$48.391,20

10.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-094
BANCO EM CONCRETO APARENTE, ESPESSURA 10CM, LARGURA 50CM - BASEADO EM 

SETOP (BAN-INT-010)
M 45,00 R$124,28 R$160,09 R$7.204,05

SUBTOTAL DO ITEM - 10.1.1 R$55.595,25

SUBTOTAL DO ITEM  - 10.1 R$55.595,25

TOTAL DO ITEM - 10 R$55.595,25

11 PAISAGISMO - FASE 1

11.1 PAISAGISMO 

11.1.1 PAISAGISMO 

11.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-082
PLANTIO DE ÁRVORES COM ALTURA MAIOR QUE 3 M E MENOR QUE 5 M - BASEADO EM 

SINAPI (98511)
UN 17,00 R$302,09 R$389,15 R$6.615,55

11.1.1.2 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 

OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 3,00 R$129,71 R$167,09 R$501,27

11.1.1.3 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018
UN 12,00 R$67,51 R$86,96 R$1.043,52

11.1.1.4 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-078 ARBUSTO FILODENDRO H=0,40 A 0,70M - BASEADO EM FDE (16.03.304) UN 70,00 R$172,11 R$221,71 R$15.519,70

11.1.1.5 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-086 ARBUSTO IMBÊ H=0,40 A 0,70M - BASEADO EM FDE (16.03.310) UN 95,00 R$66,30 R$85,40 R$8.113,00

11.1.1.6 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-087 FORRAÇÃO SINGÔNIO - BASEADO EM FDE (16.03.113) M² 515,00 R$68,66 R$88,44 R$45.546,60

11.1.1.7 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-088 PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1015,00 R$28,68 R$36,94 R$37.494,10

11.1.1.8 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-089 FORRACAO - VEDELIA - BASEADO EM FDE (16.03.093) M² 303,00 R$110,89 R$142,84 R$43.280,52

11.1.1.9 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018
UN 2835,00 R$67,51 R$86,96 R$246.531,60

SUBTOTAL DO ITEM - 11.1.1 R$404.645,86

SUBTOTAL DO ITEM  - 11.1 R$404.645,86

TOTAL DO ITEM - 11 R$404.645,86

12 GRANITO - FASE 1

12.1 GRANITO

12.1.1 PEÇAS EM GRANITO

12.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-051
BANCADA EM GRANITO PRETO ESCOVADO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 

MM - BASEADO EM SETOP (BAN-GRA-005)
M² 8,98 R$589,34 R$759,18 R$6.817,43
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12.1.1.2 SETOP DIV-PED-015
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO
M2 20,63 R$547,01 R$704,65 R$14.536,92

12.1.1.3 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-056
CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM - BASEADO 

EM ORSE (9753)
M 42,00 R$107,16 R$138,04 R$5.797,68

12.1.1.4 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-057

REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, PARA BANCO DE 

ALVENARIA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO - BASEADO EM SETOP (REV-GRA-005)

M² 2,52 R$215,26 R$277,29 R$698,77

12.1.1.5 SETOP PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 42,00 R$205,65 R$264,91 R$11.126,22

SUBTOTAL DO ITEM - 12.1.1 R$38.977,02

SUBTOTAL DO ITEM  - 12.1 R$38.977,02

TOTAL DO ITEM - 12 R$38.977,02

13 ACESSIBILIDADE - FASE 1

13.1 ACESSIBILIDADE

13.1.1 ACESSIBILIDADE

13.1.1.1 SETOP ACE-BAR-025

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 9,00 R$203,33 R$261,92 R$2.357,28

13.1.1.2 SETOP ACE-BAR-005

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 6,00 R$215,57 R$277,69 R$1.666,14

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.1 R$4.023,42

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.1 R$4.023,42

TOTAL DO ITEM - 13 R$4.023,42

14 ESQUADRIAS - FASE 1

14.1 ESQUADRIAS

14.1.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

14.1.1.1 SETOP ED-7576
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
M2 24,72 R$525,28 R$676,66 R$16.727,03

14.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-058

PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, 

COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA - 

BASEADA EM ORSE (11948)

M² 1,68 R$317,15 R$408,55 R$686,36

SUBTOTAL DO ITEM - 14.1.1 R$17.413,39

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.1 R$17.413,39

TOTAL DO ITEM - 14 R$17.413,39

15 SERRALHERIA - FASE 1

15.1 SERRALHERIA

15.1.1 CORRIMÃO

15.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-072
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA 

FIXAÇÃO NO PISO - BASEADO EM ORSE (12189)
M 34,41 R$469,14 R$604,34 R$20.795,33

15.1.1.2 SETOP SER-COR-007 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 15,60 R$108,59 R$139,88 R$2.182,12

15.1.1.3 SETOP SER-ALÇ-010
ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM 

CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
U 1,00 R$240,00 R$309,16 R$309,16

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.1 R$23.286,61

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.1 R$23.286,61

TOTAL DO ITEM - 15 R$23.286,61

16 BRINQUEDOS - FASE 1

16.1 BRINQUEDOS

16.1.1 BRINQUEDOS

16.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-069
BRINQUEDO - FORTE APACHE, MODELO M218, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES 

OU SIMILAR - BASEADO EM ORSE (13091)
UN 1,00 R$24.000,00 R$30.916,80 R$30.916,80

16.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-070
BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA COM PILAR DE MADEIRA, ESCADA EM TUBO DE FERRO 

GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADO EM ORSE (9158)
UN 1,00 R$11.615,99 R$14.963,71 R$14.963,71

16.1.1.3 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-071
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, 

ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO - BASEADO EM SIURB (181441)
UN 1,00 R$5.432,32 R$6.997,91 R$6.997,91

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.1 R$52.878,42

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.1 R$52.878,42

TOTAL DO ITEM - 16 R$52.878,42

17 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - FASE 1

17.1 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

17.1.1 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
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17.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-073
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM - BASEADO EM CPOS 

(26.04.010)
M² 4,78 R$481,81 R$620,66 R$2.966,75

17.1.1.2 SETOP MET-DUC-005
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" 

(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 R$135,34 R$174,34 R$523,02

SUBTOTAL DO ITEM - 17.1.1 R$3.489,77

SUBTOTAL DO ITEM  - 17.1 R$3.489,77

TOTAL DO ITEM - 17 R$3.489,77

18 CONTAINERS - FASE 1

18.1 CONTAINERS MICRO PRAÇA

18.1.1 CONTAINERS MICRO PRAÇA

18.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-115 FORNECIMENTO DE CONTAINER 20 PÉS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO UN 4,00 R$39.334,48 R$50.670,67 R$202.682,68

SUBTOTAL DO ITEM - 18.1.1 R$202.682,68

SUBTOTAL DO ITEM  - 18.1 R$202.682,68

TOTAL DO ITEM - 18 R$202.682,68

19 ILUMINAÇÃO DEGRAUS - FASE 1

19.1 ILUMINAÇÃO DEGRAUS

19.1.1 ILUMINAÇÃO DEGRAUS

19.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-126
FITA LED 5 METROS IP20 DIREMIZAVEL FRIO 4,8W/M 12V ROMALUX - BASEADO EM SBC 

(060012)
UN 46,88 R$1.046,66 R$1.348,30 R$63.208,30

19.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-127 RODAPE INVERTIDO COM CAVIDADE PARA LED - BASEADO EM SBC (130311) M 46,88 R$189,36 R$243,93 R$11.435,43

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.1 R$74.643,73

SUBTOTAL DO ITEM  - 19.1 R$74.643,73

TOTAL DO ITEM - 19 R$74.643,73

20 TOTEM - FASE 1

20.1 TOTEM EM AÇO CORTEN E AÇO INOX

20.1.1 TOTEM EM AÇO CORTEN E AÇO INOX

20.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-150

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM VERTICAL H=210CM, COMPOSTO POR 

ESTRUTURA DE METALON COM REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN (210CM APARENTE E 

100CM EMBUTIDO NO PISO) E REVESTIMENTO EM AÇO INOX.

UN 4,00 R$3.008,17 R$3.875,12 R$15.500,48

SUBTOTAL DO ITEM - 20.1.1 R$15.500,48

SUBTOTAL DO ITEM  - 20.1 R$15.500,48

TOTAL DO ITEM - 20 R$15.500,48

21 FONTE INTERATIVA - FASE 1

21.1 FONTE INTERATIVA

21.1.1 FONTE INTERATIVA

21.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-121

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL, FORMADA 

POR 15 BICOS VULCANO ARTICULADO, 15 PROJETORES DE LUZ SUBAQUÁTICO, 01 

CONJUNTO MOTO-BOMBA, 03 BOMBAS DE DRENAGEM, 01 FILTRO COMPLETO, 0 RALO 

DE SUCÇÃO PROTETOR, 01 GRELHA SUCÇÃO PROTETORA, 01 DISPOSITIVO 

REGULADOR DE NÍVEL, 01 DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO, 01 DISPOSITIVO DE 

RETORNO, 01 DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO E 01 PAINEL DE COMANDO, INCLUSO MÃO DE 

OBRA.

UN 1,00 R$89.979,06 R$115.911,02 R$115.911,02

SUBTOTAL DO ITEM - 21.1.1 R$115.911,02

SUBTOTAL DO ITEM  - 21.1 R$115.911,02

TOTAL DO ITEM - 21 R$115.911,02

22 ESTRUTURA METÁLICA - FASE 1

22.1 ESTRUTURA METÁLICA

22.1.1 ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA 

22.1.1.1 SETOP COB-TEL-045

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 172,50 R$78,66 R$101,32 R$17.477,70

22.1.1.2 SETOP EST-MET-010

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 1438,74 R$21,22 R$27,33 R$39.320,76

22.1.1.3 SETOP PIN-ESM-035
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
M2 106,42 R$27,68 R$35,65 R$3.793,87

SUBTOTAL DO ITEM - 22.1.1 R$60.592,33

22.1.2 SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA
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22.1.2.1 SETOP EST-MET-010

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 289,34 R$21,22 R$27,33 R$7.907,66

22.1.2.2 SETOP PIN-ESM-035
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
M2 32,36 R$27,68 R$35,65 R$1.153,63

SUBTOTAL DO ITEM - 22.1.2 R$9.061,29

22.1.3 ACESSÓRIOS COBERTURA

22.1.3.1 SETOP PLU-RUF-015 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM M 42,00 R$29,62 R$38,15 R$1.602,30

SUBTOTAL DO ITEM - 22.1.3 R$1.602,30

22.1.4 BASE PARA BANCOS DE CONCRETO

22.1.4.1 SETOP EST-MET-010

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 1345,09 R$21,22 R$27,33 R$36.761,30

22.1.4.2 SETOP PIN-ESM-035
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
M2 0,52 R$27,68 R$35,65 R$18,53

SUBTOTAL DO ITEM - 22.1.4 R$36.779,83

SUBTOTAL DO ITEM  - 22.1 R$108.035,75

TOTAL DO ITEM - 22 R$108.035,75

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FASE 1

23.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

23.1.1 INFRAESTRUTURA

23.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-108
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM - 

BASEADO EM CPOS (40.02.610)
UN 61,00 R$89,35 R$115,10 R$7.021,10

23.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-109 CAIXA DE PASSAGEM 92X92X92MM - BASEADO EM SETOP (ELE-CXS-370) UN 36,00 R$117,93 R$151,91 R$5.468,76

23.1.1.3 SETOP ELE-MAN-020
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 62,00 R$7,54 R$9,71 R$602,02

23.1.1.4 SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
M 538,00 R$19,72 R$25,40 R$13.665,20

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.1 R$26.757,08

23.1.2 LUMINÁRIAS, TOMADAS E SENSOR

23.1.2.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-110

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-

250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO - BASEADO EM 

SETOP (ED-15733)

UN 14,00 R$25,00 R$32,20 R$450,80

23.1.2.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-113
TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR - BASEADO EM AGETOP 

CIVIL (072475)
UN 14,00 R$5,19 R$6,68 R$93,52

23.1.2.3 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-111

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO - 

BASEADO EM SETOP (ED-15748)

UN 14,00 R$20,43 R$26,31 R$368,34

23.1.2.4 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-114
TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA - BASEADO EM AGETOP CIVIL 

(072476)
UN 14,00 R$5,19 R$6,68 R$93,52

23.1.2.5 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 R$37,16 R$47,86 R$478,60

23.1.2.6 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-129
'REFLETOR INDUSTRIAL ROBUST SX LED 485W. MODELO SX-SPS485. REF. RJE 

ILUMINAÇÃO OU EQUIVALENTE.
UN 9,00 R$585,24 R$753,90 R$6.785,10

23.1.2.7 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-011
SPOT DIRECIONAVEL LINHA STANDARD BRANCO PAR 38 QUADRADO - BASEADO EM SBC 

(060114)
UN 15,00 R$54,76 R$70,54 R$1.058,10

23.1.2.8 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-116
BALIZADOR EMBUTIDO SOLO INOX PAESAGGIO ILUNATO ILT1690 3.000 - BASEADO EM 

SBC (060125)
UN 14,00 R$182,26 R$234,78 R$3.286,92

23.1.2.9 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-117 LUMINARIA BALIZADOR DE PAREDE QUADRADO LED 2,5W - BASEADO EM SBC (060014) UN 8,00 R$113,77 R$146,55 R$1.172,40

23.1.2.10 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-013
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, ALTURA 

TOTAL FORA DO SOLO 5M - BASEADO EM ORSE (7269)
UN 23,00 R$1.631,00 R$2.101,05 R$48.324,15

23.1.2.11 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-118
POSTE DE 4 METROS COM LUMINÁRIA LED , 4000 K, POTÊNCIA DE 38 A 41 W - BASEADO 

EM CPOS (41.31.040)
UN 4,00 R$1.121,26 R$1.444,40 R$5.777,60

23.1.2.12 SETOP ELE-LUM-052
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, 

POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA
UN 28,00 R$57,66 R$74,27 R$2.079,56

23.1.2.13 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-119

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - COM LED 

MODULAR 147W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - BASEADO EM SINAPI 

(101658)

UN 40,00 R$1.865,79 R$2.403,51 R$96.140,40

23.1.2.14 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-120
REFLETOR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, 

TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE (12870)
UN 48,00 R$72,44 R$93,31 R$4.478,88

23.1.2.15 SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 30,00 R$171,24 R$220,59 R$6.617,70

23.1.2.16 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 20,00 R$49,33 R$63,54 R$1.270,80

23.1.2.17 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-014

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=11M COM 

PROJETOR DE 485W, INCLUSIVE BRAÇO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SERVIÇO DE 

IÇAMENTO E ENGASTAMENTO DO POSTE - (BASEADO SINAPI 73769/004)

UN 2,00 R$3.034,73 R$3.909,33 R$7.818,66

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.2 R$186.295,05

23.1.3 CABEAMENTO

23.1.3.1 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2806,25 R$3,60 R$4,63 R$12.992,93

23.1.3.2 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 760,00 R$5,92 R$7,62 R$5.791,20

23.1.3.3 SINAPI 101560

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 300,00 R$10,14 R$13,06 R$3.918,00

23.1.3.4 SINAPI 101561

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 306,00 R$15,52 R$19,99 R$6.116,94
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23.1.3.5 SINAPI 101563

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 592,50 R$32,52 R$41,89 R$24.819,82

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.3 R$53.638,89

23.1.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-01)

23.1.4.1 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$490,20 R$631,47 R$631,47

23.1.4.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-128 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 1. (BASEADO SETOP ELE-SUP-005) UN 3,00 R$247,62 R$318,98 R$956,94

23.1.4.3 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 R$97,95 R$126,17 R$378,51

23.1.4.4 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 R$98,87 R$127,36 R$509,44

23.1.4.5 SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$105,42 R$135,80 R$135,80

23.1.4.6 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-015 BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A - BASEADO EM SBC (064021) UN 1,00 R$55,67 R$71,71 R$71,71

23.1.4.7 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-016 BARRAMENTO NEUTRO 80A OU SUPERIOR - BASEADO EM SBC (064500) UN 1,00 R$121,71 R$156,78 R$156,78

23.1.4.8 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-018 BARRAMENTO TERRA 25A OU SUPERIOR - BASEADO EM SBC (064500) UN 1,00 R$111,50 R$143,63 R$143,63

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.4 R$2.984,28

23.1.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-02)

23.1.5.1 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$490,20 R$631,47 R$631,47

23.1.5.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-128 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 1. (BASEADO SETOP ELE-SUP-005) UN 3,00 R$247,62 R$318,98 R$956,94

23.1.5.3 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$97,95 R$126,17 R$126,17

23.1.5.4 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$98,87 R$127,36 R$254,72

23.1.5.5 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$134,70 R$173,52 R$173,52

23.1.5.6 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$141,72 R$182,56 R$182,56

23.1.5.7 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-124 DISJUNTOR TRIPOLAR 10KA, DE 70A - BASEADO SETOP (ELE-DIS-044) UN 1,00 R$199,98 R$257,61 R$257,61

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.5 R$2.582,99

23.1.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-03)

23.1.6.1 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$490,20 R$631,47 R$631,47

23.1.6.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-128 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 1. (BASEADO SETOP ELE-SUP-005) UN 2,00 R$247,62 R$318,98 R$637,96

23.1.6.3 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 R$97,95 R$126,17 R$630,85

23.1.6.4 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$134,70 R$173,52 R$173,52

23.1.6.5 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-015 BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A - BASEADO EM SBC (064021) UN 1,00 R$55,67 R$71,71 R$71,71

23.1.6.6 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-016 BARRAMENTO NEUTRO 80A OU SUPERIOR - BASEADO EM SBC (064500) UN 1,00 R$121,71 R$156,78 R$156,78

23.1.6.7 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-018 BARRAMENTO TERRA 25A OU SUPERIOR - BASEADO EM SBC (064500) UN 1,00 R$111,50 R$143,63 R$143,63

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.6 R$2.445,92

23.1.7 QUADRO DE FORÇA (QF-01)

23.1.7.1 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$490,20 R$631,47 R$631,47

23.1.7.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-128 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 1. (BASEADO SETOP ELE-SUP-005) UN 3,00 R$247,62 R$318,98 R$956,94

23.1.7.3 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$97,95 R$126,17 R$252,34

23.1.7.4 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-130 DISJUNTOR MOTOR WEG DE 4 A 6,3A MPW18-3-D063DIN BIPOLAR 10A, 5KA, 220V. UN 4,00 R$248,20 R$319,73 R$1.278,92

23.1.7.5 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$134,70 R$173,52 R$173,52

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.7 R$3.293,19

23.1.8 QUADRO DE FORÇA (QF-02)

23.1.8.1 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$490,20 R$631,47 R$631,47

23.1.8.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-128 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 1. (BASEADO SETOP ELE-SUP-005) UN 3,00 R$247,62 R$318,98 R$956,94

23.1.8.3 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$141,72 R$182,56 R$182,56

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.8 R$1.770,97

23.1.9 QUADRO DE AUTOMAÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS (QA-01)

23.1.9.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-131

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, COM 

PROTEÇÃO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - 

BASEADO SINAPI (101878)

UN 1,00 R$540,24 R$695,93 R$695,93

23.1.9.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-133
INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO, MODELO CFW300, CÓDIGO 1059938. REF.: WEG 

OU EQUIVALENTE.
UN 4,00 R$1.424,14 R$1.834,57 R$7.338,28

23.1.9.3 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-135
MINI CONTATOR CWC WEG 220VCA 7A CWC07-00-40D23 TETRAPOLAR, MODELO: CWC07-

00-40D23. REF. WEG OU EQUIVALENTE
UN 1,00 R$123,50 R$159,09 R$159,09

23.1.9.4 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-136 FONTE CHAVEADA 110/220V-S-350-24VCC 14,6A. REF. SIBRATEC OU EQUIVALENTE. UN 1,00 R$259,06 R$333,72 R$333,72

23.1.9.5 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-137 RELÉ PROGRAMÁVEL - CLIC02. REF. WEG OU EQUIVALENTE. UN 1,00 R$1.183,17 R$1.524,15 R$1.524,15

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.9 R$10.051,17

23.1.10 PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA - FAIXA B1
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23.1.10.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-132

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CONFORME CEMIG, FAIXA B1, BIFÁSICO, LIGAÇÃO A 3 

FIOS (FFN) CONFORME ND 5.1 CEMIG - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO COM 

MURETA DE ALVENARIA

UN 1,00 R$3.361,43 R$4.330,19 R$4.330,19

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.10 R$4.330,19

23.1.11 PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA - FAIXA C3

23.1.11.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-134

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CONFORME CEMIG, FAIXA C3, LIGAÇÃO A 4 FIOS 

CONFORME ND 5.1 CEMIG - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO COM MURETA 

DE ALVENARIA.

UN 1,00 R$4.020,41 R$5.179,09 R$5.179,09

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.11 R$5.179,09

SUBTOTAL DO ITEM  - 23.1 R$299.328,82

TOTAL DO ITEM - 23 R$299.328,82

24 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - FASE 1

24.1 ALIMENTAÇÃO 

24.1.1 METAIS

24.1.1.1 SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$21,06 R$27,12 R$27,12

SUBTOTAL DO ITEM - 24.1.1 R$27,12

24.1.2 PVC MISTO SOLDÁVEL 

24.1.2.1 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 R$16,58 R$21,35 R$64,05

SUBTOTAL DO ITEM - 24.1.2 R$64,05

24.1.3 PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 

24.1.3.1 SETOP HID-TUB-365
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M 0,30 R$22,14 R$28,52 R$8,55

SUBTOTAL DO ITEM - 24.1.3 R$8,55

24.1.4 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

24.1.4.1 SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$4,32 R$5,56 R$5,56

24.1.4.2 SETOP HID-TUB-010
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 9,70 R$18,88 R$24,32 R$235,90

SUBTOTAL DO ITEM - 24.1.4 R$241,46

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.1 R$341,18

24.2 ALIMENTAÇÃO ENTERRADA 

24.2.1 METAIS

24.2.1.1 SETOP HID-REG-100
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO
UN 1,00 R$20,31 R$26,16 R$26,16

SUBTOTAL DO ITEM - 24.2.1 R$26,16

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.2 R$26,16

24.3 ÁGUA FRIA 

24.3.1 APARELHO 

24.3.1.1 SUDECAP 10.47.09
BEBEDOURO E FILTRO - BEBEDOURO EMPRESARIAL BDF300 IBBL/EQUIVALENTE -300 

PESSOAS
2,00 R$2.379,56 R$3.065,34 R$6.130,68

24.3.1.2 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$42,78 R$55,10 R$55,10

24.3.1.3 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 R$58,42 R$75,25 R$1.053,50

24.3.1.4 SETOP LOU-VAS-010

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

UN 9,00 R$188,47 R$242,78 R$2.185,02

24.3.1.5 SETOP LOU-VAS-010

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO

UN 2,00 R$188,47 R$242,78 R$485,56

24.3.1.6 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 3,00 R$602,10 R$775,62 R$2.326,86

SUBTOTAL DO ITEM - 24.3.1 R$12.236,72

24.3.2 METAIS

24.3.2.1 SETOP HID-REG-036
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 

DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
UN 7,00 R$58,97 R$75,96 R$531,72

24.3.2.2 SETOP HID-REG-021
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 

DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
UN 6,00 R$28,16 R$36,27 R$217,62

24.3.2.3 SINAPI 103018
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 R$223,27 R$287,61 R$575,22

24.3.2.4 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 9,00 R$273,26 R$352,01 R$3.168,09

24.3.2.5 SUDECAP 10.29.02 LIGACAO DE AGUA - KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA 1,00 R$211,79 R$272,82 R$272,82
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SUBTOTAL DO ITEM - 24.3.2 R$4.765,47

24.3.3 PVC ACESSÓRIOS

24.3.3.1 SETOP MET-TUB-005
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 

20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
U 11,00 R$42,41 R$54,63 R$600,93

24.3.3.2 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 16,00 R$7,82 R$10,07 R$161,12

24.3.3.3 SETOP MET-TUB-015 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" U 11,00 R$40,10 R$51,65 R$568,15

24.3.3.4 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-003
TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA PARA BACIA 1.1/2" - BASEADO EM ORSE 

(3706)
UN 11,00 R$29,76 R$38,33 R$421,63

SUBTOTAL DO ITEM - 24.3.3 R$1.751,83

24.3.4 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

24.3.4.1 SETOP HID-ADP-010
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 

25 MM X 3/4"
UN 2,00 R$16,18 R$20,84 R$41,68

24.3.4.2 SETOP HID-ADP-015
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 

32 MM X 1"
UN 2,00 R$19,57 R$25,21 R$50,42

24.3.4.3 SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$265,18 R$341,60 R$341,60

24.3.4.4 SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 R$12,76 R$16,43 R$197,16

24.3.4.5 SINAPI 89595
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 

X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 21,00 R$16,50 R$21,25 R$446,25

24.3.4.6 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-007

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - BASEADO 

SINAPI (90375)

UN 3,00 R$6,81 R$8,77 R$26,31

24.3.4.7 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-006
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - BASEADO SINAPI (90375)
UN 2,00 R$11,44 R$14,73 R$29,46

24.3.4.8 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-008

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - BASEADO 

SINAPI (90375)

UN 4,00 R$13,03 R$16,78 R$67,12

24.3.4.9 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-009

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - BASEADO 

SINAPI (90375)

UN 5,00 R$29,25 R$37,67 R$188,35

24.3.4.10 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-005 CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM - BASEADO EM ORSE (1102) UN 2,00 R$24,23 R$31,21 R$62,42

24.3.4.11 SETOP HID-TUB-010
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 74,30 R$18,88 R$24,32 R$1.806,97

24.3.4.12 SETOP HID-TUB-015
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 4,60 R$27,38 R$35,27 R$162,24

24.3.4.13 SETOP HID-TUB-020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 

MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 0,10 R$34,37 R$44,27 R$4,42

24.3.4.14 SETOP HID-TUB-025
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 32,50 R$36,58 R$47,12 R$1.531,40

24.3.4.15 SETOP HID-TUB-035
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 

MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 14,50 R$68,01 R$87,61 R$1.270,34

SUBTOTAL DO ITEM - 24.3.4 R$6.226,14

24.3.5 PVC SOLDÁVEL 

24.3.5.1 SINAPI 94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4” INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$10,36 R$13,34 R$13,34

24.3.5.2 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 16,00 R$14,97 R$19,28 R$308,48

SUBTOTAL DO ITEM - 24.3.5 R$321,82

24.3.6 RESERVATÓRIO CILÍNDRICO 

24.3.6.1 SINAPI 102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 

TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00 R$861,95 R$1.110,36 R$2.220,72

SUBTOTAL DO ITEM - 24.3.6 R$2.220,72

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.3 R$27.522,70

24.4 ÁGUA FRIA (ENTERRADA)

24.4.1 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 

24.4.1.1 SETOP HID-TUB-010
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 293,40 R$18,88 R$24,32 R$7.135,48

24.4.1.2 SETOP HID-TUB-025
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 5,70 R$36,58 R$47,12 R$268,58

24.4.1.3 SETOP HID-TUB-035
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 

MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 43,10 R$68,01 R$87,61 R$3.775,99

SUBTOTAL DO ITEM - 24.4.1 R$11.180,05

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.4 R$11.180,05

24.5 ESGOTO 

24.5.1 CAIXAS DE PASSAGEM 

24.5.1.1 SETOP HID-CXS-200

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 7,00 R$569,46 R$733,57 R$5.134,99
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SUBTOTAL DO ITEM - 24.5.1 R$5.134,99

24.5.2 PVC ACESSÓRIOS

24.5.2.1 SETOP HID-SIF-015 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN 21,00 R$45,56 R$58,69 R$1.232,49

24.5.2.2 SETOP LOU-CUB-005

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 R$250,57 R$322,78 R$2.259,46

24.5.2.3 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-010

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDO, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP 

(LOU-CUB-005)

UN 4,00 R$286,28 R$368,78 R$1.475,12

24.5.2.4 SINAPI 86922

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$785,55 R$1.011,94 R$1.011,94

24.5.2.5 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-020 RALO LINEAR COM GRELHA 50CM - BASEADO EM ORSE (12897) UN 25,00 R$141,20 R$181,89 R$4.547,25

SUBTOTAL DO ITEM - 24.5.2 R$10.526,26

24.5.3 PVC ESGOTO

24.5.3.1 SINAPI 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 3,00 R$12,60 R$16,23 R$48,69

24.5.3.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89797)

UN 4,00 R$40,00 R$51,52 R$206,08

24.5.3.3 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,00 R$46,70 R$60,15 R$1.022,55

24.5.3.4 SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 R$21,32 R$27,46 R$137,30

24.5.3.5 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-023

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89795)

UN 2,00 R$31,38 R$40,42 R$80,84

24.5.3.6 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-024
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO PARA ESGOTO PREDIAL . AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89673)
UN 9,00 R$15,74 R$20,27 R$182,43

24.5.3.7 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-025
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO PARA ESGOTO PREDIAL . AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89673)
UN 1,00 R$14,32 R$18,44 R$18,44

24.5.3.8 SETOP HID-TUB-530
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO 

(JEI), DN 400 MM (16"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 10,20 R$623,99 R$803,82 R$8.198,96

SUBTOTAL DO ITEM - 24.5.3 R$9.895,29

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.5 R$25.556,54

24.6 ESGOTO (ENTERRADO)

24.6.1 PVC ESGOTO 

24.6.1.1 SETOP HID-TUB-500
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO 

(JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 76,20 R$46,02 R$59,28 R$4.517,13

24.6.1.2 SETOP HID-TUB-075
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 18,30 R$19,70 R$25,37 R$464,27

24.6.1.3 SETOP HID-TUB-045
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 32,50 R$28,21 R$36,34 R$1.181,05

24.6.1.4 SETOP HID-TUB-050
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 2,00 R$33,22 R$42,79 R$85,58

SUBTOTAL DO ITEM - 24.6.1 R$6.248,03

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.6 R$6.248,03

24.7 VENTILAÇÃO

24.7.1 PVC ESGOTO

24.7.1.1 SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,00 R$17,42 R$22,44 R$381,48

24.7.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-026

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89830)

UN 8,00 R$26,42 R$34,03 R$272,24

24.7.1.3 SINAPI 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$30,86 R$39,75 R$39,75

24.7.1.4 SINAPI 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 4,00 R$12,08 R$15,56 R$62,24

24.7.1.5 SINAPI 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 5,00 R$14,19 R$18,27 R$91,35

24.7.1.6 SUDECAP 10.48.42 COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM 4,00 R$13,54 R$17,44 R$69,76

24.7.1.7 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-027

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES - BASEADO EM SETOP (DRE-TUB-

020)

M 17,60 R$31,22 R$40,21 R$707,69

SUBTOTAL DO ITEM - 24.7.1 R$1.624,51

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.7 R$1.624,51

24.8 VENTILAÇÃO (ENTERRADA)

24.8.1 PVC ESGOTO 

24.8.1.1 SETOP HID-TUB-045
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 29,20 R$28,21 R$36,34 R$1.061,12

24.8.1.2 SETOP HID-TUB-050
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 2,50 R$33,22 R$42,79 R$106,97
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SUBTOTAL DO ITEM - 24.8.1 R$1.168,09

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.8 R$1.168,09

24.9 PLUVIAL 

24.9.1 CAIXAS DE PASSAGEM 

24.9.1.1 SINAPI 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UN 6,00 R$353,42 R$455,27 R$2.731,62

SUBTOTAL DO ITEM - 24.9.1 R$2.731,62

24.9.2 CALHA METÁLICA 

24.9.2.1 SETOP PLU-CAL-010 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM M 32,00 R$64,29 R$82,81 R$2.649,92

SUBTOTAL DO ITEM - 24.9.2 R$2.649,92

24.9.3 ACESSÓRIOS

24.9.3.1 SETOP HID-RAL-025 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM U 2,00 R$34,87 R$44,91 R$89,82

24.9.3.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-029 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 125 MM UN 1,00 R$39,04 R$50,29 R$50,29

SUBTOTAL DO ITEM - 24.9.3 R$140,11

24.9.4 PVC SÉRIE R

24.9.4.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-030

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 125 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - BASEADO EM SETOP (HID-TUB-

085)

M 7,00 R$68,69 R$88,48 R$619,36

24.9.4.2 SETOP HID-TUB-085
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 6,50 R$59,79 R$77,02 R$500,63

SUBTOTAL DO ITEM - 24.9.4 R$1.119,99

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.9 R$6.641,64

24.10 PLUVIAL (ENTERRADA)

24.10.1 PVC SÉRIE R

24.10.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-030

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 125 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - BASEADO EM SETOP (HID-TUB-

085)

M 35,00 R$68,69 R$88,48 R$3.096,80

24.10.1.2 SETOP HID-TUB-085
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 27,00 R$59,79 R$77,02 R$2.079,54

SUBTOTAL DO ITEM - 24.10.1 R$5.176,34

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.10 R$5.176,34

24.11 SISTEMA DE BOMBEAMENTO (CHAFARIZ)

24.11.1 CAIXAS DE PASSAGEM

24.11.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-001 CAIXA DE PASSAGEM PARA BICOS DE FONTE SECA UN 15,00 R$227,47 R$293,02 R$4.395,30

24.11.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-040

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 40X40X115CM, COM TAMPA DE CONCRETO 

(ORSE 6410) - COMPOSIÇÃO BASEADA EM SINAPI (101802)

UN 2,00 R$220,70 R$284,30 R$568,60

SUBTOTAL DO ITEM - 24.11.1 R$4.963,90

24.11.2 ACESSÓRIOS

24.11.2.1 SINAPI 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$6,79 R$8,74 R$8,74

24.11.2.2 SETOP HID-REG-091

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 

DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS

UN 3,00 R$88,43 R$113,91 R$341,73

24.11.2.3 SETOP HID-REG-071

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS

UN 15,00 R$45,84 R$59,05 R$885,75

24.11.2.4 SETOP HID-REG-076

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS

UN 1,00 R$49,67 R$63,98 R$63,98

24.11.2.5 SINAPI 91171

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 9,00 R$3,10 R$3,99 R$35,91

24.11.2.6 SETOP HID-ADP-025
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 

50 MM X 1 1/2"
UN 6,00 R$35,62 R$45,88 R$275,28

24.11.2.7 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-037 GRELHA 40X40CM - BASEADO EM SETOP (SEDS-GRE-010) UN 15,00 R$386,00 R$497,24 R$7.458,60

24.11.2.8 SINAPI 96640
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
UN 45,00 R$27,93 R$35,97 R$1.618,65

24.11.2.9 COMPOSIÇÃO ARG-PGV-038
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. - BASEADO EM SINAPI (89546)
UN 15,00 R$10,14 R$13,06 R$195,90

24.11.2.10 SETOP HID-TUB-010
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 32,00 R$18,88 R$24,32 R$778,24

24.11.2.11 SETOP HID-TUB-025
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 68,70 R$36,58 R$47,12 R$3.237,14

24.11.2.12 SETOP HID-TUB-055
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 60,60 R$36,91 R$47,54 R$2.880,92

SUBTOTAL DO ITEM - 24.11.2 R$17.780,84

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.11 R$22.744,74

24.12 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
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24.12.1 TUBOS

24.12.1.1 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 57,37 R$50,72 R$65,33 R$3.747,65

24.12.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 114,73 R$4,59 R$5,91 R$678,05

24.12.1.3 SETOP FUN-LAS-015 LASTRO DE AREIA M3 3,44 R$117,10 R$150,84 R$519,17

24.12.1.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 55,14 R$24,78 R$31,92 R$1.759,98

24.12.1.5 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 13,31 R$6,09 R$7,84 R$104,35

24.12.1.6 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 133,11 R$1,60 R$2,06 R$274,20

24.12.1.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 13,31 R$1,14 R$1,46 R$19,43

SUBTOTAL DO ITEM - 24.12.1 R$7.102,83

24.12.2 CAIXAS

24.12.2.1 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 5,11 R$50,72 R$65,33 R$333,77

24.12.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 5,00 R$4,59 R$5,91 R$29,55

24.12.2.3 SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,56 R$393,73 R$507,20 R$792,24

24.12.2.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,92 R$24,78 R$31,92 R$61,19

24.12.2.5 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,51 R$6,09 R$7,84 R$35,37

24.12.2.6 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 45,12 R$1,60 R$2,06 R$92,94

24.12.2.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 4,51 R$1,14 R$1,46 R$6,58

SUBTOTAL DO ITEM - 24.12.2 R$1.351,64

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.12 R$8.454,47

TOTAL DO ITEM - 24 R$116.684,45

25 LIMPEZA FINAL - FASE 1

25.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

25.1.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

25.1.1.1 SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 7614,17 R$5,08 R$6,54 R$49.796,67

SUBTOTAL DO ITEM - 25.1.1 R$49.796,67

SUBTOTAL DO ITEM  - 25.1 R$49.796,67

TOTAL DO ITEM - 25 R$49.796,67

26 DEMOLIÇÃO - FASE 2

26.1 DEMOLIÇÃO

26.1.1 DEMOLIÇÃO

26.1.1.1 SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1566,12 R$9,74 R$12,54 R$19.639,14

26.1.1.2 SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 352,38 R$1,68 R$2,16 R$761,14

26.1.1.3 SETOP PRE-DES-005 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M M2 613,63 R$0,33 R$0,42 R$257,72

26.1.1.4 SINAPI 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 8,60 R$197,07 R$253,86 R$2.183,19

SUBTOTAL DO ITEM - 26.1.1 R$22.841,19

SUBTOTAL DO ITEM  - 26.1 R$22.841,19

TOTAL DO ITEM - 26 R$22.841,19

27 INFRAESTRUTURA - FASE 2

27.1 INFRAESTRUTURA

27.1.1 INFRAESTRUTURA

27.1.1.1 SETOP TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 2222,73 R$2,59 R$3,33 R$7.401,69

27.1.1.2 SINAPI 94997

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 2222,73 R$103,83 R$133,75 R$297.290,13

27.1.1.3 SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 

ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 2222,73 R$26,92 R$34,67 R$77.062,04

27.1.1.4 SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 4,00 R$11,72 R$15,09 R$60,36

27.1.1.5 COTACAO 1 PIGMENTAÇÃO PARA CONCRETO KG/M³ 2222,73 R$20,00 R$25,76 R$57.257,52

27.1.1.6 COMPOSIÇÃO 2 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM E ALTURA 10CM U 16,00 R$81,40 R$104,86 R$1.677,76

SUBTOTAL DO ITEM - 27.1.1 R$440.749,50

SUBTOTAL DO ITEM  - 27.1 R$440.749,50

TOTAL DO ITEM - 27 R$440.749,50

28 PINTURA PARA BANCOS - FASE 2

28.1 PINTURA PARA BANCOS 
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28.1.1 PINTURA PARA BANCOS 

28.1.1.1 SETOP PIN-LAT-005
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 248,30 R$10,01 R$12,89 R$3.200,58

SUBTOTAL DO ITEM - 28.1.1 R$3.200,58

SUBTOTAL DO ITEM  - 28.1 R$3.200,58

TOTAL DO ITEM - 28 R$3.200,58

29 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FASE 2

29.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

29.1.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

29.1.1.1 SETOP ELE-CXS-100
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 

50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UN 6,00 R$258,39 R$332,85 R$1.997,10

29.1.1.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 7,80 R$59,97 R$77,25 R$602,55

29.1.1.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 6,50 R$24,78 R$31,92 R$207,48

29.1.1.4 SINAPI-I 40400 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM M     130,00 1,59 R$2,04 R$265,20

29.1.1.5 SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3,00 R$11,18 R$14,40 R$43,20

29.1.1.6 SETOP ELE-ELE-040
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO
M 39,00 R$38,84 R$50,03 R$1.951,17

29.1.1.7 COTACAO 2 CURVA 90º PVC UN 2,00 R$15,72 R$20,25 R$40,50

29.1.1.8 SINAPI-I 1896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    13,00 17,59 R$22,65 R$294,45

29.1.1.9 SINAPI-I 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00 0,89 R$1,14 R$2,28

29.1.1.10 SINAPI-I 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00 0,46 R$0,59 R$1,18

29.1.1.11 SINAPI-I 39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    4,00 5,91 R$7,61 R$30,44

29.1.1.12 SINAPI-I 39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    4,00 4,81 R$6,19 R$24,76

29.1.1.13 SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    1,00 9,50 R$12,23 R$12,23

29.1.1.14 SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     1,00 1,29 R$1,66 R$1,66

29.1.1.15 SINAPI-I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG    0,50 274,51 R$353,62 R$176,81

29.1.1.16 SINAPI-I 39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN    2,00 61,22 R$78,86 R$157,72

29.1.1.17 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 450,00 R$4,80 R$6,18 R$2.781,00

29.1.1.18 SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 160,00 R$87,63 R$112,88 R$18.060,80

29.1.1.19 SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 40,00 R$34,27 R$44,14 R$1.765,60

29.1.1.20 SINAPI-I 2377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN    2,00 937,11 R$1.207,18 R$2.414,36

29.1.1.21 SINAPI-I 2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V UN    1,00 107,10 R$137,96 R$137,96

29.1.1.22 SINAPI-I 2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN    4,00 19,90 R$25,63 R$102,52

29.1.1.23 SETOP ED-15117

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 

NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 1,00 R$137,11 R$176,62 R$176,62

29.1.1.24 SINAPI-I 39469
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*20* KA (TIPO AC)
UN    4,00 119,79 R$154,31 R$617,24

29.1.1.25 SINAPI-I 1580
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
UN    10,00 9,25 R$11,91 R$119,10

29.1.1.26 SINAPI-I 11864
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 

MM2
UN    2,00 36,04 R$46,42 R$92,84

29.1.1.27 SINAPI-I 11991
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE 

COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"
UN    3,00 76,22 R$98,18 R$294,54

29.1.1.28 COTACAO 3 CAIXA PARA PAINEL 1200x800x350 UN 1,00 R$1.077,22 R$1.387,67 R$1.387,67

29.1.1.29 COTACAO 4 BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE 80A UN 1,00 R$62,94 R$81,07 R$81,07

29.1.1.30 COTACAO 5 BARRAMENTO TERRA 12 CONEXÕES UN 1,00 R$11,34 R$14,60 R$14,60

29.1.1.31 COTACAO 6 BARRAMENTO NEUTRO 12 CONEXÕES UN 1,00 R$12,09 R$15,57 R$15,57

29.1.1.32 COTACAO 7 ARAME GALVANIZADO LISO NÚMERO 14 KG  10,00 R$28,60 R$36,84 R$368,40

29.1.1.33 SINAPI-I 5045
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14
UN    2,00 2.032,18 R$2.617,85 R$5.235,70

29.1.1.34 SINAPI 100610

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 2,00 R$523,48 R$674,34 R$1.348,68

29.1.1.35 SINAPI 101660
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00 R$1.694,21 R$2.182,48 R$8.729,92

SUBTOTAL DO ITEM - 29.1.1 R$49.552,92

SUBTOTAL DO ITEM  - 29.1 R$49.552,92

TOTAL DO ITEM - 29 R$49.552,92

30 PAISAGISMO - FASE 2

30.1 PAISAGISMO

30.1.1 PAISAGISMO

30.1.1.1 SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 515,00 R$66,65 R$85,85 R$44.212,75

SUBTOTAL DO ITEM - 30.1.1 R$44.212,75

SUBTOTAL DO ITEM  - 30.1 R$44.212,75

TOTAL DO ITEM - 30 R$44.212,75

31 LIMPEZA FINAL - FASE 2

31.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

31.1.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

31.1.1.1 SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 550,00 R$5,08 R$6,54 R$3.597,00
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUBTOTAL DO ITEM - 31.1.1 R$3.597,00

SUBTOTAL DO ITEM  - 31.1 R$3.597,00

TOTAL DO ITEM - 31 R$3.597,00

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$4.467.441,60
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%
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BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

SUDECAP 06.04.03 TELA SOLDADA - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196 0 30429,11 R$ 19,78 R$ 601.887,79 13,4728% 13,4728% A

SETOP EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 611,49 R$ 569,04 R$ 347.962,26 7,7888% 21,2616% A

SINAPI 94997

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 2222,73 R$ 133,75 R$ 297.290,13 6,6546% 27,9162% A

SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 2847,00 R$ 86,96 R$ 247.575,12 5,5418% 33,4580% A

SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 15095,27 R$ 15,72 R$ 237.297,68 5,3117% 38,7697% A

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-115 FORNECIMENTO DE CONTAINER 20 PÉS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO UN 4,00 R$ 50.670,67 R$ 202.682,68 4,5369% 43,3066% A

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-092
TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO CREMA IBRATIM - BASEADO EM SBC 

(121707)
M² 334,64 R$ 349,26 R$ 116.876,36 2,6162% 45,9227% A

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-121

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA FONTE INTERATIVA 

ORNAMENTAL, FORMADA POR 15 BICOS VULCANO ARTICULADO, 15 

PROJETORES DE LUZ SUBAQUÁTICO, 01 CONJUNTO MOTO-BOMBA, 03 

BOMBAS DE DRENAGEM, 01 FILTRO COMPLETO, 0 RALO DE SUCÇÃO 

PROTETOR, 01 GRELHA SUCÇÃO PROTETORA, 01 DISPOSITIVO 

REGULADOR DE NÍVEL, 01 DISPOSITIVO DE ALIMENTAÇÃO, 01 DISPOSITIVO 

DE RETORNO, 01 DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO E 01 PAINEL DE COMANDO, 

INCLUSO MÃO DE OBRA.

UN 1,00 R$ 115.911,02 R$ 115.911,02 2,5946% 48,5173% A

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-119

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - COM 

LED MODULAR 147W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - 

BASEADO EM SINAPI (101658)

UN 40,00 R$ 2.403,51 R$ 96.140,40 2,1520% 50,6693% A

SETOP RO-43415 REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO M2 6186,03 R$ 14,76 R$ 91.305,80 2,0438% 52,7132% A

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 792,00 R$ 106,90 R$ 84.664,80 1,8952% 54,6083% A

SETOP EST-MET-010

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE 

FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 

DEMÃO

KG 3073,17 R$ 27,33 R$ 83.989,73 1,8800% 56,4883% A

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-079

REVESTIMENTO PORTINARI APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BASEADO EM 

SETOP (ED-9081)

M² 286,11 R$ 281,38 R$ 80.505,63 1,8021% 58,2904% A

SETOP TRA-CAM-020
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT 

> 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M3XKM 19222,86 R$ 4,12 R$ 79.198,16 1,7728% 60,0632% A

SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE 

SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 2222,73 R$ 34,67 R$ 77.062,04 1,7250% 61,7882% A

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-126
FITA LED 5 METROS IP20 DIREMIZAVEL FRIO 4,8W/M 12V ROMALUX - 

BASEADO EM SBC (060012)
UN 46,88 R$ 1.348,30 R$ 63.208,30 1,4149% 63,2030% A

COTACAO 1 PIGMENTAÇÃO PARA CONCRETO KG/M³ 2222,73 R$ 25,76 R$ 57.257,52 1,2817% 64,4847% A

SETOP FUN-CON-135

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

M3 97,49 R$ 555,35 R$ 54.141,07 1,2119% 65,6966% A

SETOP LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 8164,17 R$ 6,54 R$ 53.393,67 1,1952% 66,8918% A

SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 648,78 R$ 76,32 R$ 49.514,88 1,1083% 68,0001% A

SETOP TRA-CAR-005
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MANUAL
M3 1281,52 R$ 38,43 R$ 49.248,95 1,1024% 69,1025% A

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-093

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 

ACABAMENTO EM VERNIZ, COMPRIMENTO 500CM, LARGURA 45CM E 

ALTURA 40CM - BASEADO EM SETOP (BAN-INT-010)

UN 30,00 R$ 1.613,04 R$ 48.391,20 1,0832% 70,1857% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-013
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 

60MM, ALTURA TOTAL FORA DO SOLO 5M - BASEADO EM ORSE (7269)
UN 23,00 R$ 2.101,05 R$ 48.324,15 1,0817% 71,2674% B

SINAPI 92455

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 235,60 R$ 200,59 R$ 47.259,00 1,0579% 72,3253% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-087 FORRAÇÃO SINGÔNIO - BASEADO EM FDE (16.03.113) M² 515,00 R$ 88,44 R$ 45.546,60 1,0195% 73,3448% B

SETOP MOB-DES-030 OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 % 0,01 R$ 4.421.934,06 R$ 44.219,34 0,9898% 74,3346% B

SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 515,00 R$ 85,85 R$ 44.212,75 0,9897% 75,3243% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-089 FORRACAO - VEDELIA - BASEADO EM FDE (16.03.093) M² 303,00 R$ 142,84 R$ 43.280,52 0,9688% 76,2931% B

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 R$ 7.004,07 R$ 42.024,42 0,9407% 77,2337% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-088
PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) FORNECIMENTO E 

PLANTIO
UN 1015,00 R$ 36,94 R$ 37.494,10 0,8393% 78,0730% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-069
BRINQUEDO - FORTE APACHE, MODELO M218, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR - BASEADO EM ORSE (13091)
UN 1,00 R$ 30.916,80 R$ 30.916,80 0,6920% 78,7651% B

COMPOSIÇÃO 4 CERCAMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS M 276,00 R$ 109,11 R$ 30.114,36 0,6741% 79,4391% B

SETOP DEM-CON-040 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS M2 197,90 R$ 148,49 R$ 29.386,17 0,6578% 80,0969% B

SINAPI 101563

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 592,50 R$ 41,89 R$ 24.819,82 0,5556% 80,6525% B

SETOP PIS-JUN-005

APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, 

DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE 

PROFUNDIDADE

M 680,03 R$ 31,21 R$ 21.223,73 0,4751% 81,1276% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-072
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM 

CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO - BASEADO EM ORSE (12189)
M 34,41 R$ 604,34 R$ 20.795,33 0,4655% 81,5931% B

SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1566,12 R$ 12,54 R$ 19.639,14 0,4396% 82,0327% B

SETOP REV-REB-015
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 575,57 R$ 31,96 R$ 18.395,21 0,4118% 82,4444% B

SINAPI 92488

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 171,02 R$ 106,08 R$ 18.141,80 0,4061% 82,8505% B

SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 160,00 R$ 112,88 R$ 18.060,80 0,4043% 83,2548% B

SETOP COB-TEL-045

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 172,50 R$ 101,32 R$ 17.477,70 0,3912% 83,6460% B

SETOP ED-7576

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE 

FECHADURA E MARCO

M2 24,72 R$ 676,66 R$ 16.727,03 0,3744% 84,0204% B

SETOP ALV-TIJ-025
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 330,10 R$ 47,56 R$ 15.699,55 0,3514% 84,3719% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-078 ARBUSTO FILODENDRO H=0,40 A 0,70M - BASEADO EM FDE (16.03.304) UN 70,00 R$ 221,71 R$ 15.519,70 0,3474% 84,7193% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-150

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM VERTICAL H=210CM, COMPOSTO 

POR ESTRUTURA DE METALON COM REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN 

(210CM APARENTE E 100CM EMBUTIDO NO PISO) E REVESTIMENTO EM AÇO 

INOX.

UN 4,00 R$ 3.875,12 R$ 15.500,48 0,3470% 85,0662% B

COMPOSIÇÃO 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 2,00 R$ 7.637,99 R$ 15.275,98 0,3419% 85,4082% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-070

BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA COM PILAR DE MADEIRA, ESCADA EM 

TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 

BASEADO EM ORSE (9158)

UN 1,00 R$ 14.963,71 R$ 14.963,71 0,3350% 85,7431% B

SETOP PIS-LON-005 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 4892,14 R$ 3,04 R$ 14.872,10 0,3329% 86,0760% B

SETOP DIV-PED-015
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 

FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
M2 20,63 R$ 704,65 R$ 14.536,92 0,3254% 86,4014% B

PLANILHA DE CURVA ABC
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PLANILHA DE CURVA ABC

SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
M 538,00 R$ 25,40 R$ 13.665,20 0,3059% 86,7073% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-047

REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL PARA ÁREA 

INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO 

BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, 

REJUNTADO - BASEADO EM CPOS (18.08.152)

M² 64,91 R$ 205,82 R$ 13.359,77 0,2990% 87,0063% B

SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2806,25 R$ 4,63 R$ 12.992,93 0,2908% 87,2972% B

SUDECAP 40.20.83 FORMA E ESCORAMENTO - ESCORAMENTO CONTINUO TIPO B 0 66,00 R$ 188,11 R$ 12.415,26 0,2779% 87,5751% B

SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 496,03 R$ 24,15 R$ 11.979,03 0,2681% 87,8432% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-127 RODAPE INVERTIDO COM CAVIDADE PARA LED - BASEADO EM SBC (130311) M 46,88 R$ 243,93 R$ 11.435,43 0,2560% 88,0992% B

SETOP FUN-TRA-045 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM M 232,00 R$ 48,30 R$ 11.205,60 0,2508% 88,3500% B

SETOP PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 42,00 R$ 264,91 R$ 11.126,22 0,2491% 88,5991% B

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-100
ESCAVAÇÃO DE RETANGULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL - 

BASEADO EM SINAPI (101107)
M³ 25,20 R$ 435,86 R$ 10.983,67 0,2459% 88,8449% B

SETOP TER-ESC-035
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M
M3 163,69 R$ 65,33 R$ 10.693,85 0,2394% 89,0843% B

SETOP DEM-CON-020
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
M3 131,39 R$ 78,61 R$ 10.328,56 0,2312% 89,3155% B

SETOP HID-TUB-010
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 409,40 R$ 24,32 R$ 9.956,60 0,2229% 89,5384% B

SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 178,95 R$ 53,16 R$ 9.512,98 0,2129% 89,7513% B

SETOP REV-EMB-005
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 287,40 R$ 31,36 R$ 9.012,86 0,2017% 89,9531% B

SINAPI 101660
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 4,00 R$ 2.182,48 R$ 8.729,92 0,1954% 90,1485% C

SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2778,21 R$ 3,07 R$ 8.529,10 0,1909% 90,3394% C

SETOP HID-TUB-530
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 400 MM (16"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 10,20 R$ 803,82 R$ 8.198,96 0,1835% 90,5229% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-086 ARBUSTO IMBÊ H=0,40 A 0,70M - BASEADO EM FDE (16.03.310) UN 95,00 R$ 85,40 R$ 8.113,00 0,1816% 90,7045% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-014

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, 

H=11M COM PROJETOR DE 485W, INCLUSIVE BRAÇO PARA FIXAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO, SERVIÇO DE IÇAMENTO E ENGASTAMENTO DO POSTE - 

(BASEADO SINAPI 73769/004)

UN 2,00 R$ 3.909,33 R$ 7.818,66 0,1750% 90,8795% C

SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 93,00 R$ 81,22 R$ 7.553,46 0,1691% 91,0486% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-037 GRELHA 40X40CM - BASEADO EM SETOP (SEDS-GRE-010) UN 15,00 R$ 497,24 R$ 7.458,60 0,1670% 91,2156% C

SETOP TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 2222,73 R$ 3,33 R$ 7.401,69 0,1657% 91,3812% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-096

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. 

AF_07/2019 - BASEADO EM SINAPI (100324)

M³ 146,76 R$ 50,29 R$ 7.380,77 0,1652% 91,5465% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-133
INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO, MODELO CFW300, CÓDIGO 

1059938. REF.: WEG OU EQUIVALENTE.
UN 4,00 R$ 1.834,57 R$ 7.338,28 0,1643% 91,7107% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-094
BANCO EM CONCRETO APARENTE, ESPESSURA 10CM, LARGURA 50CM - 

BASEADO EM SETOP (BAN-INT-010)
M 45,00 R$ 160,09 R$ 7.204,05 0,1613% 91,8720% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-108
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 

200 MM - BASEADO EM CPOS (40.02.610)
UN 61,00 R$ 115,10 R$ 7.021,10 0,1572% 92,0291% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-071

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO - BASEADO 

EM SIURB (181441)

UN 1,00 R$ 6.997,91 R$ 6.997,91 0,1566% 92,1858% C

COMPOSIÇÃO CGN-HTC-224

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO SIKATOP 107 OU 

SIMILAR E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER RESINADA, MALHA 2X2MM, 

REF: DEMVERTELA POLIÉSTER R SOU SIMILAR - BASEADO EM ORSE (8953)

M² 65,54 R$ 106,32 R$ 6.968,21 0,1560% 92,3418% C

SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

M2 798,06 R$ 8,70 R$ 6.943,12 0,1554% 92,4972% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-051
BANCADA EM GRANITO PRETO ESCOVADO, APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON 20 X 30 MM - BASEADO EM SETOP (BAN-GRA-005)
M² 8,98 R$ 759,18 R$ 6.817,43 0,1526% 92,6498% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-129
'REFLETOR INDUSTRIAL ROBUST SX LED 485W. MODELO SX-SPS485. REF. 

RJE ILUMINAÇÃO OU EQUIVALENTE.
UN 9,00 R$ 753,90 R$ 6.785,10 0,1519% 92,8017% C

SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 30,00 R$ 220,59 R$ 6.617,70 0,1481% 92,9498% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-082
PLANTIO DE ÁRVORES COM ALTURA MAIOR QUE 3 M E MENOR QUE 5 M - 

BASEADO EM SINAPI (98511)
UN 17,00 R$ 389,15 R$ 6.615,55 0,1481% 93,0979% C

SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3126,04 R$ 2,06 R$ 6.439,65 0,1441% 93,2420% C

SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 8,00 R$ 801,99 R$ 6.415,92 0,1436% 93,3856% C

SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 8,00 R$ 795,94 R$ 6.367,52 0,1425% 93,5282% C

SETOP AND-FAC-010

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM 

PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, 

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M2 440,25 R$ 14,37 R$ 6.326,39 0,1416% 93,6698% C

SUDECAP 10.47.09
BEBEDOURO E FILTRO - BEBEDOURO EMPRESARIAL BDF300 

IBBL/EQUIVALENTE -300 PESSOAS
0 2,00 R$ 3.065,34 R$ 6.130,68 0,1372% 93,8070% C

SINAPI 101561

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 306,00 R$ 19,99 R$ 6.116,94 0,1369% 93,9439% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-095 REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO - BASEADO EM CPOS (04.21.140) UN 21,00 R$ 283,05 R$ 5.944,05 0,1331% 94,0770% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-056
CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM - 

BASEADO EM ORSE (9753)
M 42,00 R$ 138,04 R$ 5.797,68 0,1298% 94,2068% C

SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 760,00 R$ 7,62 R$ 5.791,20 0,1296% 94,3364% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-118
POSTE DE 4 METROS COM LUMINÁRIA LED , 4000 K, POTÊNCIA DE 38 A 41 W 

- BASEADO EM CPOS (41.31.040)
UN 4,00 R$ 1.444,40 R$ 5.777,60 0,1293% 94,4657% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-109 CAIXA DE PASSAGEM 92X92X92MM - BASEADO EM SETOP (ELE-CXS-370) UN 36,00 R$ 151,91 R$ 5.468,76 0,1224% 94,5881% C

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 166,44 R$ 31,92 R$ 5.312,65 0,1189% 94,7070% C

SINAPI-I 5045
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 

M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14
UN    2,00 R$ 2.617,85 R$ 5.235,70 0,1172% 94,8242% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-134

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CONFORME CEMIG, FAIXA C3, LIGAÇÃO 

A 4 FIOS CONFORME ND 5.1 CEMIG - FORNECIMENTO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO COM MURETA DE ALVENARIA.

UN 1,00 R$ 5.179,09 R$ 5.179,09 0,1159% 94,9402% C
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC

SETOP HID-CXS-200

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN 7,00 R$ 733,57 R$ 5.134,99 0,1149% 95,0551% C

SINAPI 102045

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E 

LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 24,31 R$ 210,05 R$ 5.106,31 0,1143% 95,1694% C

SETOP HID-TUB-035
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 57,60 R$ 87,61 R$ 5.046,33 0,1130% 95,2824% C

SETOP HID-TUB-025
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 106,90 R$ 47,12 R$ 5.037,12 0,1128% 95,3951% C

SETOP FUN-TRA-035 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM M 141,00 R$ 35,42 R$ 4.994,22 0,1118% 95,5069% C

SETOP PIN-ESM-035
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO
M2 139,30 R$ 35,65 R$ 4.966,04 0,1112% 95,6181% C

SETOP EST-FOR-015
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 70,79 R$ 69,87 R$ 4.946,09 0,1107% 95,7288% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-020 RALO LINEAR COM GRELHA 50CM - BASEADO EM ORSE (12897) UN 25,00 R$ 181,89 R$ 4.547,25 0,1018% 95,8306% C

SETOP HID-TUB-500
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 

ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 76,20 R$ 59,28 R$ 4.517,13 0,1011% 95,9317% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-120

REFLETOR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, 

BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASCHIBRA OU SIMILAR - 

BASEADA EM ORSE (12870)

UN 48,00 R$ 93,31 R$ 4.478,88 0,1003% 96,0319% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-128
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 1. (BASEADO SETOP ELE-

SUP-005)
UN 14,00 R$ 318,98 R$ 4.465,72 0,1000% 96,1319% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-001 CAIXA DE PASSAGEM PARA BICOS DE FONTE SECA UN 15,00 R$ 293,02 R$ 4.395,30 0,0984% 96,2303% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-132

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CONFORME CEMIG, FAIXA B1, BIFÁSICO, 

LIGAÇÃO A 3 FIOS (FFN) CONFORME ND 5.1 CEMIG - FORNECIMENTO, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO COM MURETA DE ALVENARIA

UN 1,00 R$ 4.330,19 R$ 4.330,19 0,0969% 96,3272% C

SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 45,70 R$ 91,17 R$ 4.166,01 0,0933% 96,4205% C

SETOP ALV-TIJ-030
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 61,56 R$ 65,78 R$ 4.049,41 0,0906% 96,5111% C

SETOP ED-9075

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M2XMÊS 670,50 R$ 6,02 R$ 4.036,41 0,0904% 96,6015% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-048
REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASEADO EM ORSE 

(7228)
M 273,93 R$ 14,42 R$ 3.950,07 0,0884% 96,6899% C

SINAPI 101560

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 300,00 R$ 13,06 R$ 3.918,00 0,0877% 96,7776% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-030

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 

PLUVIAL, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 125 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - 

BASEADO EM SETOP (HID-TUB-085)

M 42,00 R$ 88,48 R$ 3.716,16 0,0832% 96,8608% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-116
BALIZADOR EMBUTIDO SOLO INOX PAESAGGIO ILUNATO ILT1690 3.000 - 

BASEADO EM SBC (060125)
UN 14,00 R$ 234,78 R$ 3.286,92 0,0736% 96,9343% C

SETOP PIN-LAT-005
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 248,30 R$ 12,89 R$ 3.200,58 0,0716% 97,0060% C

SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 9,00 R$ 352,01 R$ 3.168,09 0,0709% 97,0769% C

SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 R$ 631,47 R$ 3.157,35 0,0707% 97,1476% C

SETOP FUN-LAS-005
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 6,22 R$ 507,20 R$ 3.154,03 0,0706% 97,2182% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-073
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM - BASEADO EM 

CPOS (26.04.010)
M² 4,78 R$ 620,66 R$ 2.966,75 0,0664% 97,2846% C

SETOP HID-TUB-055
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 60,60 R$ 47,54 R$ 2.880,92 0,0645% 97,3491% C

SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 450,00 R$ 6,18 R$ 2.781,00 0,0623% 97,4113% C

SETOP FUN-FOR-010
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 42,00 R$ 66,04 R$ 2.773,68 0,0621% 97,4734% C

SINAPI 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 6,00 R$ 455,27 R$ 2.731,62 0,0611% 97,5346% C

SETOP LOU-VAS-010

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E 

TUBO DE LIGAÇÃO

UN 11,00 R$ 242,78 R$ 2.670,58 0,0598% 97,5943% C

SETOP PLU-CAL-010 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM M 32,00 R$ 82,81 R$ 2.649,92 0,0593% 97,6537% C

SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 54,00 R$ 48,14 R$ 2.599,56 0,0582% 97,7118% C

SETOP HID-TUB-085
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 33,50 R$ 77,02 R$ 2.580,17 0,0578% 97,7696% C

SETOP DEM-PIS-055
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
M2 149,73 R$ 16,79 R$ 2.513,96 0,0563% 97,8259% C

SINAPI-I 2377
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 

KA
UN    2,00 R$ 1.207,18 R$ 2.414,36 0,0540% 97,8799% C

SETOP ACE-BAR-025

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 9,00 R$ 261,92 R$ 2.357,28 0,0528% 97,9327% C

SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 R$ 775,62 R$ 2.326,86 0,0521% 97,9848% C

SETOP LOU-CUB-005

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 R$ 322,78 R$ 2.259,46 0,0506% 98,0353% C

SETOP HID-TUB-045
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 61,70 R$ 36,34 R$ 2.242,17 0,0502% 98,0855% C

SINAPI 102623

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 2,00 R$ 1.110,36 R$ 2.220,72 0,0497% 98,1352% C

SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 8,60 R$ 253,86 R$ 2.183,19 0,0489% 98,1841% C

SETOP SER-COR-007
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM 

ALVENARIA
M 15,60 R$ 139,88 R$ 2.182,12 0,0488% 98,2330% C

SETOP ELE-LUM-052

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA UMA (1) 

LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 28,00 R$ 74,27 R$ 2.079,56 0,0465% 98,2795% C

SETOP ELE-CXS-100

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE 

BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FORA

UN 6,00 R$ 332,85 R$ 1.997,10 0,0447% 98,3242% C

SETOP ELE-ELE-040
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 39,00 R$ 50,03 R$ 1.951,17 0,0437% 98,3679% C
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COMPOSIÇÃO ARG-PGV-123

PINTURA NOVACOR PISO, EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - BASEADO EM 

SETOP (PIN-ACR-005)

M² 155,84 R$ 12,32 R$ 1.919,94 0,0430% 98,4109% C

SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,00 R$ 44,14 R$ 1.765,60 0,0395% 98,4504% C

SETOP IIO-CON-005
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO 

E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UN 2,00 R$ 875,97 R$ 1.751,94 0,0392% 98,4896% C

SINAPI 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021
UN 69,00 R$ 25,35 R$ 1.749,15 0,0392% 98,5287% C

SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 214,34 R$ 7,84 R$ 1.680,45 0,0376% 98,5664% C

COMPOSIÇÃO 2
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM E 

ALTURA 10CM
U 16,00 R$ 104,86 R$ 1.677,76 0,0376% 98,6039% C

SETOP ACE-BAR-005

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 6,00 R$ 277,69 R$ 1.666,14 0,0373% 98,6412% C

SINAPI 96640
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
UN 45,00 R$ 35,97 R$ 1.618,65 0,0362% 98,6774% C

SETOP PLU-RUF-015
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 25 CM
M 42,00 R$ 38,15 R$ 1.602,30 0,0359% 98,7133% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-137 RELÉ PROGRAMÁVEL - CLIC02. REF. WEG OU EQUIVALENTE. UN 1,00 R$ 1.524,15 R$ 1.524,15 0,0341% 98,7474% C

SETOP IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 

COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 

ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 R$ 1.490,44 R$ 1.490,44 0,0334% 98,7808% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-010

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDO, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 

TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

BASEADO EM SETOP (LOU-CUB-005)

UN 4,00 R$ 368,78 R$ 1.475,12 0,0330% 98,8138% C

SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00 R$ 126,17 R$ 1.387,87 0,0311% 98,8449% C

COTACAO 3 CAIXA PARA PAINEL 1200x800x350 UN 1,00 R$ 1.387,67 R$ 1.387,67 0,0311% 98,8759% C

SINAPI 100610

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 2,00 R$ 674,34 R$ 1.348,68 0,0302% 98,9061% C

SETOP FUN-TRA-025
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO 

DMT ATÉ 50 KM
VB 1,00 R$ 1.288,20 R$ 1.288,20 0,0288% 98,9350% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-130
DISJUNTOR MOTOR WEG DE 4 A 6,3A MPW18-3-D063DIN BIPOLAR 10A, 5KA, 

220V.
UN 4,00 R$ 319,73 R$ 1.278,92 0,0286% 98,9636% C

SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 20,00 R$ 63,54 R$ 1.270,80 0,0284% 98,9920% C

SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 209,43 R$ 5,91 R$ 1.237,73 0,0277% 99,0197% C

SETOP HID-SIF-015 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN 21,00 R$ 58,69 R$ 1.232,49 0,0276% 99,0473% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-117
LUMINARIA BALIZADOR DE PAREDE QUADRADO LED 2,5W - BASEADO EM 

SBC (060014)
UN 8,00 R$ 146,55 R$ 1.172,40 0,0262% 99,0736% C

SETOP AND-FOR-005
CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA 

REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS
M2 101,90 R$ 11,29 R$ 1.150,45 0,0258% 99,0993% C

SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,91 R$ 99,02 R$ 1.080,30 0,0242% 99,1235% C

SETOP PIN-ACR-006
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 64,91 R$ 16,50 R$ 1.071,01 0,0240% 99,1475% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-011
SPOT DIRECIONAVEL LINHA STANDARD BRANCO PAR 38 QUADRADO - 

BASEADO EM SBC (060114)
UN 15,00 R$ 70,54 R$ 1.058,10 0,0237% 99,1712% C

SETOP ALV-TIJ-035
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 13,35 R$ 79,09 R$ 1.055,85 0,0236% 99,1948% C

SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 R$ 75,25 R$ 1.053,50 0,0236% 99,2184% C

SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 17,00 R$ 60,15 R$ 1.022,55 0,0229% 99,2413% C

SINAPI 86922

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 R$ 1.011,94 R$ 1.011,94 0,0227% 99,2639% C

SETOP HID-REG-071

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL 

OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO 

POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 15,00 R$ 59,05 R$ 885,75 0,0198% 99,2837% C

SETOP REV-CHA-006
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
M2 64,91 R$ 12,03 R$ 780,86 0,0175% 99,3012% C

SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 R$ 127,36 R$ 764,16 0,0171% 99,3183% C

SINAPI 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 352,38 R$ 2,16 R$ 761,14 0,0170% 99,3354% C

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,20 R$ 46,83 R$ 758,64 0,0170% 99,3523% C

SETOP TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 65,54 R$ 11,52 R$ 754,96 0,0169% 99,3692% C

SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 2,00 R$ 375,60 R$ 751,20 0,0168% 99,3861% C

SETOP ED-9907

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 

MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,23 R$ 3.099,87 R$ 712,97 0,0160% 99,4020% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-027

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES - BASEADO EM SETOP (DRE-TUB-020)

M 17,60 R$ 40,21 R$ 707,69 0,0158% 99,4179% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-057

REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, PARA BANCO 

DE ALVENARIA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO 

DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BASEADO EM SETOP (REV-GRA-

005)

M² 2,52 R$ 277,29 R$ 698,77 0,0156% 99,4335% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-131

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, 

COM PROTEÇÃO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

DIN, 100 A - BASEADO SINAPI (101878)

UN 1,00 R$ 695,93 R$ 695,93 0,0156% 99,4491% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-058

PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR 

OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU 

ROLDANAS E FECHADURA - BASEADA EM ORSE (11948)

M² 1,68 R$ 408,55 R$ 686,36 0,0154% 99,4644% C

SETOP CIN-ENC-015
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE 

POLIURETANO EXPANSIVA
M 84,95 R$ 7,65 R$ 649,86 0,0145% 99,4790% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-122 REMOÇÃO DO ABRIGO DO PONTO DE ONIBUS EXISTENTE. UN 1,00 R$ 633,15 R$ 633,15 0,0142% 99,4932% C

SINAPI-I 39469
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN    4,00 R$ 154,31 R$ 617,24 0,0138% 99,5070% C

SETOP FUN-TRA-040 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 350 MM M 15,00 R$ 40,57 R$ 608,55 0,0136% 99,5206% C

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 7,80 R$ 77,25 R$ 602,55 0,0135% 99,5341% C
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SETOP ELE-MAN-020
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 62,00 R$ 9,71 R$ 602,02 0,0135% 99,5476% C

SETOP MET-TUB-005

TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", 

COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 11,00 R$ 54,63 R$ 600,93 0,0135% 99,5610% C

SINAPI 103018
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 R$ 287,61 R$ 575,22 0,0129% 99,5739% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-040

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 40X40X115CM, COM 

TAMPA DE CONCRETO (ORSE 6410) - COMPOSIÇÃO BASEADA EM SINAPI 

(101802)

UN 2,00 R$ 284,30 R$ 568,60 0,0127% 99,5866% C

SETOP MET-TUB-015 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" U 11,00 R$ 51,65 R$ 568,15 0,0127% 99,5993% C

SETOP HID-REG-036

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO

UN 7,00 R$ 75,96 R$ 531,72 0,0119% 99,6112% C

SETOP MET-DUC-005
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 

DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 R$ 174,34 R$ 523,02 0,0117% 99,6229% C

SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 R$ 173,52 R$ 520,56 0,0117% 99,6346% C

SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 155,84 R$ 3,34 R$ 520,50 0,0117% 99,6463% C

SETOP FUN-LAS-015 LASTRO DE AREIA M3 3,44 R$ 150,84 R$ 519,17 0,0116% 99,6579% C

SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 3,00 R$ 167,09 R$ 501,27 0,0112% 99,6691% C

SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 R$ 47,86 R$ 478,60 0,0107% 99,6798% C

SETOP HID-TUB-075
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - 

SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 18,30 R$ 25,37 R$ 464,27 0,0104% 99,6902% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-110

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO - BASEADO EM SETOP (ED-15733)

UN 14,00 R$ 32,20 R$ 450,80 0,0101% 99,7003% C

SINAPI 89595

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00 R$ 21,25 R$ 446,25 0,0100% 99,7103% C

SETOP ALV-BLO-010
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 7,66 R$ 55,39 R$ 424,28 0,0095% 99,7198% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-003
TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA PARA BACIA 1.1/2" - BASEADO 

EM ORSE (3706)
UN 11,00 R$ 38,33 R$ 421,63 0,0094% 99,7292% C

SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,00 R$ 22,44 R$ 381,48 0,0085% 99,7378% C

COTACAO 7 ARAME GALVANIZADO LISO NÚMERO 14 KG  10,00 R$ 36,84 R$ 368,40 0,0082% 99,7460% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-111

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO - BASEADO EM SETOP (ED-15748)

UN 14,00 R$ 26,31 R$ 368,34 0,0082% 99,7542% C

SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 R$ 182,56 R$ 365,12 0,0082% 99,7624% C

SETOP HID-REG-091

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 

(PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 3,00 R$ 113,91 R$ 341,73 0,0076% 99,7701% C

SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$ 341,60 R$ 341,60 0,0076% 99,7777% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-136
FONTE CHAVEADA 110/220V-S-350-24VCC 14,6A. REF. SIBRATEC OU 

EQUIVALENTE.
UN 1,00 R$ 333,72 R$ 333,72 0,0075% 99,7852% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-016 BARRAMENTO NEUTRO 80A OU SUPERIOR - BASEADO EM SBC (064500) UN 2,00 R$ 156,78 R$ 313,56 0,0070% 99,7922% C

SETOP SER-ALÇ-010

ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 

1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA 

POR PERFIL "T

U 1,00 R$ 309,16 R$ 309,16 0,0069% 99,7991% C

SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00 R$ 19,28 R$ 308,48 0,0069% 99,8060% C

SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 205,34 R$ 1,46 R$ 299,79 0,0067% 99,8127% C

SINAPI-I 11991
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 

2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"
UN    3,00 R$ 98,18 R$ 294,54 0,0066% 99,8193% C

SINAPI-I 1896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    13,00 R$ 22,65 R$ 294,45 0,0066% 99,8259% C

SETOP ED-16341
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO 

DE OBRA)
UN 1,00 R$ 291,81 R$ 291,81 0,0065% 99,8325% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-018 BARRAMENTO TERRA 25A OU SUPERIOR - BASEADO EM SBC (064500) UN 2,00 R$ 143,63 R$ 287,26 0,0064% 99,8389% C

SETOP HID-ADP-025
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 

CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"
UN 6,00 R$ 45,88 R$ 275,28 0,0062% 99,8450% C

SUDECAP 10.29.02 LIGACAO DE AGUA - KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA 0 1,00 R$ 272,82 R$ 272,82 0,0061% 99,8512% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-026

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89830)

UN 8,00 R$ 34,03 R$ 272,24 0,0061% 99,8572% C

SINAPI-I 40400
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, 

DIAMETRO 25 MM
M     130,00 R$ 2,04 R$ 265,20 0,0059% 99,8632% C

SETOP PRE-DES-005
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE 

ATÉ 50 M
M2 613,63 R$ 0,42 R$ 257,72 0,0058% 99,8690% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-124 DISJUNTOR TRIPOLAR 10KA, DE 70A - BASEADO SETOP (ELE-DIS-044) UN 1,00 R$ 257,61 R$ 257,61 0,0058% 99,8747% C

SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 64,91 R$ 3,77 R$ 244,71 0,0055% 99,8802% C

SETOP HID-REG-021

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO

UN 6,00 R$ 36,27 R$ 217,62 0,0049% 99,8851% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89797)

UN 4,00 R$ 51,52 R$ 206,08 0,0046% 99,8897% C

SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 R$ 16,43 R$ 197,16 0,0044% 99,8941% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-038

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. - BASEADO 

EM SINAPI (89546)

UN 15,00 R$ 13,06 R$ 195,90 0,0044% 99,8985% C

SETOP HID-TUB-050
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 4,50 R$ 42,79 R$ 192,55 0,0043% 99,9028% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-009

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 75MM X 50MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - BASEADO SINAPI (90375)

UN 5,00 R$ 37,67 R$ 188,35 0,0042% 99,9070% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-024

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO PARA ESGOTO PREDIAL . AF_12/2014 - BASEADO 

EM SINAPI (89673)

UN 9,00 R$ 20,27 R$ 182,43 0,0041% 99,9111% C

SINAPI-I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG    0,50 R$ 353,62 R$ 176,81 0,0040% 99,9150% C

SETOP ED-15117

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, 

TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 

DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 1,00 R$ 176,62 R$ 176,62 0,0040% 99,9190% C
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SETOP HID-TUB-015
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 4,60 R$ 35,27 R$ 162,24 0,0036% 99,9226% C

SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 16,00 R$ 10,07 R$ 161,12 0,0036% 99,9262% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-135
MINI CONTATOR CWC WEG 220VCA 7A CWC07-00-40D23 TETRAPOLAR, 

MODELO: CWC07-00-40D23. REF. WEG OU EQUIVALENTE
UN 1,00 R$ 159,09 R$ 159,09 0,0036% 99,9298% C

SINAPI-I 39897
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)
UN    2,00 R$ 78,86 R$ 157,72 0,0035% 99,9333% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-015 BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A - BASEADO EM SBC (064021) UN 2,00 R$ 71,71 R$ 143,42 0,0032% 99,9365% C

SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 9,00 R$ 15,84 R$ 142,56 0,0032% 99,9397% C

SETOP ED-9904

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 

MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,05 R$ 2.827,92 R$ 141,39 0,0032% 99,9429% C

SINAPI-I 2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V UN    1,00 R$ 137,96 R$ 137,96 0,0031% 99,9460% C

SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 R$ 27,46 R$ 137,30 0,0031% 99,9491% C

SINAPI 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 135,80 R$ 135,80 0,0030% 99,9521% C

SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 10,00 R$ 13,21 R$ 132,10 0,0030% 99,9551% C

SINAPI-I 1580
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
UN    10,00 R$ 11,91 R$ 119,10 0,0027% 99,9577% C

SINAPI-I 2370
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 

V
UN    4,00 R$ 25,63 R$ 102,52 0,0023% 99,9600% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-113
TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR - BASEADO EM 

AGETOP CIVIL (072475)
UN 14,00 R$ 6,68 R$ 93,52 0,0021% 99,9621% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-114
TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA - BASEADO EM 

AGETOP CIVIL (072476)
UN 14,00 R$ 6,68 R$ 93,52 0,0021% 99,9642% C

SINAPI-I 11864
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 95 MM2
UN    2,00 R$ 46,42 R$ 92,84 0,0021% 99,9663% C

SINAPI 89665

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5,00 R$ 18,27 R$ 91,35 0,0020% 99,9683% C

SETOP HID-RAL-025 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM U 2,00 R$ 44,91 R$ 89,82 0,0020% 99,9703% C

COTACAO 4 BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE 80A UN 1,00 R$ 81,07 R$ 81,07 0,0018% 99,9721% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-023

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89795)

UN 2,00 R$ 40,42 R$ 80,84 0,0018% 99,9740% C

SUDECAP 10.48.42 COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM 0 4,00 R$ 17,44 R$ 69,76 0,0016% 99,9755% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-008

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 50MM X 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - BASEADO SINAPI (90375)

UN 4,00 R$ 16,78 R$ 67,12 0,0015% 99,9770% C

SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 21,35 R$ 64,05 0,0014% 99,9785% C

SETOP HID-REG-076

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL 

OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO 

POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 1,00 R$ 63,98 R$ 63,98 0,0014% 99,9799% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-005
CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM - BASEADO 

EM ORSE (1102)
UN 2,00 R$ 31,21 R$ 62,42 0,0014% 99,9813% C

SINAPI 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 R$ 15,56 R$ 62,24 0,0014% 99,9827% C

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 

13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 4,00 R$ 15,09 R$ 60,36 0,0014% 99,9840% C

SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$ 55,10 R$ 55,10 0,0012% 99,9853% C

SETOP HID-ADP-015
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 

CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1"
UN 2,00 R$ 25,21 R$ 50,42 0,0011% 99,9864% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-029 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 125 MM UN 1,00 R$ 50,29 R$ 50,29 0,0011% 99,9875% C

SINAPI 89546

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 3,00 R$ 16,23 R$ 48,69 0,0011% 99,9886% C

SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3,00 R$ 14,40 R$ 43,20 0,0010% 99,9896% C

SETOP HID-ADP-010
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA 

CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4"
UN 2,00 R$ 20,84 R$ 41,68 0,0009% 99,9905% C

COTACAO 2 CURVA 90º PVC UN 2,00 R$ 20,25 R$ 40,50 0,0009% 99,9914% C

SINAPI 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 39,75 R$ 39,75 0,0009% 99,9923% C

SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 12,96 R$ 2,91 R$ 37,71 0,0008% 99,9931% C

SINAPI 91171

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_05/2015

M 9,00 R$ 3,99 R$ 35,91 0,0008% 99,9940% C

SINAPI-I 39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    4,00 R$ 7,61 R$ 30,44 0,0007% 99,9946% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-006

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2015 - BASEADO SINAPI (90375)

UN 2,00 R$ 14,73 R$ 29,46 0,0007% 99,9953% C

SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 27,12 R$ 27,12 0,0006% 99,9959% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-007

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - BASEADO SINAPI (90375)

UN 3,00 R$ 8,77 R$ 26,31 0,0006% 99,9965% C

SETOP HID-REG-100
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE 

VOLANTE PARA ACIONAMENTO
UN 1,00 R$ 26,16 R$ 26,16 0,0006% 99,9971% C

SINAPI-I 39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN    4,00 R$ 6,19 R$ 24,76 0,0006% 99,9976% C

COMPOSIÇÃO ARG-PGV-025

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO PARA ESGOTO PREDIAL . AF_12/2014 - BASEADO 

EM SINAPI (89673)

UN 1,00 R$ 18,44 R$ 18,44 0,0004% 99,9980% C

COTACAO 6 BARRAMENTO NEUTRO 12 CONEXÕES UN 1,00 R$ 15,57 R$ 15,57 0,0003% 99,9984% C

COTACAO 5 BARRAMENTO TERRA 12 CONEXÕES UN 1,00 R$ 14,60 R$ 14,60 0,0003% 99,9987% C

SINAPI 94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 

3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$ 13,34 R$ 13,34 0,0003% 99,9990% C

SINAPI-I 20111
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 

20 M
UN    1,00 R$ 12,23 R$ 12,23 0,0003% 99,9993% C

SINAPI 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$ 8,74 R$ 8,74 0,0002% 99,9995% C
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SETOP HID-TUB-365
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M 0,30 R$ 28,52 R$ 8,55 0,0002% 99,9997% C

SINAPI 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 R$ 5,56 R$ 5,56 0,0001% 99,9998% C

SETOP HID-TUB-020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 0,10 R$ 44,27 R$ 4,42 0,0001% 99,9999% C

SINAPI-I 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00 R$ 1,14 R$ 2,28 0,0001% 100,0000% C

SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     1,00 R$ 1,66 R$ 1,66 0,0000% 100,0000% C

SINAPI-I 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,00 R$ 0,59 R$ 1,18 0,0000% 100,0000% C

TOTAL R$ 4.467.441,60 100,00%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG REV_01

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS 17/03/2022

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$22.753,77 R$22.753,77 R$45.507,54

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

G

R$ R$17.745,65 R$17.745,65 R$17.745,65 R$17.745,65 R$17.745,65 R$17.745,65 R$17.745,65 R$17.745,65 R$141.965,20

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$54.868,75 R$54.868,75

% 80,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$224.830,38 R$56.207,59 R$281.037,97

% 30,00% 35,00% 30,00% 5,00% 100,00%

G

R$ R$3.453,98 R$4.029,64 R$3.453,98 R$575,66 R$11.513,25

% 10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 100,00%

G

R$ R$151.356,26 R$378.390,65 R$378.390,65 R$378.390,65 R$227.034,39 R$1.513.562,61

% 30,00% 40,00% 20,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$16.375,71 R$21.834,28 R$10.917,14 R$5.458,57 R$54.585,70

% 80,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$3.336,88 R$834,22 R$4.171,10

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 141.965,20

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 

FASE 1
R$ 281.037,97

3 SERVIÇOS INICIAIS R$ 54.868,75

6
ESTRUTURAS DE CONCRETO - 

FASE 1
R$ 1.513.562,61

5 ANDAIMES - FASE 1 R$ 11.513,25

8 TETO - FASE 1 R$ 4.171,10

7 ALVENARIAS - FASE 1 R$ 54.585,70

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 45.507,54

PLN-EXE-ORC-ARG-PGV-0101-REV01 - Cronograma Página 35 de 116



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG REV_01

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS 17/03/2022

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 45.507,54

% 40,00% 60,00% 100,00%

G

R$ R$85.272,88 R$127.909,32 R$213.182,20

% 10,00% 70,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$5.559,53 R$38.916,68 R$11.119,05 R$55.595,25

% 80,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$323.716,69 R$80.929,17 R$404.645,86

% 40,00% 60,00% 100,00%

G

R$ R$15.590,81 R$23.386,21 R$38.977,02

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$4.023,42 R$4.023,42

% 80,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$13.930,71 R$3.482,68 R$17.413,39

% 50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$11.643,31 R$6.985,98 R$4.657,32 R$23.286,61

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$52.878,42 R$52.878,42

10
BANCOS DE CONCRETO - FASE 

1
R$ 55.595,25

9
REVESTIMENTOS DE PISO E 

PAREDES - FASE 1
R$ 213.182,20

12 GRANITO - FASE 1 R$ 38.977,02

11 PAISAGISMO - FASE 1 R$ 404.645,86

14 ESQUADRIAS - FASE 1 R$ 17.413,39

13 ACESSIBILIDADE - FASE 1 R$ 4.023,42

16 BRINQUEDOS - FASE 1 R$ 52.878,42

15 SERRALHERIA - FASE 1 R$ 23.286,61
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG REV_01

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS 17/03/2022

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 45.507,54

% 90,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$3.140,79 R$348,98 R$3.489,77

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$202.682,68 R$202.682,68

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$74.643,73 R$74.643,73

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$15.500,48 R$15.500,48

% 5,00% 15,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$5.795,55 R$17.386,65 R$28.977,76 R$28.977,76 R$11.591,10 R$11.591,10 R$11.591,10 R$115.911,02

% 20,00% 40,00% 25,00% 15,00% 100,00%

G

R$ R$21.607,15 R$43.214,30 R$27.008,94 R$16.205,36 R$108.035,75

% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$29.932,88 R$74.832,21 R$74.832,21 R$59.865,76 R$29.932,88 R$29.932,88 R$299.328,82

% 10,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 100,00%

G

R$ R$11.668,45 R$35.005,34 R$29.171,11 R$23.336,89 R$17.502,67 R$116.684,45

18 CONTAINERS - FASE 1 R$ 202.682,68

17
ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - 

FASE 1
R$ 3.489,77

20 TOTEM - FASE 1 R$ 15.500,48

19 ILUMINAÇÃO DEGRAUS - FASE 1 R$ 74.643,73

22 ESTRUTURA METÁLICA - FASE 1 R$ 108.035,75

21 FONTE INTERATIVA - FASE 1 R$ 115.911,02

24
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS - FASE 1
R$ 116.684,45

23
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

FASE 1
R$ 299.328,82
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG REV_01

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS 17/03/2022

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 45.507,54

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$49.796,67 R$49.796,67

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$22.841,19 R$22.841,19

% 22,00% 78,00% 100,00%

G

R$ R$96.964,89 R$343.784,61 R$440.749,50

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$3.200,58 R$3.200,58

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$49.552,92 R$49.552,92

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$44.212,75 R$44.212,75

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$3.597,00 R$3.597,00

TOTAL R$4.467.441,60 R$ R$477.350,36 R$527.707,59 R$711.621,59 R$755.436,39 R$749.950,18 R$581.452,51 R$276.041,96 R$387.881,03 R$4.467.441,60

TOTAL ACUMULADO R$ R$477.350,36 R$1.005.057,94 R$1.716.679,53 R$2.472.115,92 R$3.222.066,10 R$3.803.518,61 R$4.079.560,57 R$4.467.441,60

DEMOLIÇÃO - FASE 2 R$ 22.841,19

25 LIMPEZA FINAL - FASE 1 R$ 49.796,67

26

PAISAGISMO - FASE 2 R$ 44.212,75

29
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

FASE 2
R$ 49.552,92

31 LIMPEZA FINAL - FASE 2 R$ 3.597,00

28
PINTURA PARA BANCOS - FASE 

2
R$ 3.200,58

27 INFRAESTRUTURA - FASE 2 R$ 440.749,50

30
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG REV_01

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS 17/03/2022

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 45.507,54

R$0,00

R$100.000,00

R$200.000,00

R$300.000,00

R$400.000,00

R$500.000,00

R$600.000,00

R$700.000,00

R$800.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

"Valor Mensal" R$477.350,36 R$527.707,59 R$711.621,59 R$755.436,39 R$749.950,18 R$581.452,51 R$276.041,96 R$387.881,03

V
A

LO
R

MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 3,00%

S + G = SEGURO + GARANTIAS = 0,80%

R = RISCO = 0,97%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 0,59%

L = LUCRO = 6,16%

I = IMPOSTOS = 13,15%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 5,00%

CPRB 4,50%

BDI = [( 1,0000 + 0,0300 + 0,0080 + 0,0097 )x ( 1,0000 + 0,0059 )x ( 1,0000 + 0,0616 )]

( 1,0000 - 0,1315 )

1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO

28,82%

BDI

REV_01

17/03/2022

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

[ ] -1 =

PLANILHA MODELO:

DESONERADA

QUARTIL MÉDIO

𝑩𝑫𝑰 =
𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮 𝟏+𝑫𝑭) 𝟏+𝑳

𝟏−𝑰
-1
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 4.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-048 Próprio REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASEADO EM ORSE (7228) M 1,0000000 11,20 11,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 15,16 6,67

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200000 20,61 4,53

LS => MO com LS => 8,03

11,20

 4.1.1.6 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-122 Próprio REMOÇÃO DO ABRIGO DO PONTO DE ONIBUS EXISTENTE. UN 1,0000000 491,50 491,50

Composição Auxiliar  DEM-CON-015 SETOP DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

M³ 0,0480000 36,54 1,75

Composição Auxiliar  50.10.83 SUDECAP CHI/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500 H 8,0000000 51,16 409,28

Composição Auxiliar  40.32.40 SUDECAP CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES M³ 0,2080000 21,20 4,40

Composição Auxiliar  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,2080000 2,26 0,47

Composição Auxiliar  100949 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO 

CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 15,0000000 5,04 75,60

LS => MO com LS => 153,99

491,50

 4.1.1.10 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-095 Próprio REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO - BASEADO EM CPOS (04.21.140) UN 1,0000000 219,73 219,73

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,83 41,66

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 16,08 64,32

Insumo  S.01.000.080351 CPOS Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg H 0,5000000 227,50 113,75

LS => MO com LS => 76,58

219,73

 6.1.1.3 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-096 Próprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_07/2019 - 

BASEADO EM SINAPI (100324)

M³ 1,0000000 39,04 39,04

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 20,61 6,36

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1029000 15,16 1,55

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0096000 11,15 0,10

Composição Auxiliar  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0090000 0,54

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 0,1695000 91,80 15,56

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 0,1695000 91,32 15,47

LS => MO com LS => 5,93

39,04

 6.5.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-100 Próprio ESCAVAÇÃO DE RETANGULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL - BASEADO EM 

SINAPI (101107)

M³ 1,0000000 338,35 338,35

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 20,61 3,50

Composição Auxiliar  88313 SINAPI POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,6500000 18,10 102,26

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2550000 15,16 3,86

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4120000 30,69 43,33

Composição Auxiliar  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 94,23 44,38

Composição Auxiliar  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,6500000 24,96 141,02

LS => MO com LS => 302,00

338,35

 6.6.1.7 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  CGN-HTC-224 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO SIKATOP 107 OU SIMILAR E 

APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER RESINADA,  MALHA 2X2MM, REF: DEMVERTELA 

POLIÉSTER R SOU SIMILAR - BASEADO EM ORSE (8953)

M² 1,0000000 82,54 82,54

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 15,16 10,61

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 20,61 14,42

Insumo  9238 ORSE Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar KG 3,0000000 3,35 10,05

Insumo  9241 ORSE Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R M² 1,0500000 3,48 3,65

Insumo  028355 SBC IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL SIKATOP 107 (BALDE 18KG) KG 5,0300000 8,71 43,81

LS => MO com LS => 18,29

82,54

 9.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-047 Próprio REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL PARA ÁREA INTERNA E 

AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIa, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO - BASEADO EM CPOS (18.08.152)

M² 1,0000000 159,78 159,78

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 20,61 18,54

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 15,16 13,64

Insumo  G.02.000.034590 CPOS Porcelanato técnico natural, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e 

ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa; ref. Eliane, Incepa ou equivalente

M² 1,0800000 103,00 111,24

Insumo  B.02.000.039056 CPOS Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa 

Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente

KG 5,0000000 3,03 15,15

Insumo  B.02.000.093344 CPOS Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. 

Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente

KG 0,2100000 5,77 1,21

LS => MO com LS => 23,51

159,78

 9.1.2.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-079 Próprio REVESTIMENTO PORTINARI APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BASEADO EM SETOP (ED-

9081)

M² 1,0000000 218,43 218,43

Composição Auxiliar  REV-AZU-015 SETOP APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA

M² 1,0000000 4,34 4,34

Composição Auxiliar  MAO-OFC-005 SETOP AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6984127 22,28 15,56

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3492063 14,92 5,21

Insumo  MATED- 12351 SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-I) KG 4,7250000 0,54 2,55

Insumo  ARG.PGV.023 Próprio REVESTIMENTO PORTINARI DECORA SRG LUX M² 1,0500000 181,69 190,77

LS => MO com LS => 18,10

218,43

 9.1.2.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-123 Próprio PINTURA NOVACOR PISO, EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - BASEADO EM SETOP (PIN-ACR-005)

M² 1,0000000 9,57 9,57

Composição Auxiliar  MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264367 17,19 2,17

Composição Auxiliar  MAO-OFC-080 SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2528735 21,55 5,44

Insumo  2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar l 0,2100000 9,34 1,96

LS => MO com LS => 5,32

9,57

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 9.1.2.4 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-092 Próprio TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO CREMA IBRATIM - BASEADO EM SBC (121707) M² 1,0000000 271,13 271,13

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7150000 21,68 15,50

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7150000 15,16 10,83

Insumo  001790 SBC TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO CREMA IBRATIM KG 3,5000000 47,59 166,56

Insumo  007127 SBC SELADOR PRIMER ELEGANCE IBRATIN L 4,0000000 19,56 78,24

LS => MO com LS => 18,61

271,13

 10.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-093 Próprio BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM 

VERNIZ, COMPRIMENTO 500CM, LARGURA 45CM E ALTURA 40CM  - BASEADO EM 

SETOP (BAN-INT-010)

UN 1,0000000 1.252,17 1.252,17

Composição Auxiliar  AUX-CON-030 SETOP CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

M³ 1,0700000 395,59 423,28

Composição Auxiliar  FUN-FOR-005 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M² 9,3800000 46,16 432,98

Composição Auxiliar  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 11,0900000 12,21 135,40

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 20,61 164,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,3000000 15,16 80,34

Composição Auxiliar  AUX-LAN-005 SETOP TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO/RADIER

M³ 0,1900000 80,50 15,29

LS => MO com LS => 489,40

1.252,17

 10.1.1.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-094 Próprio BANCO EM CONCRETO APARENTE, ESPESSURA 10CM, LARGURA 50CM - BASEADO EM 

SETOP (BAN-INT-010)

M 1,0000000 124,28 124,28

Composição Auxiliar  AUX-CON-030 SETOP CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

M³ 0,0500000 395,59 19,77

Composição Auxiliar  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1,4000000 12,21 17,09

Composição Auxiliar  FUN-FOR-005 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M² 0,8000000 46,16 36,92

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 20,48 32,76

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0600000 14,92 15,81

Composição Auxiliar  AUX-LAN-005 SETOP TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO/RADIER

M³ 0,0240000 80,50 1,93

LS => MO com LS => 60,83

124,28

 11.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-082 Próprio PLANTIO DE ÁRVORES COM ALTURA MAIOR QUE 3 M E MENOR QUE 5 M - BASEADO EM 

SINAPI (98511)

UN 1,0000000 302,09 302,09

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3620000 15,16 66,12

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0905000 18,34 19,99

Composição Auxiliar  91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2999000 189,86 56,93

Composição Auxiliar  91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,2252000 40,70 49,86

Insumo  00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU 

EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

UN 1,0000000 109,19 109,19

LS => MO com LS => 84,45

302,09

 11.1.1.4 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição  ARG-PGV-078 Próprio ARBUSTO FILODENDRO H=0,40 A 0,70M - BASEADO EM FDE (16.03.304) UN 1,0000000 172,11 172,11

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 18,34 1,28

Insumo  3.84.06 FDE ARBUSTO FILODENDRO H=0.50 A 0.70M UN 1,0000000 155,28 155,28

Insumo  3.85.02 FDE ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10) KG 0,0200000 5,73 0,11

Insumo  3.85.11 FDE TERRA VEGETAL M³ 0,0640000 233,27 14,92

Insumo  3.85.13 FDE ADUBO ORGANICO CURTIDO L 1,0000000 0,52 0,52

LS => MO com LS => 0,94

172,11

 11.1.1.5 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-086 Próprio ARBUSTO IMBÊ H=0,40 A 0,70M - BASEADO EM FDE (16.03.310) UN 1,0000000 66,30 66,30

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 18,34 1,28

Insumo  3.84.10 FDE ARBUSTO IMBÊ H=0.50 A 0.70M UN 1,0000000 49,47 49,47

Insumo  3.85.02 FDE ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10) KG 0,0200000 5,73 0,11

Insumo  3.85.11 FDE TERRA VEGETAL M³ 0,0640000 233,27 14,92

Insumo  3.85.13 FDE ADUBO ORGANICO CURTIDO L 1,0000000 0,52 0,52

LS => MO com LS => 0,94

66,30

 11.1.1.6 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-087 Próprio FORRAÇÃO SINGÔNIO - BASEADO EM FDE (16.03.113) M² 1,0000000 68,66 68,66

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 18,34 3,30

Insumo  3.84.86 FDE FORRAÇÃO SINGÔNIO M² 1,0000000 12,86 12,86

Insumo  3.85.02 FDE ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10) KG 0,1000000 5,73 0,57

Insumo  3.85.03 FDE CALCARIO DOLOMITICO KG 0,1000000 0,87 0,08

Insumo  3.85.11 FDE TERRA VEGETAL M³ 0,2000000 233,27 46,65

Insumo  3.85.13 FDE ADUBO ORGANICO CURTIDO L 10,0000000 0,52 5,20

LS => MO com LS => 2,42

68,66

 11.1.1.7 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-088 Próprio PLANTA - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 28,68 28,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 15,16 1,36

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 18,34 1,65

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar M³ 0,0050000 17,00 0,08

Insumo  2208 ORSE Terra vegetal M³ 0,0320000 64,28 2,05

Insumo  3800 ORSE Adubo mineral NPK (10-10-10) KG 0,0740000 4,07 0,30

Insumo  7308 ORSE Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata) UN 1,0000000 23,24 23,24

LS => MO com LS => 2,14

28,68

 11.1.1.8 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-089 Próprio FORRACAO - VEDELIA - BASEADO EM FDE (16.03.093) M² 1,0000000 110,89 110,89

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  1.01.26 FDE JARDINEIRO H 0,1800000 21,91 3,94

Insumo  1.01.01 FDE AJUDANTE H 0,2500000 16,81 4,20

Insumo  3.85.02 FDE ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10) KG 0,1000000 5,73 0,57

Insumo  3.85.03 FDE CALCARIO DOLOMITICO KG 0,1000000 0,87 0,08

Insumo  3.85.11 FDE TERRA VEGETAL M³ 0,2000000 233,27 46,65

Insumo  3.85.13 FDE ADUBO ORGANICO CURTIDO L 10,0000000 0,52 5,20

Insumo  3.86.88 FDE FORRACAO - VEDELIA M² 1,0000000 50,25 50,25

LS => MO com LS => 8,14

110,89

 12.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-051 Próprio BANCADA EM GRANITO PRETO ESCOVADO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 

30 MM - BASEADO EM SETOP (BAN-GRA-005)

M² 1,0000000 589,34 589,34

Composição Auxiliar  AUX-ARG-010 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M³ 0,0080000 460,10 3,68

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 20,48 51,20

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 14,92 37,30

Insumo  MATED- 12746 SETOP TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR|SEÇÃO: 

30X20MM|ESPESSURA: 1, 25MM|MASSA LINEAR: 0, 90KG/M)

m 1,7100000 7,70 13,16

Insumo  2080 ORSE Tampo/bancada de granito preto e=2cm M² 1,1000000 440,00 484,00

LS => MO com LS => 64,46

589,34

 12.1.1.3 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-056 Próprio CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM - BASEADO 

EM ORSE (9753)

m 1,0000000 107,16 107,16

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,61 16,48

Composição Auxiliar  100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M³ 0,0020000 460,95 0,92

Insumo  10117 ORSE Chapim de granito cinza andorinha polido 22 x 2cm m 1,0000000 89,76 89,76

LS => MO com LS => 12,66

107,16

 12.1.1.4 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-057 Próprio REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, PARA BANCO DE 

ALVENARIA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE 

M² 1,0000000 215,26 215,26

Composição Auxiliar  REV-AZU-015 SETOP APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA

M² 1,0000000 4,34 4,34

Composição Auxiliar  MAO-OFC-055 SETOP GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1282051 20,74 23,39

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5641025 14,92 8,41

Insumo  MATED- 12352 SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) KG 8,0000000 1,66 13,28

Insumo  MATED- 12708 SETOP REVESTIMENTO EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 

2CM)

M² 1,0500000 157,95 165,84

LS => MO com LS => 26,00

215,26

 14.1.1.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-058 Próprio PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, 

COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA - 

BASEADA EM ORSE (11948)

M² 1,0000000 317,15 317,15

Composição Auxiliar  100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M³ 0,0030000 460,95 1,38

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,16 15,16

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  12797 ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive 

caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

M² 1,0000000 280,00 280,00

LS => MO com LS => 26,25

317,15

 15.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-072 Próprio CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES 

PARA FIXAÇÃO NO PISO - BASEADO EM ORSE (12189)

m 1,0000000 469,14 469,14

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,61 8,24

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,49 12,29

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,16 15,16

Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 21,88 13,12

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³ 0,0030000 462,94 1,38

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,8000000 59,43 47,54

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 

MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 5,6300000 65,97 371,41

LS => MO com LS => 35,88

469,14

 16.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-069 Próprio BRINQUEDO - FORTE APACHE, MODELO M218, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES 

OU SIMILAR - BASEADO EM ORSE (13091)

UN 1,0000000 24.000,00 24.000,00

Insumo  13853 ORSE Brinquedo - Forte Apache, modelo M218, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar UN 1,0000000 24.000,00 24.000,00

LS => MO com LS =>

24.000,00

 16.1.1.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-070 Próprio BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA COM PILAR DE MADEIRA, ESCADA EM TUBO DE 

FERRO GALV. DE 2" E RAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADO EM ORSE 

(9158)

UN 1,0000000 11.615,99 11.615,99

Composição Auxiliar  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos M² 5,4000000 106,30 574,02

Composição Auxiliar  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura M³ 0,6000000 416,39 249,83

Composição Auxiliar  134 ORSE Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de 

lei

M³ 0,3000000 7.971,93 2.391,57

Composição Auxiliar  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens 

nas formas, para superestruturas e fundações - R1

KG 48,0000000 15,13 726,24

Composição Auxiliar  889 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 

4,40kg/m, NBR-5580

m 25,4000000 105,14 2.670,55

Composição Auxiliar  2310 ORSE Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético 

nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

M² 1,4000000 25,26 35,36

Composição Auxiliar  2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 

demãos de tinta esmalte

M² 10,7200000 27,60 295,87

Composição Auxiliar  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m M³ 0,6000000 41,28 24,76

Composição Auxiliar  3846 ORSE Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm cm 740,0000000 0,86 636,40

Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,88 65,64

Insumo  3226 ORSE Chapa aço grossa preta 3/8"(9,53mm) 74,48 kg/m2 M² 3,7000000 1.066,42 3.945,75

LS => MO com LS => 1.169,90

11.615,99

 16.1.1.3 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-071 Próprio PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, 

ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO - BASEADO EM  SIURB (181441)

UN 1,0000000 5.432,32 5.432,32

Insumo  79820 SIURB PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, 

ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO

UN 1,0000000 5.432,32 5.432,32

LS => MO com LS =>

5.432,32

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 17.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-073 Próprio ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM - BASEADO EM CPOS 

(26.04.010)

M² 1,0000000 481,81 481,81

Insumo  H.07.000.037026 CPOS Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, sobre superfície plana, peças 

aproximadamente 0,5 a 4,12 m²

M² 1,0000000 481,81 481,81

LS => MO com LS =>

481,81

 18.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-115 Próprio FORNECIMENTO DE CONTAINER 20 PÉS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO UN 1,0000000 39.334,48 39.334,48

Insumo  ARG.PGV.030 Próprio FORNECIMENTO DE CONTAINER 20 PÉS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO UN 1,0000000 39.334,48 39.334,48

LS => MO com LS =>

39.334,48

 19.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-126 Próprio FITA LED 5 METROS IP20 DIREMIZAVEL FRIO 4,8W/M 12V ROMALUX - BASEADO EM  SBC 

(060012)

UN 1,0000000 1.046,66 1.046,66

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1460000 20,83 44,70

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1460000 16,08 34,50

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1500000 0,73 0,10

Insumo  006267 SBC DRIVER DIMERIZAVEL 1,6A 40W 24V PARA FITA LED STH8899 STELLA UN 1,0000000 714,97 714,97

Insumo  006455 SBC FONTE/DRIVER 12W 12V 60010 ROMALUX UN 1,0000000 64,05 64,05

Insumo  030871 SBC FITA LED 5 METROS IP20 6000K FRIO 4,8W/M 12V 10006 ROMALUX UN 1,0000000 188,34 188,34

LS => MO com LS => 58,17

1.046,66

 19.1.1.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-127 Próprio RODAPE INVERTIDO COM CAVIDADE PARA LED - BASEADO EM SBC (130311) M 1,0000000 189,36 189,36

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 20,49 3,36

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 16,64 2,72

Insumo  ARG.PGV.032 Próprio RODAPÉ INVERTIDO INVISÍVEL - PERFIL COM CAVIDADE PARA LED M 1,0500000 174,56 183,28

LS => MO com LS => 4,48

189,36

 20.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-150 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM VERTICAL H=210cm, COMPOSTO POR 

ESTRUTURA DE METALON COM REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN (210CM APARENTE E 

100CM EMBUTIDO NO PISO) E REVESTIMENTO EM AÇO INOX.

UN 1,0000000 3.008,17 3.008,17

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,16 15,16

Insumo  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 

MM

UN 4,0000000 3,10 12,40

Insumo  ARG.PGV.056 Próprio FORNECIMENTO DE TOTEM VERTICAL H=210cm, COMPOSTO POR ESTRUTURA DE 

METALON COM REVESTIMENTO EM AÇO CORTEN (210CM APARENTE E 100CM 

EMBUTIDO NO PISO) E REVESTIMENTO EM AÇO INOX.

UN 1,0000000 2.960,00 2.960,00

LS => MO com LS => 26,13

3.008,17

 21.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-121 Próprio FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL, 

FORMADA POR 15 BICOS VULCANO ARTICULADO, 15 PROJETORES DE LUZ 

SUBAQUÁTICO, 01 CONJUNTO MOTO-BOMBA, 03 BOMBAS DE DRENAGEM, 01 FILTRO 

UN 1,0000000 89.979,06 89.979,06

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,5000000 20,83 406,18

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5800000 16,08 105,80

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,1870000 20,00 243,74

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,3830000 15,16 278,68

Composição Auxiliar  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,1000000 22,22 446,62

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,4000000 16,65 239,76

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1700000 20,49 64,95

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,3830000 15,43 21,33

Insumo  ARG.PGV.031 Próprio FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL, 

FORMADA POR 15 BICOS VULCANO ARTICULADO, 15 PROJETORES DE LUZ 

SUBAQUÁTICO, 01 CONJUNTO MOTO-BOMBA, 03 BOMBAS DE DRENAGEM, 01 FILTRO 

UN 1,0000000 88.172,00 88.172,00

LS => MO com LS => 1.350,77

89.979,06

 23.1.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-108 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM - 

BASEADO EM CPOS (40.02.610)

UN 1,0000000 89,35 89,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Insumo  P.07.000.045075 CPOS Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 200x200mm, 

profundidade mínima 100mm, ref. CDT20 da Daisa, Cemar ou equivalente

UN 1,0000000 78,29 78,29

LS => MO com LS => 8,12

89,35

 23.1.1.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-109 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 92X92X92MM - BASEADO EM SETOP (ELE-CXS-370) UN 1,0000000 117,93 117,93

Composição Auxiliar  MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 15,95 8,77

Composição Auxiliar  MAO-OFC-035 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 20,70 11,38

Insumo  ARG.PGV.029 Próprio CAIXA DE PASSAGEM IP68 STELLA STH9799 92X92X92 MM UN 1,0000000 97,78 97,78

LS => MO com LS => 14,47

117,93

 23.1.2.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-110 Próprio CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-

250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO - BASEADO EM 

SETOP (ED-15733)

UN 1,0000000 25,00 25,00

Composição Auxiliar  ED-5615 SETOP MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

UN 2,0000000 10,42 20,84

Composição Auxiliar  ED-5614 SETOP SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO

UN 1,0000000 4,16 4,16

LS => MO com LS => 10,57

25,00

 23.1.2.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-113 Próprio TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR  - BASEADO EM AGETOP 

CIVIL (072475)

UN 1,0000000 5,19 5,19

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 20,83 0,62

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 16,08 0,48

Insumo  3457 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR UN 1,0000000 4,09 4,09

LS => MO com LS => 0,80

5,19

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 23.1.2.3 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-111 Próprio CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO - 

BASEADO EM SETOP (ED-15748)

UN 1,0000000 20,43 20,43

Composição Auxiliar  ED-5626 SETOP MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-

250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

UN 1,0000000 11,71 11,71

Composição Auxiliar  ED-5614 SETOP SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO

UN 1,0000000 4,16 4,16

Composição Auxiliar  ED-17991 SETOP PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE 

CONDULETE

UN 1,0000000 4,56 4,56

LS => MO com LS => 7,18

20,43

 23.1.2.4 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-114 Próprio TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA - BASEADO EM  AGETOP CIVIL 

(072476)

UN 1,0000000 5,19 5,19

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 20,83 0,62

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 16,08 0,48

Insumo  4034 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA UN 1,0000000 4,09 4,09

LS => MO com LS => 0,80

5,19

 23.1.2.6 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-129 Próprio 'Refletor Industrial Robust SX LED 485W. Modelo SX-SPS485. REF. RJE Iluminação ou 

equivalente.

UN 1,0000000 585,24 585,24

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,83 8,33

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,08 6,43

Insumo  ARG.PGV.033 Próprio Refletor Industrial Robust SX LED 485W. Modelo SX-SPS485. REF. RJE Iluminação ou 

equivalente.

UN 1,0000000 570,48 570,48

LS => MO com LS => 10,84

585,24

 23.1.2.7 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-011 Próprio SPOT DIRECIONAVEL LINHA STANDARD BRANCO PAR 38 QUADRADO - BASEADO EM 

SBC (060114)

UN 1,0000000 54,76 54,76

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 20,83 14,58

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,0600000 0,73 0,04

Insumo  006226 SBC SPOT DIRECIONAVEL LINHA ARQUITETONICA USINADA CROMADO DICROICA MR16 

REDONDO

UN 1,0000000 19,99 19,99

Insumo  047090 SBC LAMPADA INCANDESCENTE TIPO SOFT ARGENTA 25W UN 1,0000000 15,33 15,33

LS => MO com LS => 14,50

54,76

 23.1.2.8 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-116 Próprio BALIZADOR EMBUTIDO SOLO INOX PAESAGGIO ILUNATO ILT1690 3.000 - Baseado em 

SBC (060125)

UN 1,0000000 182,26 182,26

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8400000 20,83 38,32

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8400000 16,08 29,58

Insumo  001078 SBC EMBUTIDO DE SOLO BALIZADOR 11 LEDS 6400K 2W ACABAMENTO CROMADO UN 1,0000000 114,29 114,29

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,73 0,07

LS => MO com LS => 49,88

182,26

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 23.1.2.9 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-117 Próprio LUMINARIA BALIZADOR DE PAREDE QUADRADO LED 2,5W - Baseado em SBC (060014) UN 1,0000000 113,77 113,77

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0220000 20,83 21,28

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0220000 16,08 16,43

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,73 0,07

Insumo  004927 SBC BALIZADOR DE PAREDE QUADRADO LED 2,5W - INTERLIGHT - IL3911 UN 1,0000000 75,99 75,99

LS => MO com LS => 27,70

113,77

 23.1.2.10 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-013 Próprio POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, ALTURA 

TOTAL FORA DO SOLO 5M - BASEADO EM ORSE (7269)

UN 1,0000000 1.631,00 1.631,00

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 20,61 61,83

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 15,16 45,48

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M³ 0,6000000 59,97 35,98

Composição Auxiliar  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 0,0500000 354,37 17,71

Insumo  6827 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 

115mm, altura útil 5m(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar

UN 1,0000000 1.470,00 1.470,00

LS => MO com LS => 104,98

1.631,00

 23.1.2.11 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-118 Próprio Poste de 4 metros com luminária LED , 4000 K, potência de 38 a 41 W - Baseado em CPOS 

(41.31.040)

UN 1,0000000 1.121,26 1.121,26

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,83 8,33

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,08 6,43

Insumo  P.15.000.034118 CPOS Luminária LED retangular de sobrepor, potência 38 a 41W, fluxo luminoso 3690 a 4800 lm, 

220V, temperatura cor 4000K, difusor translúcido, AL 0756 da Ajalumi, SM-755/2LED LC da 

ARM, FSA-72 da Lumalux, PL PL 389/2LED19 ON TL da Prolumi, LHT42-S4000840 da L

UN 1,0000000 351,87 351,87

Insumo  B.07.000.049501 CPOS Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 0,0100000 24,91 0,24

Insumo  P.04.000.040119 CPOS Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, altura de 4 m, com base, chumbadores, porcas 

e arruelas

UN 1,0000000 754,39 754,39

LS => MO com LS => 10,84

1.121,26

 23.1.2.13 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-119 Próprio LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - COM LED 

MODULAR 147W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - BASEADO EM SINAPI 

(101658)

UN 1,0000000 1.865,79 1.865,79

Composição Auxiliar  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2388000 217,00 51,81

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 16,08 3,82

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2381000 20,83 4,95

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0140000 3,59 0,05

Insumo  00042247 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM 

ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 848,91 848,91

Insumo  P.15.000.046050 CPOS Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência minima de 125 l/W, ref. CLF-MP200C da 

Conexled, HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502-002 da LED ou equivalente

UN 1,0000000 956,25 956,25

LS => MO com LS => 10,27

1.865,79

 23.1.2.14 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-120 Próprio Refletor Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, 

IP-65, da Taschibra ou similar - Baseada em ORSE (12870)

UN 1,0000000 72,44 72,44

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 0,3000000 3,53 1,05

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista H 0,5000000 3,40 1,70

Insumo  13646 ORSE Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 

3000K/600k, IP-65, da Taschibra ou similar Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro 

temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar

UN 1,0000000 58,90 58,90

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,5000000 15,47 7,73

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3000000 10,23 3,06

LS => MO com LS => 10,79

72,44

 23.1.2.17 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-014 Próprio POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=11M COM 

PROJETOR DE 485W, INCLUSIVE BRAÇO PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SERVIÇO 

DE IÇAMENTO E ENGASTAMENTO DO POSTE - (BASEADO SINAPI 73769/004)

UN 1,0000000 3.034,73 3.034,73

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 20,83 145,81

Composição Auxiliar  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 217,00 217,00

Composição Auxiliar  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 0,3000000 358,17 107,45

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 20,61 24,73

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 15,16 27,28

Insumo  047137 SBC BRACO TUBULAR TIPO 62/20 PARA POSTE ILUMINACAO PUBLICA UN 1,0000000 79,90 79,90

Insumo  74.46.68 SUDECAP POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA6 - D=127MM / H=7,OM  / E=5MM UN 1,0000000 2.074,96 2.074,96

Insumo  FAEC.PAL.056 Próprio LUMINÁRIA DO TIPO REFLETOR LED RGB, 300W  IP67 UN 1,5000000 238,40 357,60

LS => MO com LS => 178,29

3.034,73

 23.1.4.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-128 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 1. (BASEADO SETOP ELE-SUP-005) UN 1,0000000 247,62 247,62

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 16,08 80,40

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 20,83 104,15

Insumo  MATED- 12433 SETOP SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, PARA SURTOS ATÉ QGD, 

ATÉ 1,5 KV - 5 KA

UN 1,0000000 63,07 63,07

LS => MO com LS => 135,55

247,62

 23.1.4.6 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-015 Próprio BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A - BASEADO EM SBC (064021) UN 1,0000000 55,67 55,67

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6130000 20,83 12,76

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6130000 16,08 9,85

Insumo  012061 SBC BARRAMENTO PENTE BIFASICO 80A 16 POLOS STECK UN 1,0000000 33,06 33,06

LS => MO com LS => 16,61

55,67

 23.1.4.7 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-016 Próprio BARRAMENTO NEUTRO 80A OU SUPERIOR - BASEADO EM SBC (064500) UN 1,0000000 121,71 121,71

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6130000 20,83 12,76

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6130000 16,08 9,85

Insumo  ARA.UBSIV.004 Próprio Barramento Neutro 12 Furos 16mm 150A Azul UN 1,0000000 99,10 99,10

LS => MO com LS => 16,61

121,71

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 23.1.4.8 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-018 Próprio BARRAMENTO TERRA 25A OU SUPERIOR - BASEADO EM SBC (064500) UN 1,0000000 111,50 111,50

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6130000 20,83 12,76

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6130000 16,08 9,85

Insumo  ARA.UBSIV.005 Próprio Barramento Terra 100A UN 1,0000000 88,89 88,89

LS => MO com LS => 16,61

111,50

 23.1.5.7 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-124 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR 10KA, DE 70A - BASEADO SETOP (ELE-DIS-044) UN 1,0000000 199,98 199,98

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Insumo  004899 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 70A MIMI DIN MDW C70CURVA C WEG UN 1,0000000 163,07 163,07

LS => MO com LS => 27,11

199,98

 23.1.7.4 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-130 Próprio DISJUNTOR MOTOR WEG DE 4 A 6,3A MPW18-3-D063DIN BIPOLAR 10A, 5kA, 220V. UN 1,0000000 248,20 248,20

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,83 4,16

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,08 3,21

Insumo  ARG.PGV.034 Próprio Disjuntor Disjuntor Motor WEG de 4 a 6,3A MPW18-3-D063DIN Bipolar 10A, 5kA, 220V. Ref.: 

Siemens ou equivalente.

UN 1,0000000 240,83 240,83

LS => MO com LS => 5,41

248,20

 23.1.9.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-131 Próprio QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, COM 

PROTEÇÃO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - 

BASEADO SINAPI (101878)

UN 1,0000000 540,24 540,24

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 16,08 24,49

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 20,83 31,73

Insumo  00039756 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 484,02 484,02

LS => MO com LS => 41,29

540,24

 23.1.9.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-133 Próprio Inversor de Frequência trifásico, modelo CFW300, código 1059938. Ref.: WEG ou equivalente. UN 1,0000000 1.424,14 1.424,14

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,83 8,33

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,08 6,43

Insumo  ARG.PGV.035 Próprio Inversor de Frequência trifásico, modelo CFW300, código 1059938. Ref.: WEG ou equivalente. UN 1,0000000 1.409,38 1.409,38

LS => MO com LS => 10,84

1.424,14

 23.1.9.3 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-135 Próprio MINI CONTATOR CWC WEG 220VCA 7A CWC07-00-40D23 TETRAPOLAR, MODELO: 

CWC07-00-40D23. REF. WEG OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 123,50 123,50

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Insumo  ARG.PGV.036 Próprio Mini Contator CWC Weg 220VCA 7A CWC07-00-40D23 Tetrapolar, Modelo: CWC07-00-40D23. 

Ref. WEG ou equivalente. 

UN 1,0000000 112,44 112,44

LS => MO com LS => 8,12

123,50

 23.1.9.4 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-136 Próprio Fonte Chaveada 110/220v-S-350-24Vcc 14,6A. Ref. Sibratec ou equivalente. UN 1,0000000 259,06 259,06

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Insumo  ARG.PGV.037 Próprio Fonte Chaveada 110/220v-S-350-24Vcc 14,6A. Ref. Sibratec ou equivalente. UN 1,0000000 248,00 248,00

LS => MO com LS => 8,12

259,06

 23.1.9.5 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-137 Próprio Relé Programável - CLIC02. Ref. WEG ou equivalente. UN 1,0000000 1.183,17 1.183,17

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,83 6,24

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 16,08 4,82

Insumo  ARG.PGV.038 Próprio Relé Programável - CLIC02. Ref. WEG ou equivalente. UN 1,0000000 1.172,11 1.172,11

LS => MO com LS => 8,12

1.183,17

 23.1.10.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-132 Próprio PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CONFORME CEMIG, FAIXA B1, BIFÁSICO, LIGAÇÃO 

A 3 FIOS (FFN) CONFORME ND 5.1 CEMIG - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

COM MURETA DE ALVENARIA

UN 1,0000000 3.361,43 3.361,43

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 20,83 166,64

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 16,08 128,64

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 15,16 37,90

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 20,61 103,05

Composição Auxiliar  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 84,34 126,51

Composição Auxiliar  ALV-TIJ-035 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 2,1000000 61,42 128,98

Insumo  MATED- 12988 SETOP ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESTRIBO (APLICAÇÃO: SUSTENTAÇÃO ISOLADOR 

ROLDANA|QUANTIDADE DE  ESTRIBO: 1)

UN 1,0000000 23,00 23,00

Insumo  MATED- 12990 SETOP ISOLADOR ROLDANA ( MATERIAL: PORCELANA| TENSÃO NOMINAL: 1KV| CARGA DE 

RUPTURA DE MECÂNICA: 10KN|COR: MARROM)

UN 1,0000000 6,50 6,50

Insumo  00013348 SINAPI ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00004337 SINAPI PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN 1,0000000 3,32 3,32

Insumo  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,13 1,13

Insumo  00001050 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA 

DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO 

DE 360 GRAUS, DE 1"

UN 1,0000000 4,29 4,29

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)

KG 0,5000000 26,90 13,45

Insumo  MATED- 12927 SETOP CAIXA PARA MEDIÇÃO ( APLICAÇÃO: MEDIDOR DE ENERGIA E DO DISJUNTOR 

POLIFÁSICA|TIPO: CM-2| MATERIAL: AÇO| ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA| 

DIMENSÕES: 46X35X21CM| NORMA: CEMIG|DISJUNTOR : NÃO INCLUSO)

UN 1,0000000 209,00 209,00

Insumo  00011991 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE 

COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"

UN 3,0000000 98,86 296,58

Insumo  MATED- 12567 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 1.1/4") m 3,0000000 13,22 39,66

Insumo  00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 

CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 1,0000000 35,73 35,73

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 

MM2

M 30,0000000 9,70 291,00

Insumo  74.46.67 SUDECAP POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA5 - D=102MM / H=7,OM  / E=5MM UN 1,0000000 1.287,49 1.287,49

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 3,0000000 8,31 24,93

Insumo  00034623 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN 1,0000000 91,69 91,69

Insumo  00002618 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")

UN 4,0000000 19,03 76,12

Insumo  74.44.86 SUDECAP TAMPAO DE ALUMINIO 102MM UN 1,0000000 3,10 3,10

Insumo  74.28.01 SUDECAP TERMINAL DE PRESSÃO 16,0MM2 DE COBRE OU BRONZE PARA ATERRAMENTO UN 1,0000000 5,80 5,80

Insumo  74.44.31 SUDECAP HASTE DE ATERRAM. 17,00MM X 2,40 COPPERWELD (3/4) OU EQUIVALENTE UN 2,0000000 128,00 256,00

LS => MO com LS => 481,24

3.361,43

 23.1.11.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-134 Próprio PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CONFORME CEMIG, FAIXA C3, LIGAÇÃO A 4 FIOS 

CONFORME ND 5.1 CEMIG - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO COM MURETA 

DE ALVENARIA.

UN 1,0000000 4.020,41 4.020,41

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 20,83 333,28

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 16,08 257,28

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 15,16 121,28

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 20,61 164,88

Composição Auxiliar  ALV-TIJ-035 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 5,0000000 61,42 307,10

Composição Auxiliar  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 10,0000000 5,66 56,60

Composição Auxiliar  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 10,0000000 20,25 202,50

Composição Auxiliar  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

M² 10,0000000 11,83 118,30

Composição Auxiliar  PLU-CHA-005 SETOP CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 

DESENVOLVIMENTO = 35 CM

M 2,5000000 53,87 134,67

Composição Auxiliar  ELE-DIS-044 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A UN 1,0000000 99,43 99,43

Composição Auxiliar  ELE-CXS-346 SETOP CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, 

EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 282,30 282,30

Composição Auxiliar  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 2,0000000 51,85 103,70

Insumo  MATED- 12988 SETOP ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE ESTRIBO (APLICAÇÃO: SUSTENTAÇÃO ISOLADOR 

ROLDANA|QUANTIDADE DE  ESTRIBO: 1)

UN 1,0000000 23,00 23,00

Insumo  MATED- 12990 SETOP ISOLADOR ROLDANA ( MATERIAL: PORCELANA| TENSÃO NOMINAL: 1KV| CARGA DE 

RUPTURA DE MECÂNICA: 10KN|COR: MARROM)

UN 2,0000000 6,50 13,00

Insumo  00013348 SINAPI ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00004337 SINAPI PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN 1,0000000 3,32 3,32

Insumo  00039176 SINAPI BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,13 1,13

Insumo  00001051 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA 

DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO 

DE 360 GRAUS, DE 4"

UN 1,0000000 58,68 58,68

Insumo  MATED- 12612 SETOP CABO DE COBRE NU ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2|NÚMEROS DE FIOS: 7|DIÂMETRO 

DOS FIOS: 1, 36MM|CLASSE: 2A)

m 3,0000000 9,64 28,92

Insumo  00002617 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 4,0000000 8,36 33,44

Insumo  74.44.86 SUDECAP TAMPAO DE ALUMINIO 102MM UN 1,0000000 3,10 3,10

Insumo  74.28.01 SUDECAP TERMINAL DE PRESSÃO 16,0MM2 DE COBRE OU BRONZE PARA ATERRAMENTO UN 1,0000000 5,80 5,80

Insumo  00011991 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE 

COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"

UN 3,0000000 98,86 296,58

Insumo  74.44.31 SUDECAP HASTE DE ATERRAM. 17,00MM X 2,40 COPPERWELD (3/4) OU EQUIVALENTE UN 2,0000000 128,00 256,00

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 

MM2

M 27,0000000 14,87 401,49

Insumo  00002690 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 3,0000000 5,05 15,15

Insumo  00040401 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM M 7,0000000 2,48 17,36

Insumo  74.46.66 SUDECAP POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA4 - D=102MM / H=7,OM  / E=2MM UN 1,0000000 596,29 596,29

Insumo  00000420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE 

CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0000000 35,73 71,46

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)

KG 0,5000000 26,90 13,45

LS => MO com LS => 1.052,83

4.020,41

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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 24.3.3.4 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-003 Próprio TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA PARA BACIA 1.1/2" - BASEADO EM ORSE 

(3706)

UN 1,0000000 29,76 29,76

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,00 4,00

Insumo  MATED- 11492 SETOP TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA PARA BACIA E SPUD ( COMPRIMENTO: 

250MM/ DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/ 2"/TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO)

UN 1,0000000 25,76 25,76

LS => MO com LS => 3,13

29,76

 24.3.4.6 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-007 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - 

BASEADO SINAPI (90375)

UN 1,0000000 6,81 6,81

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1190000 15,43 1,83

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 20,00 2,38

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0090000 56,55 0,50

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 64,07 0,70

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0600000 2,06 0,12

Insumo  00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 1,28 1,28

LS => MO com LS => 3,18

6,81

 24.3.4.7 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-006 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - BASEADO SINAPI 

(90375)

UN 1,0000000 11,44 11,44

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1190000 15,43 1,83

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 20,00 2,38

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0090000 56,55 0,50

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 64,07 0,70

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0600000 2,06 0,12

Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 5,91 5,91

LS => MO com LS => 3,18

11,44

 24.3.4.8 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-008 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - 

BASEADO SINAPI (90375)

UN 1,0000000 13,03 13,03

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1190000 15,43 1,83

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 20,00 2,38

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0090000 56,55 0,50

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 64,07 0,70

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0600000 2,06 0,12

Insumo  00000820 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 7,50 7,50

LS => MO com LS => 3,18

13,03

 24.3.4.9 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-009 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 - 

BASEADO SINAPI (90375)

UN 1,0000000 29,25 29,25

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1190000 15,43 1,83

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 20,00 2,38

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0090000 56,55 0,50

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 64,07 0,70

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0600000 2,06 0,12

Insumo  00000821 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 23,72 23,72

LS => MO com LS => 3,18

29,25

 24.3.4.10 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-005 Próprio CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM - BASEADO EM ORSE 

(1102)

UN 1,0000000 24,23 24,23

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 15,16 3,94

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 20,00 5,20

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas KG 0,0100000 63,36 0,63

Insumo  706 ORSE Cruzeta pvc rigido soldavel, marrom, d=  25mm UN 1,0000000 13,49 13,49

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0160000 61,02 0,97

LS => MO com LS => 6,77

24,23

 24.5.2.3 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-010 Próprio CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDO, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP 

UN 1,0000000 286,28 286,28

Composição Auxiliar  MAO-AJD-020 SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5238095 15,30 8,01

Composição Auxiliar  MAO-OFC-040 SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0476190 19,87 20,81

Insumo  MATED- 11624 SETOP FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) m 0,7979645 0,19 0,15

Insumo  MATED- 15101 SETOP MASSA PLÁSTICA (COR: BRANCA, CINZA OU PRETA| CATALIZADOR: INCLUSO| 

RENDIMENTO: 0,59KG/M2)

KG 0,3257400 19,13 6,23

Insumo  MATED- 11697 SETOP SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO: COPO| MATERIAL: METAL| ACABAMENTO: 

CROMADO| DIÂMETRO DE ENTRADA: 1" |DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/ 2")

UN 1,0000000 127,47 127,47

Insumo  MATED- 9529 SETOP SILICONE ACÉTICO (COR: INCOLOR/APLICAÇÃO: USO GERAL/REFIL: 9") KG 0,0019750 72,27 0,14

Insumo  MATED- 11702 SETOP VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO/BIDÊ ( MATERIAL: METAL| 

ACABAMENTO: CROMADO| DIÂMETRO DE ENTRADA: 7/ 8" OU 1")

UN 1,0000000 31,90 31,90

Insumo  065544 IOPES CUBA LOUCA BRANCA DE EMBUTIR DIAM.36CM DECA L-41 (LABOR) UN 1,0000000 91,57 91,57

LS => MO com LS => 21,94

286,28

 24.5.2.5 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-020 Próprio RALO LINEAR COM GRELHA 50CM - BASEADO EM ORSE (12897) UN 1,0000000 141,20 141,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,16 7,58

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,00 10,00

Insumo  ARG.PGV.001 Próprio RALO LINEAR COM GRELHA 50CM UN 1,0000000 123,62 123,62

LS => MO com LS => 13,04

141,20

 24.5.3.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-022 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89797)

UN 1,0000000 40,00 40,00

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3300000 15,43 5,09

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 20,00 6,60

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,94 5,88

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0920000 23,34 2,14

Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 20,29 20,29

LS => MO com LS => 8,83

40,00

 24.5.3.5 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-023 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89795)

UN 1,0000000 31,38 31,38

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 15,43 3,85

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,00 5,00

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,44 4,88

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0600000 23,34 1,40

Insumo  00003661 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 16,25 16,25

LS => MO com LS => 6,70

31,38

 24.5.3.6 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-024 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO PARA ESGOTO PREDIAL . AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89673)

UN 1,0000000 15,74 15,74

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0700000 15,43 1,08

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,00 1,40

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,94 2,94

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 23,34 1,07

Insumo  00020043 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1,0000000 9,25 9,25

LS => MO com LS => 1,86

15,74

 24.5.3.7 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-025 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO PARA ESGOTO PREDIAL . AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89673)

UN 1,0000000 14,32 14,32

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0700000 15,43 1,08

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,00 1,40

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,94 2,94

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0460000 23,34 1,07

Insumo  00020042 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN 1,0000000 7,83 7,83

LS => MO com LS => 1,86

14,32

 24.7.1.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-026 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - BASEADO EM SINAPI (89830)

UN 1,0000000 26,42 26,42

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1100000 15,43 1,69

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 20,00 2,20

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,44 4,88

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0600000 23,34 1,40

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00003661 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 16,25 16,25

LS => MO com LS => 2,94

26,42

 24.7.1.7 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-027 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES - BASEADO EM SETOP (DRE-TUB-

020)

M 1,0000000 31,22 31,22

Composição Auxiliar  MAO-OFC-040 SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3666667 19,87 7,28

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3666667 14,92 5,47

Insumo  MATED- 11262 SETOP ESTOPA DE ALGODÃO KG 0,0033333 12,69 0,04

Insumo  MATED- 11680 SETOP PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,0110000 33,57 0,36

Insumo  MATED- 11686 SETOP TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO  DA SEÇÃO: 

75MM)

m 1,1500000 15,72 18,07

LS => MO com LS => 9,38

31,22

 24.9.3.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-029 Próprio RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 125 MM UN 1,0000000 39,04 39,04

Composição Auxiliar  MAO-AJD-020 SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 15,30 7,65

Composição Auxiliar  MAO-OFC-040 SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,87 9,93

Insumo  MATED- 11613 SETOP ADESIVO PLÁSTICO ( APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC 

RÍGIDO[ÁGUA FRIA]| PINCEL APLICADOR: INCLUSO)

KG 0,0100000 53,81 0,53

Insumo  MATED- 12518 SETOP RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM pc 1,2500000 16,68 20,85

Insumo  MATED- 11589 SETOP SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO l 0,0030000 29,49 0,08

LS => MO com LS => 13,21

39,04

 24.9.4.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-030 Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 125 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - BASEADO EM SETOP (HID-TUB-

085)

M 1,0000000 68,69 68,69

Composição Auxiliar  MAO-OFC-040 SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 19,87 9,71

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4888889 14,92 7,29

Insumo  MATED- 11262 SETOP ESTOPA DE ALGODÃO KG 0,0033333 12,69 0,04

Insumo  MATED- 11680 SETOP PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,0077000 33,57 0,25

Insumo  MATED- 12498 SETOP TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE REFORÇADA ( DIÂMETRO DA SEÇÃO: 

150MM)

m 1,0000000 51,40 51,40

LS => MO com LS => 12,50

68,69

 24.11.1.1 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-001 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA BICOS DE FONTE SECA UN 1,0000000 227,47 227,47

Composição Auxiliar  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 0,5440000 70,78 38,50

Composição Auxiliar  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

M² 0,1600000 4,59 0,73

Composição Auxiliar  FUN-LAS-015 SETOP LASTRO DE AREIA M³ 0,0080000 117,10 0,93

Composição Auxiliar  ED-8571 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M² 2,1800000 59,25 129,16

Composição Auxiliar  EST-CON-080 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 0,0605000 458,00 27,70

Composição Auxiliar  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1,2100000 12,21 14,77

Composição Auxiliar  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 0,1360000 24,78 3,37

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 0,5304000 6,09 3,23

Composição Auxiliar  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5,3040000 1,60 8,48

Composição Auxiliar  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M³ 0,5304000 1,14 0,60

LS => MO com LS => 85,01

227,47

 24.11.1.2 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-040 Próprio CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 40X40X115CM, COM TAMPA DE CONCRETO 

(ORSE 6410) - COMPOSIÇÃO BASEADA EM SINAPI (101802)

UN 1,0000000 220,70 220,70

Composição Auxiliar  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

CHP 0,0103810 125,53 1,30

Composição Auxiliar  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

CHI 0,0211600 49,33 1,04

Composição Auxiliar  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³ 0,0007510 390,80 0,29

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8810320 20,61 38,76

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4779490 15,16 22,40

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³ 0,0480090 462,94 22,22

Composição Auxiliar  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_09/2021

M³ 0,0113160 790,39 8,94

Composição Auxiliar  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,4541120 10,23 4,64

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 0,0349450 384,58 13,43

Composição Auxiliar  97736 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M³ 0,0257140 1.315,12 33,81

Composição Auxiliar  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

M² 0,2591330 4,59 1,18

Composição Auxiliar  6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com 

formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

M³ 0,0112000 2.416,89 27,06

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 3,8640000 2,12 8,19

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0014570 4,89

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0317710 8,24 0,26

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0377810 2,88 0,10

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0033430 20,17 0,06

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1184960 34,62 4,10

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 9,6283830 3,42 32,92

LS => MO com LS => 67,41

220,70

 24.11.2.7 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-037 Próprio GRELHA 40X40CM - BASEADO EM SETOP (SEDS-GRE-010) UN 1,0000000 386,00 386,00

Composição Auxiliar  AUX-ARG-010 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M³ 0,0500000 460,10 23,00

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,48 20,48

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 14,92 14,92

Insumo  063713 SBC GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 40x40cm UN 1,0000000 327,60 327,60

LS => MO com LS => 28,65

386,00

 24.11.2.9 Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-PGV-038 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, DN 50 X 25 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. - BASEADO EM SINAPI (89546)

UN 1,0000000 10,14 10,14

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0450000 15,43 0,69

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 20,00 0,90

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0200000 23,34 0,46

Insumo  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 2,18 2,18

Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 5,91 5,91

LS => MO com LS => 1,20

10,14

Composições 

Auxiliares

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-AJD-005 SETOP AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,64 15,64

Insumo  MOED- 20039 SETOP AJUDANTE DE ARMADOR H 1,0000000 10,79 10,79

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5229 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  ED-14665 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  ED-14701 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

LS => MO com LS => 10,79

15,64

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,39 15,39

Composição Auxiliar  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 10,42 10,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 10,51

15,39

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-AJD-020 SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,30 15,30

Insumo  MOED- 20131 SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR H 1,0000000 10,96 10,96

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5227 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  ED-14645 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  ED-14681 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,32 0,32

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

PLN-EXE-ORC-ARG-PGV-0101-REV01 - Composições Página 60 de 116



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

LS => MO com LS => 10,96

15,30

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,95 16,95

Insumo  MOED- 20129 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,0000000 12,18 12,18

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5232 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  ED-14666 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  ED-14702 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA ( ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,45 0,45

LS => MO com LS => 12,18

16,95

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,08 17,08

Composição Auxiliar  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,0000000 12,18 12,18

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 12,32

17,08

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,95 15,95

Insumo  MOED- 20130 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 10,86 10,86

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5225 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  ED-14646 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  ED-14682 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,78 0,78

LS => MO com LS => 10,86

15,95

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição  MAO-AJD-030 SETOP AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,19 17,19

Insumo  MOED- 20132 SETOP AJUDANTE DE PINTOR H 1,0000000 11,16 11,16

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5251 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)- HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  ED-14660 SETOP EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  ED-14696 SETOP FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,48 1,48

LS => MO com LS => 11,16

17,19

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,65 16,65

Composição Auxiliar  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,0000000 11,78 11,78

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 11,89

16,65

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ALV-TIJ-035 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M² 1,0000000 61,42 61,42

Composição Auxiliar  AUX-ARG-030 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M³ 0,0175560 301,64 5,29

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7719298 20,48 15,80

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3859649 14,92 5,75

Insumo  MATED- 9733 SETOP TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO| QUANTIDADE DE FUROS: 16|LARGURA: 

19CM| COMPRIMENTO: 29CM| ALTURA: 19CM)

UN 17,3793103 1,99 34,58

LS => MO com LS => 16,91

61,42

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8506 SETOP APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 1,0000000 31,89 31,89

Composição Auxiliar  MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6111111 16,95 10,35

Composição Auxiliar  MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3055555 20,24 6,18

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3055555 20,48 6,25

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6111111 14,92 9,11

LS => MO com LS => 23,06

31,89

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  REV-AZU-015 SETOP APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA

M² 1,0000000 4,34 4,34

Composição Auxiliar  MAO-AJD-045 SETOP REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2444444 14,92 3,64

Insumo  MATED- 11262 SETOP ESTOPA DE ALGODÃO KG 0,0025500 12,69 0,03

Insumo  MATED- 12355 SETOP REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS| DENSIDADE DA PASTA: 

1500KG/M3*)*VALORES APROXIMADOS

KG 0,2361111 2,86 0,67

LS => MO com LS => 2,47

4,34

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

M² 1,0000000 11,83 11,83

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 15,16 1,04

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 21,68 4,05

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 20,45 6,74

LS => MO com LS => 3,63

11,83

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

M³ 1,0000000 521,21 521,21

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,1000000 15,16 168,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 1,1400000 81,25 92,62

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 171,1300000 0,79 135,19

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 192,5200000 0,65 125,13

LS => MO com LS => 115,44

521,21

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M³ 1,0000000 519,13 519,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0200000 15,16 167,06

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,9400000 82,31 77,37

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 422,6300000 0,65 274,70

LS => MO com LS => 114,60

519,13

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³ 1,0000000 462,94 462,94

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_10/2014

CHP 0,8000000 2,04 1,63

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 2,6200000 0,39 1,02

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,4200000 17,24 58,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 1,0700000 81,25 86,93

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,65 314,40

LS => MO com LS => 45,89

462,94

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M³ 1,0000000 460,95 460,95

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,5700000 5,68 3,23

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,8700000 1,58 2,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 15,16 11,37

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,4400000 17,24 42,06

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 1,0700000 81,25 86,93

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7200000 0,65 314,41

LS => MO com LS => 40,54

460,95

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M³ 1,0000000 390,80 390,80

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_10/2014

CHP 1,0800000 2,04 2,20

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,5600000 0,39 1,38

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,6400000 17,24 79,99

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 1,0200000 82,31 83,95

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,65 223,28

LS => MO com LS => 62,26

390,80

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  AUX-ARG-010 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M³ 1,0000000 460,10 460,10

Composição Auxiliar  ED-8501 SETOP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000000 16,81 79,00

Insumo  EQED- 8483 SETOP BETONEIRA  (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L| CAPACIDADE DE MISTURA : 

310L|MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV|CONSUMO: 1,5KWH| CARREGADOR 

MECÂNICO:  NÃO INCLUSO)

H 1,0000000 2,17 2,17

Insumo  MATED- 11248 SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) M³ 1,2160000 83,81 101,91

Insumo  MATED- 11258 SETOP CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 486,0000000 0,57 277,02

LS => MO com LS => 61,28

460,10

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  AUX-ARG-015 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M³ 1,0000000 391,13 391,13

Composição Auxiliar  ED-8501 SETOP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000000 16,81 79,00

Insumo  EQED- 8483 SETOP BETONEIRA  (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L| CAPACIDADE DE MISTURA : 

310L|MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV|CONSUMO: 1,5KWH| CARREGADOR 

MECÂNICO:  NÃO INCLUSO)

H 1,0000000 2,17 2,17

Insumo  MATED- 11248 SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) M³ 1,2160000 83,81 101,91

Insumo  MATED- 11258 SETOP CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 365,0000000 0,57 208,05

LS => MO com LS => 61,28

391,13

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  AUX-ARG-030 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M³ 1,0000000 301,64 301,64

Composição Auxiliar  ED-8501 SETOP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000000 16,81 79,00

Insumo  EQED- 8483 SETOP BETONEIRA  (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L| CAPACIDADE DE MISTURA : 

310L|MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV|CONSUMO: 1,5KWH| CARREGADOR 

MECÂNICO:  NÃO INCLUSO)

H 1,0000000 2,17 2,17

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  MATED- 11248 SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) M³ 1,2160000 83,81 101,91

Insumo  MATED- 11258 SETOP CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 208,0000000 0,57 118,56

LS => MO com LS => 61,28

301,64

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-OFC-045 SETOP ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,34 20,34

Insumo  MOED- 20144 SETOP ARMADOR H 1,0000000 15,45 15,45

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5228 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  ED-14647 SETOP EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  ED-14683 SETOP FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,74 0,74

LS => MO com LS => 15,45

20,34

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,49 20,49

Composição Auxiliar  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 15,61

20,49

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1,0000000 10,23 10,23

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0325000 15,39 0,50

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0488000 20,49 0,99

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 8,74 8,74

LS => MO com LS => 1,10

10,23

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,0000000 14,78 14,78

Composição Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 10,15 10,15

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1547000 20,49 3,16

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0253000 15,39 0,38

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 26,90 0,67

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,1180000 0,20 0,42

LS => MO com LS => 3,65

14,78

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,08 16,08

Composição Auxiliar  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 10,86 10,86

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 11,18

16,08

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 15,43 15,43

Composição Auxiliar  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 10,96 10,96

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 11,12

15,43

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,64 16,64

Composição Auxiliar  95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 11,66 11,66

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 11,76

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

16,64

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-OFC-005 SETOP AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,28 22,28

Insumo  MOED- 20138 SETOP AZULEJISTA H 1,0000000 17,33 17,33

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5237 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  ED-14656 SETOP EPI PARA AZULEJISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  ED-14692 SETOP FERRAMENTAS PARA AZULEJISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,74 0,74

LS => MO com LS => 17,33

22,28

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  2305 ORSE Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 M² 1,0000000 7,67 7,67

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 0,1000000 3,53 0,35

Composição Auxiliar  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor H 0,2000000 3,60 0,72

Insumo  1032 ORSE Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar) l 0,0900000 27,75 2,49

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,2000000 15,47 3,09

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 10,23 1,02

LS => MO com LS => 4,11

7,67

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens 

nas formas, para superestruturas e fundações - R1

KG 1,0000000 15,13 15,13

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 0,0800000 3,53 0,28

Composição Auxiliar  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador H 0,0800000 3,38 0,27

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm KG 1,0000000 11,81 11,81

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0200000 26,90 0,53

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0800000 15,47 1,23

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4000000 0,20 0,08

Insumo  00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* 

MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

UN 0,4000000 0,32 0,12

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0800000 10,23 0,81

LS => MO com LS => 2,04

15,13

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,39 0,39

Composição Auxiliar  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_10/2014

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição Auxiliar  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

LS => MO com LS =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

0,39

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,04 2,04

Composição Auxiliar  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,27 1,27

Composição Auxiliar  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_10/2014

H 1,0000000 0,38 0,38

Composição Auxiliar  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Composição Auxiliar  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_10/2014

H 1,0000000 0,35 0,35

LS => MO com LS =>

2,04

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_10/2014

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 5.475,00 0,35

LS => MO com LS =>

0,35

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000076 5.475,00 0,04

LS => MO com LS =>

0,04

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_10/2014

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 5.475,00 0,38

LS => MO com LS =>

0,38

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,27 1,27

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,2500000 1,02 1,27

LS => MO com LS =>

1,27

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,0000000 1,58 1,58

Composição Auxiliar  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

H 1,0000000 1,42 1,42

Composição Auxiliar  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

LS => MO com LS =>

1,58

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 1,0000000 5,68 5,68

Composição Auxiliar  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,55 2,55

Composição Auxiliar  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

H 1,0000000 1,42 1,42

Composição Auxiliar  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Composição Auxiliar  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

H 1,0000000 1,55 1,55

LS => MO com LS =>

5,68

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000640 22.271,18 1,42

LS => MO com LS =>

1,42

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000076 22.271,18 0,16

LS => MO com LS =>

0,16

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

H 1,0000000 1,55 1,55

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 22.271,18 1,55

LS => MO com LS =>

1,55

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,0000000 2,55 2,55

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 2,5000000 1,02 2,55

LS => MO com LS =>

2,55

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-OFC-040 SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,87 19,87

Insumo  MOED- 20143 SETOP BOMBEIRO/ ENCANADOR H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5226 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  ED-14651 SETOP EPI PARA BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  ED-14687 SETOP FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,32 0,32

LS => MO com LS => 15,47

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

19,87

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE-CXS-346 SETOP CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, 

EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 282,30 282,30

Composição Auxiliar  MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,95 31,90

Composição Auxiliar  MAO-OFC-035 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,70 41,40

Insumo  MATED- 12927 SETOP CAIXA PARA MEDIÇÃO ( APLICAÇÃO: MEDIDOR DE ENERGIA E DO DISJUNTOR 

POLIFÁSICA|TIPO: CM-2| MATERIAL: AÇO| ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA| 

DIMENSÕES: 46X35X21CM| NORMA: CEMIG|DISJUNTOR : NÃO INCLUSO)

UN 1,0000000 209,00 209,00

LS => MO com LS => 52,66

282,30

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 45,15 45,15

Composição Auxiliar  91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 19,93 19,93

Composição Auxiliar  91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,84 3,84

Composição Auxiliar  91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,04 3,04

Composição Auxiliar  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

LS => MO com LS => 14,52

45,15

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 173,67 173,67

Composição Auxiliar  91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 19,93 19,93

Composição Auxiliar  91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,84 3,84

Composição Auxiliar  91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,04 3,04

Composição Auxiliar  91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,58 35,58

Composição Auxiliar  91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 92,94 92,94

Composição Auxiliar  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

LS => MO com LS => 14,52

173,67

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91380 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 19,93 19,93

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 65.640,20 3,95

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 467.494,57 15,98

LS => MO com LS =>

19,93

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91382 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,04 3,04

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 65.640,20 0,38

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 467.494,57 2,66

LS => MO com LS =>

3,04

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91381 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,84 3,84

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000074 65.640,20 0,48

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 467.494,57 3,36

LS => MO com LS =>

3,84

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91383 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,58 35,58

Insumo  00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 65.640,20 5,57

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 467.494,57 30,01

LS => MO com LS =>

35,58

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 92,94 92,94

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 16,9300000 5,49 92,94

LS => MO com LS =>

92,94

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 40,84 40,84

Composição Auxiliar  7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,25 3,25

Composição Auxiliar  7058 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 16,68 16,68

Composição Auxiliar  91402 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,57 2,57

Composição Auxiliar  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

LS => MO com LS => 14,52

40,84

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 145,55 145,55

Composição Auxiliar  7058 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 16,68 16,68

Composição Auxiliar  7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,25 3,25

Composição Auxiliar  7060 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,94 29,94

Composição Auxiliar  7061 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 74,77 74,77

Composição Auxiliar  91402 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,57 2,57

Composição Auxiliar  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

LS => MO com LS => 14,52

145,55

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  7058 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 16,68 16,68

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000603 49.216,78 2,96

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000342 401.409,55 13,72

LS => MO com LS =>

16,68

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91402 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 2,57 2,57

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000059 49.216,78 0,29

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 401.409,55 2,28

LS => MO com LS =>

2,57

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,25 3,25

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000074 49.216,78 0,36

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 401.409,55 2,89

LS => MO com LS =>

3,25

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  7060 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 29,94 29,94

Insumo  00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000849 49.216,78 4,17

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000642 401.409,55 25,77

LS => MO com LS =>

29,94

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  7061 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 74,77 74,77

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 13,6200000 5,49 74,77

LS => MO com LS =>

74,77

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 47,29 47,29

Composição Auxiliar  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,17 3,17

Composição Auxiliar  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,00 4,00

Composição Auxiliar  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,92 20,92

Composição Auxiliar  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

LS => MO com LS => 15,38

47,29

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 260,00 260,00

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 36,16 36,16

Composição Auxiliar  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 176,55 176,55

Composição Auxiliar  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,92 20,92

Composição Auxiliar  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,00 4,00

Composição Auxiliar  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,17 3,17

Composição Auxiliar  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

LS => MO com LS => 15,38

260,00

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 20,92 20,92

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 467.494,57 16,03

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 88.800,00 4,89

LS => MO com LS =>

20,92

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,17 3,17

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 467.494,57 2,66

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 88.800,00 0,51

LS => MO com LS =>

3,17

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,00 4,00

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 467.494,57 3,36

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000073 88.800,00 0,64

LS => MO com LS =>

4,00

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 36,16 36,16

Insumo  00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 467.494,57 30,05

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 88.800,00 6,11

LS => MO com LS =>

36,16

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 176,55 176,55

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 32,1600000 5,49 176,55

LS => MO com LS =>

176,55

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5826 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI 

CHI 1,0000000 35,89 35,89

Composição Auxiliar  89264 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

H 1,0000000 12,28 12,28

Composição Auxiliar  89265 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. 

H 1,0000000 2,46 2,46

Composição Auxiliar  89266 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS 

H 1,0000000 1,95 1,95

Composição Auxiliar  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

LS => MO com LS => 15,38

35,89

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

CHP 1,0000000 166,26 166,26

Composição Auxiliar  5705 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

H 1,0000000 23,48 23,48

Composição Auxiliar  53797 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS 

H 1,0000000 106,89 106,89

Composição Auxiliar  89264 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

H 1,0000000 12,28 12,28

Composição Auxiliar  89265 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. 

H 1,0000000 2,46 2,46

Composição Auxiliar  89266 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS 

H 1,0000000 1,95 1,95

Composição Auxiliar  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

LS => MO com LS => 15,38

166,26

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89264 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

H 1,0000000 12,28 12,28

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 316.752,35 10,86

Insumo  00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA 

DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000551 25.892,30 1,42

LS => MO com LS =>

12,28

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89266 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS 

H 1,0000000 1,95 1,95

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 316.752,35 1,80

Insumo  00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA 

DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000058 25.892,30 0,15

LS => MO com LS =>

1,95

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89265 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. 

H 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 316.752,35 2,28

Insumo  00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA 

DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000073 25.892,30 0,18

LS => MO com LS =>

2,46

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5705 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

H 1,0000000 23,48 23,48

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000689 316.752,35 21,82

Insumo  00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA 

DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000643 25.892,30 1,66

LS => MO com LS =>

23,48

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  53797 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS 

H 1,0000000 106,89 106,89

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 19,4700000 5,49 106,89

LS => MO com LS =>

106,89

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  40.32.40 SUDECAP CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES M³ 1,0000000 21,20 21,20

Insumo  50.10.09 SUDECAP CHI/CAMINHAO BASCULANTE H 0,1600000 46,34 7,41

Insumo  55.10.88 SUDECAP SERVENTE H 1,0000000 13,79 13,79

LS => MO com LS => 13,79

21,20

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 1,0000000 6,09 6,09

Composição Auxiliar  5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 167,68 1,39

Composição Auxiliar  5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0105000 62,64 0,65

Composição Auxiliar  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0198000 173,67 3,43

Composição Auxiliar  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0138000 45,15 0,62

LS => MO com LS => 0,82

6,09

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,52 18,52

Composição Auxiliar  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1,0000000 13,60 13,60

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 13,76

18,52

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,24 20,24

Insumo  MOED- 20141 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA H 1,0000000 15,47 15,47

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5231 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  ED-14648 SETOP EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  ED-14684 SETOP FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,45 0,45

LS => MO com LS => 15,47

20,24

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  PLU-CHA-005 SETOP CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 

DESENVOLVIMENTO = 35 CM

M 1,0000000 53,87 53,87

Composição Auxiliar  AUX-ARG-015 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO M³ 0,0020000 391,13 0,78

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,48 20,48

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 14,92 14,92

Insumo  MATED- 13028 SETOP CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 

DESENVOLVIMENTO = 35 CM

m 1,0000000 17,69 17,69

LS => MO com LS => 25,71

53,87

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M² 1,0000000 5,66 5,66

Composição Auxiliar  87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M³ 0,0042000 519,13 2,18

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 15,16 0,93

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 20,61 2,55

LS => MO com LS => 3,07

5,66

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  50.10.83 SUDECAP CHI/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500 H 1,0000000 51,16 51,16

Insumo  54.10.10 SUDECAP CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7200 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,50 M, POTENCIA 190 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA) OU EQUIVALENTE

UN 0,0000900 283.518,10 25,51

Insumo  54.10.80 SUDECAP GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL DE 9 METROS OU EQUIVALENTE

UN 0,0000900 68.000,00 6,12

Insumo  55.05.36 SUDECAP MOTORISTA DE VEICULO PESADO H 1,0000000 17,67 17,67

Insumo  83.30.04 SUDECAP CARROCERIA DE MADEIRA P/ CAMINHÃO FORD CARGO 1519 OU 1319 UN 0,0000900 20.690,16 1,86

LS => MO com LS => 17,67

51,16

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 20,66 20,66

Composição Auxiliar  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição Auxiliar  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,86 19,86

LS => MO com LS => 16,04

20,66Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 28,71 28,71

Composição Auxiliar  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Composição Auxiliar  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição Auxiliar  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Composição Auxiliar  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 7,15 7,15

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,86 19,86

LS => MO com LS => 16,04

28,71

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 13.506,52 0,71

LS => MO com LS =>

0,71

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000074 13.506,52 0,09

LS => MO com LS =>

0,09

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 13.506,52 0,90

LS => MO com LS =>

0,90

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 7,15 7,15

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,95 7,15

LS => MO com LS =>

7,15

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 1,0000000 358,17 358,17

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_10/2014

CHP 0,7563000 2,04 1,54

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7131000 0,39 0,27

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275000 15,16 35,28

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4695000 17,24 25,33

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,8046000 81,25 65,37

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 273,0630000 0,65 177,49

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01
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Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 0,5792000 91,32 52,89

LS => MO com LS => 43,92

358,17

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 1,0000000 354,37 354,37

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,6599000 5,68 3,74

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6223000 1,58 0,98

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 15,16 30,72

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2822000 17,24 22,10

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,8076000 81,25 65,61

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 274,0635000 0,65 178,14

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 0,5813000 91,32 53,08

LS => MO com LS => 38,27

354,37

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 1,0000000 384,58 384,58

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,6572000 5,68 3,73

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6197000 1,58 0,97

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 15,16 30,72

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2768000 17,24 22,01

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,7609000 81,25 61,82

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,65 211,35

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 0,5912000 91,32 53,98

LS => MO com LS => 38,20

384,58

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 1,0000000 421,91 421,91

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,6382000 5,68 3,62

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6018000 1,58 0,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 15,16 29,76

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2400000 17,24 21,37

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,7119000 81,25 57,84

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 0,65 254,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 0,5927000 91,32 54,12

LS => MO com LS => 37,05

421,91

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  AUX-CON-030 SETOP CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE 

"B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

M³ 1,0000000 395,59 395,59

Composição Auxiliar  ED-8501 SETOP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6296296 16,81 27,39

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2592592 14,92 48,62

Insumo  EQED- 8483 SETOP BETONEIRA  (TIPO: ELÉTRICA|CAPACIDADE NOMINAL: 400L| CAPACIDADE DE MISTURA : 

310L|MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO|POTÊNCIA: 2CV|CONSUMO: 1,5KWH| CARREGADOR 

MECÂNICO:  NÃO INCLUSO)

H 1,0000000 2,17 2,17

Insumo  MATED- 11248 SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) M³ 0,9230000 83,81 77,35

Insumo  MATED- 11258 SETOP CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) KG 280,0000000 0,57 159,60

Insumo  MATED- 11250 SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1| GRANULOMETRIA: 9,5- 19MM) M³ 0,2090000 95,53 19,96

Insumo  MATED- 11251 SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2| GRANULOMETRIA: 19-38MM ) M³ 0,6270000 96,50 60,50

LS => MO com LS => 54,23

395,59

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 1,0000000 10,15 10,15

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 20,49 1,19

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0082000 15,39 0,12

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 8,27 8,84

LS => MO com LS => 0,98

10,15

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 1,0000000 12,21 12,21

Composição Auxiliar  MAO-AJD-005 SETOP AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0458333 15,64 0,71

Composição Auxiliar  MAO-OFC-045 SETOP ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0916666 20,34 1,86

Insumo  MATED- 11333 SETOP ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: 0, 

01KG/M)

KG 0,0300000 20,30 0,60

Insumo  MATED- 11282 SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM|MASSA LINEAR: 0 ,617 KG/M) KG 0,2530000 8,03 2,03

Insumo  MATED- 8358 SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM|MASSA LINEAR: 0 ,963 KG/M) KG 0,1540000 7,64 1,17

Insumo  MATED- 11281 SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM|MASSA LINEAR: 1 ,578 KG/M) KG 0,1320000 7,64 1,00

Insumo  MATED- 8359 SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM|MASSA LINEAR: 2 ,466 KG/M) KG 0,0220000 7,64 0,16

Insumo  MATED- 8356 SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM|MASSA LINEAR: 0, 245 KG/M) KG 0,2090000 8,41 1,75

Insumo  MATED- 8357 SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM|MASSA LINEAR: 0, 395 KG/M) KG 0,1650000 8,41 1,38

Insumo  MATED- 11284 SETOP BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM|MASSA LINEAR: 0, 109 KG/M) KG 0,0110000 9,65 0,10

Insumo  MATED- 11285 SETOP BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM|MASSA LINEAR: 0, 154 KG/M) KG 0,1540000 9,21 1,41

Insumo  MATED- 9300 SETOP ESPAÇADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO/COBRIMENTO: 30MM/TIPO: 

CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)

UN 0,0400000 0,25 0,01

Insumo  MATED- 9299 SETOP ESPAÇADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO/COBRIMENTO: 30MM/TIPO: 

CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12, 5MM)

UN 0,2240000 0,14 0,03

LS => MO com LS => 1,90

12,21

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0094000 10,42 0,09

LS => MO com LS => 0,09

0,09

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0120000 12,18 0,14

LS => MO com LS => 0,14

0,14

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,0094000 11,78 0,11

LS => MO com LS => 0,11

0,11

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0094000 15,47 0,14

LS => MO com LS => 0,14

0,14

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0302000 10,86 0,32

LS => MO com LS => 0,32

0,32

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 10,96 0,16

LS => MO com LS => 0,16

0,16

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0094000 11,66 0,10

LS => MO com LS => 0,10

0,10

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,0120000 13,60 0,16

LS => MO com LS => 0,16

0,16

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,0302000 15,47 0,46

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

LS => MO com LS => 0,46

0,46

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 15,47 0,22

LS => MO com LS => 0,22

0,22

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,0172000 28,16 0,48

LS => MO com LS => 0,48

0,48

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 0,0120000 91,60 1,09

LS => MO com LS => 1,09

1,09

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 0,0276000 80,58 2,22

LS => MO com LS => 2,22

2,22

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0041000 13,41 0,05

LS => MO com LS => 0,05

0,05

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95345 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00002437 SINAPI MONTADOR DE MAQUINAS H 0,0250000 16,90 0,42

LS => MO com LS => 0,42

0,42

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,0041000 14,47 0,05

LS => MO com LS => 0,05

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

0,05

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,0041000 15,32 0,06

LS => MO com LS => 0,06

0,06

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 0,0133000 15,81 0,21

LS => MO com LS => 0,21

0,21

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0067000 13,34 0,08

LS => MO com LS => 0,08

0,08

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 0,0094000 18,65 0,17

LS => MO com LS => 0,17

0,17

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,0094000 15,90 0,14

LS => MO com LS => 0,14

0,14

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0067000 18,58 0,12

LS => MO com LS => 0,12

0,12

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0172000 15,47 0,26

LS => MO com LS => 0,26

0,26

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,0120000 15,47 0,18

LS => MO com LS => 0,18

0,18

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95375 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004752 SINAPI POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES H 0,0172000 14,04 0,24

LS => MO com LS => 0,24

0,24

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0094000 15,47 0,14

LS => MO com LS => 0,14

0,14

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0172000 10,23 0,17

LS => MO com LS => 0,17

0,17

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00006160 SINAPI SOLDADOR H 0,0094000 16,03 0,15

LS => MO com LS => 0,15

0,15

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00004237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 0,0094000 16,72 0,15

LS => MO com LS => 0,15

0,15

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO H 0,0146000 23,02 0,33

LS => MO com LS => 0,33

0,33

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com 

formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

M³ 1,0000000 2.416,89 2.416,89

Composição Auxiliar  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens 

nas formas, para superestruturas e fundações - R1

KG 80,0000000 15,13 1.210,40

Composição Auxiliar  116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive 

escoramento - Revisada 07..2015

M² 10,0000000 79,01 790,10

Composição Auxiliar  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura M³ 1,0000000 416,39 416,39

LS => MO com LS => 482,27

2.416,89

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura M³ 1,0000000 416,39 416,39

Composição Auxiliar  128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive 

colocação, adensamento e acabamento

M³ 1,0000000 39,23 39,23

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 1,0000000 342,00 342,00

Insumo  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40  M3 M³ 1,0000000 35,16 35,16

LS => MO com LS => 30,47

416,39

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  3846 ORSE Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm cm 1,0000000 0,86 0,86

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 0,0120000 3,53 0,04

Composição Auxiliar  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador H 0,0120000 4,02 0,04

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0080000 59,43 0,47

Insumo  00006160 SINAPI SOLDADOR H 0,0120000 16,03 0,19

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0120000 10,23 0,12

LS => MO com LS => 0,31

0,86

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  DEM-CON-015 SETOP DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

M³ 1,0000000 36,54 36,54

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 14,92 22,38

Insumo  MATED- 11199 SETOP Martelete elétrico 1,13 HP UN 6,0000000 2,36 14,16

LS => MO com LS => 15,18

36,54

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ELE-DIS-044 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A UN 1,0000000 99,43 99,43

Composição Auxiliar  MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,95 15,95

Composição Auxiliar  MAO-OFC-035 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,70 20,70

Insumo  MATED- 12256 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A A 100A UN 1,0000000 62,78 62,78

LS => MO com LS => 26,33

99,43

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,83 20,83

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 15,93

20,83

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-OFC-035 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,70 20,70

Insumo  MOED- 20142 SETOP ELETRICISTA H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5224 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  ED-14650 SETOP EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  ED-14686 SETOP FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,78 0,78

LS => MO com LS => 15,47

20,70

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 1,0000000 51,85 51,85

Composição Auxiliar  95760 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), 

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 0,3333000 16,70 5,56

Composição Auxiliar  91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 

ALVENARIA. AF_05/2015

M 2,0000000 1,25 2,50

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821000 16,08 4,53

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821000 20,83 5,87

Insumo  00021130 SINAPI !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM

M 1,0500000 31,80 33,39

LS => MO com LS => 11,21

51,85

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,00 20,00

Composição Auxiliar  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 15,69

20,00

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,69 30,69

Composição Auxiliar  95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000000 28,16 28,16

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

LS => MO com LS => 28,64

30,69

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 94,23 94,23

Composição Auxiliar  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,0000000 91,60 91,60

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

LS => MO com LS => 92,69

94,23

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 84,34 84,34

Composição Auxiliar  95407 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA H 1,0000000 80,58 80,58

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

LS => MO com LS => 82,80

84,34

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M³ 1,0000000 59,97 59,97

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 15,16 59,97

LS => MO com LS => 41,14

59,97

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 1,0000000 70,78 70,78

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0530000 15,16 46,28

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1890000 20,61 24,50

LS => MO com LS => 50,45

70,78

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M³ 1,0000000 1,14 1,14

Composição Auxiliar  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000 212,20 0,63

Composição Auxiliar  5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0060000 63,58 0,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 15,16 0,13

LS => MO com LS => 0,24

1,14

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador H 1,0000000 3,38 3,38

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,0015000 168,89 0,25

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,0654000 4,00 0,26

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,0045000 140,00 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10585 ORSE Arco de serra UN 0,0002000 21,25

Insumo  10586 ORSE Torquesa UN 0,0002000 17,90

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0008000 67,15 0,05

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,99

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL)

UN 0,0002000 18,18

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,59 0,02

LS => MO com LS =>

3,38

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro H 1,0000000 3,44 3,44

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,0015000 168,89 0,25

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007000 6,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,0654000 4,00 0,26

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,0045000 12,54 0,05

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,0045000 140,00 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm UN 0,0001000 30,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande UN 0,0002000 15,15

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm UN 0,0002000 22,89

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha UN 0,0002000 37,90

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil UN 0,0001000 518,00 0,05

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional UN 0,0001000 246,00 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0007000 67,15 0,04

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,99

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL)

UN 0,0002000 18,18

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,59 0,02

LS => MO com LS =>

3,44

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista H 1,0000000 3,40 3,40

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,0015000 168,89 0,25

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,0654000 4,00 0,26

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,0045000 140,00 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm UN 0,0002000 22,89

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento UN 0,0002000 43,90

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro UN 0,0002000 160,00 0,03

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" UN 0,0001000 47,00

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0007000 67,15 0,04

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,99

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL)

UN 0,0002000 18,18

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,59 0,02

LS => MO com LS =>

3,40

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador H 1,0000000 3,45 3,45

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,0015000 168,89 0,25

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,0654000 4,00 0,26

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,0045000 140,00 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm UN 0,0001000 19,57

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" UN 0,0001000 33,72

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" UN 0,0011000 23,00 0,02

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" UN 0,0006000 21,96 0,01

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" UN 0,0004000 31,36 0,01

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" UN 0,0007000 22,80 0,01

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" UN 0,0004000 60,00 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0008000 67,15 0,05

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,99

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL)

UN 0,0002000 18,18

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,59 0,02

LS => MO com LS =>

3,45

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro H 1,0000000 3,41 3,41

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,0015000 168,89 0,25

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,0654000 4,00 0,26

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar UN 0,0005000 10,80

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro UN 0,0004000 18,59

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) UN 0,0002000 40,80

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,0045000 140,00 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10790 ORSE Prumo de face UN 0,0001000 22,98

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira UN 0,0002000 16,30

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 UN 0,0007000 11,26

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo UN 0,0004000 11,50

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo UN 0,0002000 13,52

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha UN 0,0001000 16,55

Insumo  11247 ORSE Serra mármore Serra marmore UN 0,0001000 327,80 0,03

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú UN 0,0007000 9,05

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0008000 67,15 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL)

UN 0,0002000 18,18

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,99

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,59 0,02

LS => MO com LS =>

3,41

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor H 1,0000000 3,60 3,60

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,0015000 168,89 0,25

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,0654000 4,00 0,26

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar UN 0,0005000 10,80

Insumo  4725 ORSE Espátula UN 0,0004000 24,79

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,0045000 140,00 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" UN 0,0045000 11,00 0,04

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" UN 0,0045000 29,59 0,13

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm UN 0,0023000 17,30 0,03

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus UN 0,0001000 244,80 0,02

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0008000 67,15 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL)

UN 0,0002000 18,18

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,99

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,59 0,02

LS => MO com LS =>

3,60

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 1,0000000 3,53 3,53

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,0015000 168,89 0,25

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,0941000 4,00 0,37

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" UN 0,0003000 13,85

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo UN 0,0001000 28,80

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,0045000 140,00 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada UN 0,0002000 30,70

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0008000 67,15 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL)

UN 0,0002000 18,18

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,99

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 0,0002000 243,61 0,04

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,59 0,02

LS => MO com LS =>

3,53

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador H 1,0000000 4,02 4,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,0015000 168,89 0,25

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,0654000 4,00 0,26

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,0045000 140,00 0,63

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,0018000 35,90 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm UN 0,0008000 279,89 0,22

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" UN 0,0001000 423,97 0,04

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools UN 0,0003000 16,93

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite UN 0,0002000 60,50 0,01

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore UN 0,0002000 96,68 0,01

Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" UN 0,0002000 32,95

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" UN 0,0002000 54,40 0,01

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar UN 0,0002000 77,74 0,01

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. 

Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada  extra-reforçada 

e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

UN 0,0002000 59,86 0,01

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) UN 0,0001000 89,91

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm UN 0,0003000 25,11

Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black 

Jack

UN 0,0002000 197,51 0,03

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 UN 0,0002000 108,91 0,02

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED UN 0,0001000 1.149,00 0,11

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer UN 0,0001000 25,60

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2 Black e Decker UN 0,0002000 373,00 0,07

Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite UN 0,0003000 359,67 0,10

Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,0008000 67,15 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL)

UN 0,0002000 18,18

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,99

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,59 0,02

LS => MO com LS =>

4,02

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m M³ 1,0000000 41,28 41,28

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 3,0000000 3,53 10,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000 10,23 30,69

LS => MO com LS => 30,69

41,28

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 

ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350000 20,00 0,70

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0050000 15,43 0,07

Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E 

PARAFUSO DE FIXACAO

UN 0,3330000 1,45 0,48

LS => MO com LS => 0,59

1,25

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8571 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M² 1,0000000 59,25 59,25

Composição Auxiliar  ED-8562 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM (DESMONTAGEM)

M² 1,0000000 5,60 5,60

Composição Auxiliar  ED-8560 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM (FABRICAÇÃO)

M² 0,3333333 117,17 39,05

Composição Auxiliar  ED-8561 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM (MONTAGEM)

M² 1,0000000 14,60 14,60

LS => MO com LS => 21,48

59,25

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  FUN-FOR-005 SETOP FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M² 1,0000000 46,16 46,16

Composição Auxiliar  ED-8565 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO 

(DESMONTAGEM)

M² 1,0000000 6,18 6,18

Composição Auxiliar  ED-8563 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) M² 0,3333333 66,50 22,16

Composição Auxiliar  ED-8564 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) M² 1,0000000 17,82 17,82

LS => MO com LS => 23,32

46,16

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8562 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM (DESMONTAGEM)

M² 1,0000000 5,60 5,60

Composição Auxiliar  MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0572916 16,95 0,97

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2291667 20,24 4,63

LS => MO com LS => 4,23

5,60

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8560 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM (FABRICAÇÃO)

M² 1,0000000 117,17 117,17

Composição Auxiliar  MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2864583 16,95 4,85

Composição Auxiliar  MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1458333 20,24 23,19

Insumo  MATED- 11273 SETOP CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ( ESPESSURA: 12MM| DIMENSÃO: 1,10X2,20M) M² 0,9600000 64,97 62,37

Insumo  MATED- 11344 SETOP PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7 ,5CM]|TIPO DE 

MADEIRA: CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)

m 2,5600000 7,77 19,89

Insumo  MATED- 12372 SETOP PREGO 17X21 SEM CABEÇA  (COMPRIMENTO: 48 MM|DIÂMETRO: 3,0 MM| QUANTIDADE 

POR QUILO: 334)

KG 0,2000000 9,56 1,91

Insumo  MATED- 11350 SETOP SARRAFO NÃO APARELHADO (SEÇÃO TRANSVERSAL: : 1"X3"[POL. ]|ALTURA: 75MM[3"]| 

ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)

m 3,2000000 1,55 4,96

LS => MO com LS => 21,20

117,17

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8561 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM (MONTAGEM)

M² 1,0000000 14,60 14,60

Composição Auxiliar  MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1378446 16,95 2,33

Composição Auxiliar  MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5513784 20,24 11,15

Insumo  MATED- 11279 SETOP DESMOLDANTE DE FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO l 0,0200000 5,21 0,10

Insumo  MATED- 11331 SETOP PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1 MM|DIÂMETRO: 3,0 MM| QUANTIDADE 

POR QUILO: 290)

KG 0,1000000 10,20 1,02

LS => MO com LS => 10,19

14,60

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8565 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO 

(DESMONTAGEM)

M² 1,0000000 6,18 6,18

Composição Auxiliar  MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0632184 16,95 1,07

Composição Auxiliar  MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2528736 20,24 5,11

LS => MO com LS => 4,68

6,18

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8563 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (FABRICAÇÃO) M² 1,0000000 66,50 66,50

Composição Auxiliar  MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3160919 16,95 5,35

Composição Auxiliar  MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2643678 20,24 25,59

Insumo  MATED- 12372 SETOP PREGO 17X21 SEM CABEÇA  (COMPRIMENTO: 48 MM|DIÂMETRO: 3,0 MM| QUANTIDADE 

POR QUILO: 334)

KG 0,2000000 9,56 1,91

Insumo  MATED- 11350 SETOP SARRAFO NÃO APARELHADO (SEÇÃO TRANSVERSAL: : 1"X3"[POL. ]|ALTURA: 75MM[3"]| 

ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)

m 8,7088000 1,55 13,49

Insumo  MATED- 11354 SETOP TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"|ESPESSURA: 25MM| LARGURA: 

300MM|TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO)

M² 0,9428800 21,39 20,16

LS => MO com LS => 23,39

66,50

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8564 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM) M² 1,0000000 17,82 17,82

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

PLN-EXE-ORC-ARG-PGV-0101-REV01 - Composições Página 93 de 116



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  MAO-AJD-010 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1466666 16,95 2,48

Composição Auxiliar  MAO-OFC-020 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5866667 20,24 11,87

Insumo  MATED- 11279 SETOP DESMOLDANTE DE FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO l 0,1200000 5,21 0,62

Insumo  MATED- 11327 SETOP PREGO 17X21 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3 MM|DIÂMETRO DA CABEÇA: 3,0 MM| 

QUANTIDADE POR QUILO: 334)

KG 0,2000000 10,23 2,04

Insumo  MATED- 11331 SETOP PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1 MM|DIÂMETRO: 3,0 MM| QUANTIDADE 

POR QUILO: 290)

KG 0,0800000 10,20 0,81

LS => MO com LS => 10,85

17,82

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  EST-CON-080 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 1,0000000 458,00 458,00

Composição Auxiliar  ED-8506 SETOP APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M³ 1,0000000 31,89 31,89

Composição Auxiliar  ED-8504 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL 

DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

M³ 1,0000000 67,08 67,08

Insumo  MATED- 9040 SETOP CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL ( RESISTÊNCIA: 20,0 MPA/ BRITA: 0 

E 1/SLUMP: 60+-10)

M³ 1,0500000 341,94 359,03

LS => MO com LS => 70,66

458,00

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  116 ORSE Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive 

escoramento - Revisada 07..2015

M² 1,0000000 79,01 79,01

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 1,3500000 3,53 4,76

Composição Auxiliar  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro H 0,9730000 3,44 3,34

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar M² 0,2340000 60,86 14,24

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,2270000 10,13 12,42

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)

KG 0,1500000 26,90 4,03

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,9730000 15,47 15,05

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0200000 4,89 0,09

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0250000 19,79 0,49

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,1000000 20,17 2,01

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1220000 34,62 4,22

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0890000 4,18 4,55

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,3500000 10,23 13,81

LS => MO com LS => 28,86

79,01

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos M² 1,0000000 106,30 106,30

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 1,5000000 3,53 5,29

Composição Auxiliar  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro H 1,5000000 3,44 5,16

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar M² 0,5500000 60,86 33,47

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5000000 10,13 5,06

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)

KG 0,1500000 26,90 4,03

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,5000000 15,47 23,20

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0150000 4,89 0,07

Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,3000000 21,09 6,32

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,0000000 4,18 8,36

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,5000000 10,23 15,34

LS => MO com LS => 38,54

106,30

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-OFC-055 SETOP GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,74 20,74

Insumo  MOED- 20146 SETOP GRANITEIRO/ MARMORISTA H 1,0000000 15,81 15,81

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5240 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/ GRANITEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  ED-14654 SETOP EPI PARA GRANITEIRO/ MARMORISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  ED-14690 SETOP FERRAMENTAS PARA GRANITEIRO/MARMORISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,74 0,74

LS => MO com LS => 15,81

20,74

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M³ 1,0000000 467,71 467,71

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_10/2014

CHP 1,1138000 2,04 2,27

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,4931000 0,39 0,19

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5492000 15,16 38,64

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6069000 17,24 27,70

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,6302000 82,31 51,87

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,1255000 0,79 11,94

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 420,1527000 0,65 273,09

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

M³ 0,5882000 105,43 62,01

LS => MO com LS => 48,07

467,71

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_09/2021

M³ 1,0000000 790,39 790,39

Composição Auxiliar  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M³ 1,2030000 467,71 562,65

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,4148000 20,61 152,81

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9432000 15,16 74,93

LS => MO com LS => 225,85

790,39

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 217,00 217,00

Composição Auxiliar  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,17 3,17

Composição Auxiliar  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 17,60 17,60

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,79 28,79

Composição Auxiliar  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

H 1,0000000 145,10 145,10

Composição Auxiliar  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. 

H 1,0000000 2,50 2,50

Composição Auxiliar  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,84 19,84

LS => MO com LS => 16,02

217,00

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 17,60 17,60

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 316.752,35 10,86

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, 

UN 0,0000551 122.400,00 6,74

LS => MO com LS =>

17,60

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. 

H 1,0000000 2,50 2,50

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 316.752,35 1,80

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, 

UN 0,0000058 122.400,00 0,70

LS => MO com LS =>

2,50

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 3,17 3,17

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 316.752,35 2,28

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, 

UN 0,0000073 122.400,00 0,89

LS => MO com LS =>

3,17

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,79 28,79

Insumo  00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 316.752,35 20,36

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, 

UN 0,0000689 122.400,00 8,43

LS => MO com LS =>

28,79

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

H 1,0000000 145,10 145,10

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 26,4300000 5,49 145,10

LS => MO com LS =>

145,10

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 40,70 40,70

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  91629 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 15,65 15,65

Composição Auxiliar  91630 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 2,91 2,91

Composição Auxiliar  91631 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. 

H 1,0000000 2,30 2,30

Composição Auxiliar  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,84 19,84

LS => MO com LS => 16,02

40,70

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 189,86 189,86

Composição Auxiliar  91629 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 15,65 15,65

Composição Auxiliar  91633 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

H 1,0000000 122,81 122,81

Composição Auxiliar  91630 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 2,91 2,91

Composição Auxiliar  91631 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. 

H 1,0000000 2,30 2,30

Composição Auxiliar  91632 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 26,35 26,35

Composição Auxiliar  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,84 19,84

LS => MO com LS => 16,02

189,86

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91629 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 15,65 15,65

Insumo  00037756 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 316.752,35 10,86

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM 

SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

UN 0,0000551 87.018,75 4,79

LS => MO com LS =>

15,65

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91631 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. 

H 1,0000000 2,30 2,30

Insumo  00037756 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 316.752,35 1,80

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM 

SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

UN 0,0000058 87.018,75 0,50

LS => MO com LS =>

2,30

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91630 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 2,91 2,91

Insumo  00037756 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000072 316.752,35 2,28

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM 

SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

UN 0,0000073 87.018,75 0,63

LS => MO com LS =>

2,91

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91632 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 26,35 26,35

Insumo  00037756 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 316.752,35 20,36

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM 

SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

UN 0,0000689 87.018,75 5,99

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

LS => MO com LS =>

26,35

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91633 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

H 1,0000000 122,81 122,81

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 22,3700000 5,49 122,81

LS => MO com LS =>

122,81

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

Composição Auxiliar  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 13,41 13,41

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 13,46

18,34

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8504 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL 

DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

M³ 1,0000000 67,08 67,08

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3333333 20,48 27,30

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6666666 14,92 39,78

LS => MO com LS => 47,60

67,08

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  FUN-LAS-015 SETOP LASTRO DE AREIA M³ 1,0000000 117,10 117,10

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6700000 14,92 24,91

Insumo  MATED- 11248 SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) M³ 1,1000000 83,81 92,19

LS => MO com LS => 16,90

117,10

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95760 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), 

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,0000000 16,70 16,70

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651000 16,08 4,26

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651000 20,83 5,52

Insumo  00002644 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM 

(1 1/2")

UN 1,0000000 6,92 6,92

LS => MO com LS => 7,18

16,70

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive 

colocação, adensamento e acabamento

M³ 1,0000000 39,23 39,23

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 1,6200000 3,53 5,71

Composição Auxiliar  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro H 0,3600000 3,41 1,22

Composição Auxiliar  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro H 0,3600000 3,44 1,23

Composição Auxiliar  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador H 0,1800000 3,38 0,60

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,1800000 15,47 2,78

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3600000 15,47 5,56

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3600000 15,47 5,56

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,6200000 10,23 16,57

LS => MO com LS => 30,47

39,23

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 1,0000000 20,25 20,25

Composição Auxiliar  87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

M³ 0,0213000 521,21 11,10

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 20,61 7,21

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 15,16 1,94

LS => MO com LS => 9,28

20,25

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,22 22,22

Composição Auxiliar  95345 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00002437 SINAPI MONTADOR DE MAQUINAS H 1,0000000 16,90 16,90

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 17,32

22,22

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,34 18,34

Composição Auxiliar  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,0000000 14,47 14,47

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 14,52

18,34

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,20 19,20

Composição Auxiliar  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO H 1,0000000 15,32 15,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 15,38

19,20

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,84 19,84

Composição Auxiliar  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 1,0000000 15,81 15,81

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 16,02

19,84

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-5615 SETOP MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

UN 1,0000000 10,42 10,42

Composição Auxiliar  MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666667 15,95 2,65

Composição Auxiliar  MAO-OFC-035 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666667 20,70 3,45

Insumo  MATED- 15598 SETOP MÓDULO INTERRUPTOR ( TIPO: SIMPLES|CORRENTE: 10A|TENSÃO: 250V| MATERIAL: 

TERMOPLÁSTICO|PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO)

UN 1,0000000 4,32 4,32

LS => MO com LS => 4,38

10,42

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-5626 SETOP MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-

250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

UN 1,0000000 11,71 11,71

Composição Auxiliar  MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666667 15,95 2,65

Composição Auxiliar  MAO-OFC-035 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666667 20,70 3,45

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  MATED- 15601 SETOP MÓDULO TOMADA (PÓLOS: 2P+T|CORRENTE: 10A| TENSÃO: 250V|MATERIAL: 

TERMOPLÁSTICO|PLACA E SUPORTE: NÃO INCLUSO)

UN 1,0000000 5,61 5,61

LS => MO com LS => 4,38

11,71

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-8501 SETOP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,81 16,81

Insumo  MOED- 8499 SETOP OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA H 1,0000000 13,04 13,04

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-8500 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  ED-14677 SETOP EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  ED-14712 SETOP FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,01 0,01

LS => MO com LS => 13,04

16,81

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 17,24 17,24

Composição Auxiliar  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,0000000 13,34 13,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 13,42

17,24

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

Composição Auxiliar  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 1,0000000 18,65 18,65

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 18,82

22,64

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,86 19,86

Composição Auxiliar  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 1,0000000 15,90 15,90

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 16,04

19,86

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,52 22,52

Composição Auxiliar  95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 1,0000000 18,58 18,58

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 18,70

22,52

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição Auxiliar  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 15,73

20,61

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,48 20,48

Insumo  MOED- 20150 SETOP PEDREIRO H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5235 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  ED-14652 SETOP EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  ED-14688 SETOP FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,74 0,74

LS => MO com LS => 15,47

20,48

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  97736 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M³ 1,0000000 1.315,12 1.315,12

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,8677000 1,36 1,18

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 2,3860000 0,49 1,16

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0894000 21,37 1,91

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0971000 19,94 1,93

Composição Auxiliar  92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 31,7318000 14,78 468,99

Composição Auxiliar  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M³ 1,1030000 421,91 465,36

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9326000 18,52 17,27

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7480000 15,16 102,29

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7480000 20,61 139,07

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1865000 17,08 3,18

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M² 0,7583000 63,66 48,27

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0334000 4,89 0,16

Insumo  00039995 SINAPI POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M³ 0,1854000 296,09 54,89

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0601000 21,91 1,31

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,8316000 2,88 8,15

LS => MO com LS => 351,09

1.315,12

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,68 21,68

Composição Auxiliar  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,48 1,48

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 15,65

21,68

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição  MAO-OFC-080 SETOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,55 21,55

Insumo  MOED- 20151 SETOP PINTOR H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5242 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  ED-14660 SETOP EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,50 1,50

Insumo  ED-14696 SETOP FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,48 1,48

LS => MO com LS => 15,47

21,55

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-17991 SETOP PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE 

CONDULETE

UN 1,0000000 4,56 4,56

Composição Auxiliar  MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0916667 15,95 1,46

Insumo  MATED- 17894 SETOP TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: CEGA|CONDULETES:  1"[ 

25MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)

UN 1,0000000 3,10 3,10

LS => MO com LS => 0,99

4,56

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,54 0,54

Composição Auxiliar  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição Auxiliar  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

LS => MO com LS =>

0,54

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 11,15 11,15

Composição Auxiliar  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição Auxiliar  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição Auxiliar  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,61 0,61

Composição Auxiliar  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000000 10,00 10,00

LS => MO com LS =>

11,15

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 

UN 0,0000533 9.150,47 0,48

LS => MO com LS =>

0,48

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 

UN 0,0000074 9.150,47 0,06

LS => MO com LS =>

0,06

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 

UN 0,0000667 9.150,47 0,61

LS => MO com LS =>

0,61

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000000 10,00 10,00

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,95 10,00

LS => MO com LS =>

10,00

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88313 SINAPI POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,10 18,10

Composição Auxiliar  95375 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004752 SINAPI POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES H 1,0000000 14,04 14,04

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 14,28

18,10

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

M² 1,0000000 4,59 4,59

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 28,71 0,10

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 20,66 0,07

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 20,61 2,10

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 15,16 2,32

LS => MO com LS => 3,29

4,59

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  134 ORSE Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de 

lei

M³ 1,0000000 7.971,93 7.971,93

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 3,3300000 3,53 11,75

Composição Auxiliar  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro H 6,6700000 3,44 22,94

Insumo  3130 ORSE Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelin, seção 10x18cm a 20x20cm M³ 1,0000000 7.800,00 7.800,00

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

PLN-EXE-ORC-ARG-PGV-0101-REV01 - Composições Página 105 de 116



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 6,6700000 15,47 103,18

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,3300000 10,23 34,06

LS => MO com LS => 137,24

7.971,93

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies 

metálicas - R1

M² 1,0000000 18,20 18,20

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 0,2000000 3,53 0,70

Composição Auxiliar  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor H 0,4000000 3,60 1,44

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte sintético, coralit ou similar (galão de 3,6 

l)

l 0,1800000 37,47 6,74

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 3,69 1,10

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,4000000 15,47 6,18

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 10,23 2,04

LS => MO com LS => 8,22

18,20

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  2308 ORSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre 

madeira - R1

M² 1,0000000 17,59 17,59

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 0,2000000 3,53 0,70

Composição Auxiliar  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor H 0,4000000 3,60 1,44

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte sintético, coralit ou similar (galão de 3,6 

l)

l 0,1800000 37,47 6,74

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4000000 1,23 0,49

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,4000000 15,47 6,18

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2000000 10,23 2,04

LS => MO com LS => 8,22

17,59

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 

demãos de tinta esmalte

M² 1,0000000 27,60 27,60

Composição Auxiliar  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies 

metálicas - R1

M² 1,0000000 18,20 18,20

Composição Auxiliar  2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-

corrosiva zarcão - R2

M² 1,0000000 9,40 9,40

LS => MO com LS => 12,33

27,60

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  2304 ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-

corrosiva zarcão - R2

M² 1,0000000 9,40 9,40

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 0,1000000 3,53 0,35

Composição Auxiliar  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor H 0,2000000 3,60 0,72

Insumo  2446 ORSE Zarcão anticorrosivo l 0,0900000 43,58 3,92

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2500000 1,23 0,30

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR H 0,2000000 15,47 3,09

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 10,23 1,02

LS => MO com LS => 4,11

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

9,40

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  2310 ORSE Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético 

nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

M² 1,0000000 25,26 25,26

Composição Auxiliar  2305 ORSE Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1 M² 1,0000000 7,67 7,67

Composição Auxiliar  2308 ORSE Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre 

madeira - R1

M² 1,0000000 17,59 17,59

LS => MO com LS => 12,33

25,26

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 62,64 62,64

Composição Auxiliar  89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,33 35,33

Composição Auxiliar  89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,79 4,79

Composição Auxiliar  88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,52 22,52

LS => MO com LS => 18,70

62,64

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 167,68 167,68

Composição Auxiliar  53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 63,10 63,10

Composição Auxiliar  53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 41,94 41,94

Composição Auxiliar  89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,33 35,33

Composição Auxiliar  89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,79 4,79

Composição Auxiliar  88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,52 22,52

LS => MO com LS => 18,70

167,68

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,33 35,33

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000560 631.000,00 35,33

LS => MO com LS =>

35,33

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,79 4,79

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000076 631.000,00 4,79

LS => MO com LS =>

4,79

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 63,10 63,10

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0001000 631.000,00 63,10

LS => MO com LS =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

63,10

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 41,94 41,94

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 7,6400000 5,49 41,94

LS => MO com LS =>

41,94

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M³ 1,0000000 24,78 24,78

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2740000 28,71 7,86

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2540000 20,66 5,24

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M³ 1,0000000 1,83 1,83

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 15,16 9,85

LS => MO com LS => 15,44

24,78

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-AJD-045 SETOP REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 14,92 14,92

Insumo  MOED- 20134 SETOP REJUNTADOR H 1,0000000 10,12 10,12

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5254 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES)- 

HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  ED-14663 SETOP EPI PARA REJUNTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  ED-14699 SETOP FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,56 0,56

LS => MO com LS => 10,12

14,92

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

CHI 1,0000000 49,33 49,33

Composição Auxiliar  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 

H 1,0000000 3,19 3,19

Composição Auxiliar  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

H 1,0000000 23,50 23,50

Composição Auxiliar  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

LS => MO com LS => 18,82

49,33

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

CHP 1,0000000 125,53 125,53

Composição Auxiliar  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

H 1,0000000 29,38 29,38

Composição Auxiliar  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 

H 1,0000000 46,82 46,82

Composição Auxiliar  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 

H 1,0000000 3,19 3,19

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

H 1,0000000 23,50 23,50

Composição Auxiliar  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

LS => MO com LS => 18,82

125,53

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

H 1,0000000 23,50 23,50

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

UN 0,0000560 419.817,04 23,50

LS => MO com LS =>

23,50

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 

H 1,0000000 3,19 3,19

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

UN 0,0000076 419.817,04 3,19

LS => MO com LS =>

3,19

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - 

H 1,0000000 29,38 29,38

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

UN 0,0000700 419.817,04 29,38

LS => MO com LS =>

29,38

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 

H 1,0000000 46,82 46,82

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 8,5300000 5,49 46,82

LS => MO com LS =>

46,82

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 19,94 19,94

Composição Auxiliar  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição Auxiliar  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,86 19,86

LS => MO com LS => 16,04

19,94

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 21,37 21,37

Composição Auxiliar  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição Auxiliar  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Composição Auxiliar  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

Composição Auxiliar  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,38 1,38

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,86 19,86

LS => MO com LS => 16,04

21,37

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.135,81 0,08

LS => MO com LS =>

0,08

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000075 1.135,81

LS => MO com LS =>

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.135,81 0,05

LS => MO com LS =>

0,05

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,38 1,38

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,3600000 1,02 1,38

LS => MO com LS =>

1,38

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,49 20,49

Composição Auxiliar  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 15,47 15,47

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 15,61

20,49

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,16 15,16

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 10,23 10,23

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 10,40

15,16

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 14,92 14,92

Insumo  MOED- 20154 SETOP SERVENTE H 1,0000000 10,12 10,12

Insumo  MATED- 13096 SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  MATED- 13099 SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  MATED- 13098 SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  MATED- 13097 SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  ED-5236 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  ED-14664 SETOP EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  ED-14700 SETOP FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,56 0,56

LS => MO com LS => 10,12

14,92

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,88 21,88

Composição Auxiliar  95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,58 1,58

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,07 1,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00006160 SINAPI SOLDADOR H 1,0000000 16,03 16,03

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 16,18

21,88

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-5614 SETOP SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO

UN 1,0000000 4,16 4,16

Composição Auxiliar  MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666667 15,95 2,65

Insumo  MATED- 15597 SETOP SUPORTE PARA PLACA ( TIPO DA PLACA: 4"X2"| QUANTIDADE DE MÓDULOS : 3 

MÓDULOS|MATERIAL: PLÁSTICO|POSIÇÃO: VERTICAL OU HORIZONTAL |PARAFUSOS: 

INCLUÍDOS)

UN 1,0000000 1,51 1,51

LS => MO com LS => 1,81

4,16

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 1,60 1,60

Composição Auxiliar  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 173,67 1,44

Composição Auxiliar  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 

230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036000 45,15 0,16

LS => MO com LS => 0,17

1,60

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 2,26 2,26

Composição Auxiliar  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0139000 145,55 2,02

Composição Auxiliar  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0060000 40,84 0,24

LS => MO com LS => 0,28

2,26

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  100949 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO 

CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 5,04 5,04

Composição Auxiliar  5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

CHP 0,0278000 166,26 4,62

Composição Auxiliar  5826 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI 

CHI 0,0119000 35,89 0,42

LS => MO com LS => 0,60

5,04

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  AUX-LAN-005 SETOP TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO/RADIER

M³ 1,0000000 80,50 80,50

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 20,48 33,79

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 14,92 44,76

Insumo  MATED- 11179 SETOP VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM UN 0,6500000 3,00 1,95

LS => MO com LS => 55,88

80,50

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 63,58 63,58

Composição Auxiliar  89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,01 35,01

Composição Auxiliar  89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 7,88 7,88

Composição Auxiliar  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,69 20,69

LS => MO com LS => 16,87

63,58

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 212,20 212,20

Composição Auxiliar  5721 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 86,02 86,02

Composição Auxiliar  53810 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 62,60 62,60

Composição Auxiliar  89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,01 35,01

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 7,88 7,88

Composição Auxiliar  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,69 20,69

LS => MO com LS => 16,87

212,20

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,01 35,01

Insumo  00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

UN 0,0000311 1.126.000,00 35,01

LS => MO com LS =>

35,01

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 7,88 7,88

Insumo  00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

UN 0,0000070 1.126.000,00 7,88

LS => MO com LS =>

7,88

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  53810 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 62,60 62,60

Insumo  00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

UN 0,0000556 1.126.000,00 62,60

LS => MO com LS =>

62,60

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  5721 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 86,02 86,02

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 15,6700000 5,49 86,02

LS => MO com LS =>

86,02

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,69 20,69

Composição Auxiliar  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,41 1,41

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 1,0000000 16,72 16,72

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

LS => MO com LS => 16,87

20,69

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 28,82%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS 17/03/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição  889 ORSE Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 

4,40kg/m, NBR-5580

m 1,0000000 105,14 105,14

Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 0,5500000 3,53 1,94

Composição Auxiliar  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador H 0,5500000 3,45 1,89

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 1,1300000 0,22 0,24

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5500000 15,47 8,50

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,5500000 10,23 5,62

Insumo  00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  

*4,40* KG/M (NBR 5580)

M 1,0100000 86,09 86,95

LS => MO com LS => 14,12

105,14

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,96 24,96

Composição Auxiliar  100299 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00040943 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO H 1,0000000 23,02 23,02

LS => MO com LS => 23,35

24,96

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M³ 1,0000000 1,83 1,83

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0060000 260,00 1,56

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 47,29 0,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 15,16 0,13

LS => MO com LS => 0,22

1,83

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,49 0,49

Composição Auxiliar  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,44 0,44

Composição Auxiliar  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

LS => MO com LS =>

0,49

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,36 1,36

Composição Auxiliar  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,44 0,44

Composição Auxiliar  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

Composição Auxiliar  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,53 0,53

Composição Auxiliar  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,34 0,34

LS => MO com LS =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1,36

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.453,78 0,44

LS => MO com LS =>

0,44

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000151 3.453,78 0,05

LS => MO com LS =>

0,05

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.453,78 0,34

LS => MO com LS =>

0,34

Código Banco Descrição UN Quant. Valor Unit Total

Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,53 0,53

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,5200000 1,02 0,53

LS => MO com LS =>

0,53

 25.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2 COMPOSIÇÃO FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM E ALTURA 10CM U 1,0000000 81,40 81,40

Insumo 1350 SINAPI-I !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

UN    1,0000000 56,00 56,00

Insumo 33 SINAPI-I ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    0,1200000 11,61 1,39

Insumo 1213 SINAPI-I CARPINTEIRO DE FORMAS H     1,5400000 15,45 23,79

Insumo 6114 SINAPI-I AJUDANTE DE ARMADOR H     0,0200000 10,78 0,22

 25.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 4 COMPOSIÇÃO CERCAMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS M 1,0000000 84,71 84,71

Insumo MATED-11276 SETOP CHAPA DE COMPENSADORESINADO (ESPESSURA:12,00 MM / DIMENSÃO: 1,10X2,20 M) M² 1,1000000 14,17 15,59

Insumo MATED-11344 SETOP PONTALETE 3A.CONSTRUÇÃO (SEÇÃOTRANSVERSAL: 3"X 3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE 

MADEIRA: CEDRO)

M 3,1500000 6,24 19,66

Insumo MATED-11332 SETOP PREGO 18X30 COMCABEÇA (COMPRIMENTO:69,0 MM|DIÂMETRO: 3,4 MM|QUANTIDADE 

POR QUILO:203)

KG 0,1500000 8,26 1,24

Insumo ED-50361 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,8000000 16,15 12,92

Insumo ED-50372 SETOP CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,8000000 19,43 15,54

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
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Insumo MATED-11387 SETOP DOBRADIÇA DE FERROPARA PORTA - LEVE PINOSOLTO (LARGURA: 2.1/2"|ALTURA: 3") U 4,0000000 4,94 19,76

 25.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 5 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,0000000 5.929,20 5.929,20

Insumo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 80,84 3.233,60

Insumo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 39,89 1.595,60

Insumo 10775 SINAPI-I LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES   1,0000000 585,00 585,00

Insumo ED-50155 SETOP BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO MÊS 1,0000000 515,00 515,00
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