
Prop.:

Obra: MONITORAMENTO DE VÍDEO , PARQUE DA SAE
Local: 

30 60
100.00% 0.00%

22,920.12R$                -R$                        
50.00% 50.00%

17,190.09R$                17,190.09R$            
30.00% 70.00%

17,190.09R$                40,110.22R$            
20.00% 80.00%

16,044.09R$                64,176.34R$            
0.00% 100.00%

-R$                            34,380.18R$            

100.00% 229,201.23R$                        73,344.39R$                155,856.84R$         

229,201.23R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

RUA DONA CESÁRIA ESQUINA COM RUA ADOLFO CARLOS, FUNDOS RUA PAULO NOGUEIRA CRUVINEL

ITEM DESCRIÇÃO %  VALOR TOTAL DO ÍTEM  
DIAS

1 SERVIÇOS  PRELIMINARES 10.00% 22,920.12R$                           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.00% 34,380.18R$                           

3
FIXAÇÃO DOS POSTES NOS LOCAIS 

DETERMINADOS EM PROJETO 25.00% 57,300.31R$                           

4
LANÇAMENTOS DE CABOS E INSTALAÇÃO DAS 

CAMERAS 35.00% 80,220.43R$                           

5
TESTES DE FUNCIONAMENTO E LIBERAÇÃO 

PARA UTILIZALÇÃO 15.00% 34,380.18R$                           

TOTAL

1
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