
Prop.:

Obra: ILUMINAÇÃO  PARQUE DA SAE
Local: 

30 60
100.00% 0.00%

79,335.43R$                -R$                        
50.00% 50.00%

59,501.58R$                59,501.58R$            
30.00% 70.00%

59,501.58R$                138,837.01R$         
20.00% 80.00%

55,534.81R$                222,139.22R$         
0.00% 100.00%

-R$                            119,003.15R$         

100.00% 793,354.39R$                        253,873.39R$              539,480.96R$         

793,354.35R$      

5
TESTES DE FUNCIONAMENTO E LIBERAÇÃO 

PARA UTILIZALÇÃO 15.00% 119,003.15R$                        

TOTAL

3
FIXAÇÃO DOS POSTES NOS LOCAIS 

DETERMINADOS EM PROJETO 25.00% 198,338.59R$                        

4
LANÇAMENTOS DE CABOS E INSTALAÇÃO DAS 

LUMINÁRIAS 35.00% 277,674.03R$                        

1 SERVIÇOS  PRELIMINARES 10.00% 79,335.43R$                           

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 15.00% 119,003.15R$                        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

RUA DONA CESÁRIA ESQUINA COM RUA ADOLFO CARLOS, FUNDOS RUA PAULO NOGUEIRA CRUVINEL

ITEM DESCRIÇÃO %  VALOR TOTAL DO ÍTEM  
DIAS

1


