
Obra: Execução de rede de irrigação automatizada para o parque SAE Data: 25/08/2022

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 15 DIAS 30 DIAS 60 DIAS

ENTREGA TOTAL DOS 

SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO

1 Instalações de redes hidraulicas e conexões 50% 50% 0% 100%

2 Instalações dos sensores e válvulas 50% 50% 0% 100%

3 Intalação de aspersores 50% 50% 0% 100%

4 Quadros de acionamento dos motores 0% 20% 80% 100%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

ENTREGA TOTAL DOS 

SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO

1 Instalações de redes hidraulicas e conexões 63.477,00R$             30% 30% 30% 10%

2 Instalações dos sensores e válvulas 63.477,00R$             30% 30% 30% 10%

3 Intalação de aspersores 63.477,00R$             30% 30% 30% 10%

4 Quadros de acionamento dos motores 21.161,50R$             30% 30% 30% 10%

CUSTO TOTAL R$ 211.592,50
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