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A CONSÓRCIO MINAS PROJETOS apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PLN-EXE-ORC-ARG-CMB-0101-REV01.xlsm

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

1. APRESENTAÇÃO

1.1. EQUIPE TÉCNICA

Quadro 1.1 – Equipe Técnica

EQUIPE 

TÉCNICA:

1-Responsável Técnica Geral

-Juliana Gonçalves Oliveira (Engenheira Civil)

2-Gerência

-Matheus Comanduci Fernandes Neto (Engenheiro Civil)

3-Responsáveis pelo Setor de Orçamentos

-Kênia Vanessa de Souza (Coordenadora de Orçamentos)

-Tayna Michaele Campos Diniz (Supervisor de Orçamentos)

-Victor Belloni de Melo Alves (Supervisor de Orçamentos)

4-Orçamentista(s) Responsável(is)

-Júlia Marques Porto de Sousa (Engenheira Civil)

-Leonardo Fernandes Ferreira (Engenheiro Civil)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO VI

PLANILHA DE CURVA ABC

ANEXO V

PLN-EXE-ORC-ARG-CMB-0101-REV01.xlsm

TÍTULO

BDI

ANEXO VII COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

ANEXO VIII COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO III PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO IV

2. LISTA DE ANEXOS

Quadro 2.1 – Lista de Anexos

PLANILHA RESUMO

Nº

ANEXO II

ANEXO I PLANILHA DE ANOTAÇÕES, REGISTROS  E REVISÕES
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•

3.2. CONDIÇÕES TÉCNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PLN-EXE-ORC-ARG-CMB-0101-REV01.xlsm

SINAPI MG 12/2022 / SICRO MG (DNIT) 10/2022 / SETOP TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA 10/2022 / 

SUDECAP 10/2022

3. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

3.1. BASES APLICADAS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/específicas a serem 

obedecidas na execução dos levantamentos e orçamento dos serviços orçados, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos e constituirá parte integrante do contrato destes serviços.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes. 

As prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos, serão executadas em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes.

3.3. PLANILHA RESUMO

A “Planilha – Resumo”, apresenta os valores orçados de cada grupo de serviços e materiais, não levando em 

consideração os serviços e materiais unitários.

A divisão é feita por grupos de serviços, englobando todos os serviços necessários para a execução dos projetos 

apresentados pela contratada. 

Esta divisão também é ferramenta para a análise do Cronograma Físico-Financeiro conforme detalhado adiante.

3.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A “Planilha Orçamentária”, apresenta detalhadamente os serviços unitários que compõem a planilha 

orçamentária. Esta planilha define as bases de preços utilizadas, resumo dos serviços, unidades, quantitativos, 

custo unitário e custos totais. 

A planilha é dividida em grupos, conforme descrito anteriormente, que são subdivididas em etapas, que por sua 

vez são divididas em áreas de atuação e por fim serviços unitários. Estas divisões facilitam as análises dos projetos, 

conferências de quantitativos, organização da estrutura orçamentária dos serviços e na execução da obra.

3.5. PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A “Planilha de Cronograma Físico-Financeiro”, define o cronograma físico-financeiro da Planilha Orçamentária, 

levando em consideração apenas os grupos de serviços, e não suas subdivisões.

Esta planilha é um orientador da evolução e valores a serem seguidos por período, devendo ser respeitada, salvo 

em situações justificáveis, para que não haja aumento de custos para os envolvidos.
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CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PLN-EXE-ORC-ARG-CMB-0101-REV01.xlsm

3.7. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

A “Planilha de Composição de Preços”, apresenta as composições de serviços que não se encontram disponíveis 

nas bases de preços oficiais.

Os índices utilizados nas composições são de serviços equivalentes, e que passam por análise técnica pela equipe 

responsável da contratada e aos de bancos oficiais conforme descritos no item 3.1 deste memorial.

3.8. MEMORIAL DE CÁLCULO

As “Memórias de Cálculos” definem os parâmetros e ações tomadas para o levantamento dos quantitativos de 

todos os serviços e materiais envolvidos nos projetos apresentados.

3.6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

O índice BDI, ou Benefícios e Despesas Indiretas é um elemento orçamentário que compõem o preço de venda 

adequado levando em conta os custos indiretos da obra, ou seja, custos que não incidem nas composições de 

preço unitária. Os valores foram calculados conforme acordão nº 2622/2013 TCU – PLENÁRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG PLANILHA MODELO: BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS NÃO DESONERADA REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES PRAZO DA OBRA: 08/02/2023

BASES:
SINAPI MG 12/2022 / SICRO MG (DNIT) 10/2022 / SETOP TRIANGULO E ALTO PARANAÍBA 

10/2022 / SUDECAP 10/2022
5 Meses

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TOTAL DO ITEM - 1      : R$ 12.406,71 0,99%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TOTAL DO ITEM - 2      : R$ 87.349,53 6,97%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO ITEM - 3      : R$ 44.751,46 3,57%

4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES TOTAL DO ITEM - 4      : R$ 24.949,15 1,99%

5 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) TOTAL DO ITEM - 5      : R$ 264.358,31 21,10%

6 SUPERESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS / PILARES / LAJES) TOTAL DO ITEM - 6      : R$ 121.125,67 9,67%

7 ALVENARIAS TOTAL DO ITEM - 7      : R$ 39.580,37 3,16%

8 ACABAMENTO GROSSO (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E CONTRAPISO) TOTAL DO ITEM - 8      : R$ 53.328,61 4,26%

9 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS TOTAL DO ITEM - 9      : R$ 35.647,14 2,84%

10 PINTURA (SELADOR, EMASSAMENTO, TINTA E GESSO) TOTAL DO ITEM - 10      : R$ 108.234,42 8,64%

11 FORROS TOTAL DO ITEM - 11      : R$ 15.591,60 1,24%

12 ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM - 12      : R$ 44.599,62 3,56%

13 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO TOTAL DO ITEM - 13      : R$ 24.830,46 1,98%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOTAL DO ITEM - 14      : R$ 47.433,74 3,79%

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS TOTAL DO ITEM - 15      : R$ 151.027,68 12,05%

16 INSTALAÇÕES DE SPCI (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO) TOTAL DO ITEM - 16      : R$ 4.453,69 0,36%

17 DRENAGEM TOTAL DO ITEM - 17      : R$ 24.145,35 1,93%

18 ACESSÓRIOS , LOUÇAS, METAIS E VIDROS TOTAL DO ITEM - 18      : R$ 3.955,95 0,32%

19 PEDRAS ( BANCADAS, PEITORIS, SOLEIRAS E DIVERSOS) TOTAL DO ITEM - 19      : R$ 25.922,27 2,07%

20 TELHAMENTO E COBERTURA TOTAL DO ITEM - 20      : R$ 91.890,36 7,33%

21 PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DIVERSOS TOTAL DO ITEM - 21      : R$ 20.249,21 1,62%

22 LIMPEZA FINAL DE OBRA TOTAL DO ITEM - 22      : R$ 7.246,48 0,58%

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$1.253.077,78 100,00%

PLANILHA RESUMO
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ZONAS AFASTADAS

1.1.1.1 SETOP ED-50391
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM ACIMA DE 

3.000.000,01
% 1,00% R$1.004.266,69 R$1.240.671,07 R$12.406,71

SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1 R$12.406,71

SUBTOTAL DO ITEM  - 1.1 R$12.406,71

TOTAL DO ITEM - 1 R$12.406,71

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1.1.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 266,00 R$104,93 R$129,63 R$34.481,58

2.1.1.2 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 R$8.558,84 R$10.573,59 R$52.867,95

SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1 R$87.349,53

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.1 R$87.349,53

TOTAL DO ITEM - 2 R$87.349,53

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

3.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

3.1.1.1 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 R$1.340,46 R$1.656,00 R$1.656,00

SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1 R$1.656,00

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.1 R$1.656,00

3.2 LOCAÇÃO DE OBRA

3.2.1 LOCAÇÃO DE OBRA

3.2.1.1 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 57,82 R$67,03 R$82,80 R$4.787,49

SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.1 R$4.787,49

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.2 R$4.787,49

3.3 CANTEIRO DE OBRAS

3.3.1 CANTEIRO DE OBRAS

3.3.1.1 SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 5,00 R$784,60 R$969,29 R$4.846,45

3.3.1.2 SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 5,00 R$676,39 R$835,61 R$4.178,05

3.3.1.3 SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 5,00 R$601,90 R$743,58 R$3.717,90

3.3.1.4 SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE 

OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 

METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 5,00 R$787,91 R$973,38 R$4.866,90

3.3.1.5 SETOP ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE 

LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 4,00 R$686,28 R$847,83 R$3.391,32

3.3.1.6 SETOP ED-16341 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) un 3,00 R$295,77 R$365,39 R$1.096,17

3.3.1.7 SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 4,00 R$327,92 R$405,11 R$1.620,44

3.3.1.8 SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), 

EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
un 1,00 R$348,87 R$430,99 R$430,99

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.1 R$24.148,22

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.3 R$24.148,22

3.4 TAPUME DE OBRA

3.4.1 TAPUME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.4.1.1 SETOP ED-50162
ABERTURA PARA PORTÃO EM TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE 

OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 
m2 57,39 R$154,50 R$190,86 R$10.953,45

SUBTOTAL DO ITEM - 3.4.1 R$10.953,45

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.4 R$10.953,45

3.5 ANDAIMES

3.5.1 ANDAIMES INTERNOS

3.5.1.1 SETOP ED-28530

ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE COMPENSADO E 

TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E 

REMANEJAMENTO
m 120,91 R$1,52 R$1,87 R$226,10

SUBTOTAL DO ITEM - 3.5.1 R$226,10

3.5.2 ANDAIMES EXTERNOS

3.5.2.1 SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017

M2 55,23 R$10,41 R$12,86 R$710,25

3.5.2.2 SETOP ED-9075
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO 

METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
m2xmês 276,15 R$6,66 R$8,22 R$2.269,95

SUBTOTAL DO ITEM - 3.5.2 R$2.980,20

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.5 R$3.206,30

TOTAL DO ITEM - 3 R$44.751,46

4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

4.1 DEMOLIÇÕES

4.1.1 DEMOLIÇÕES

4.1.1.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 10,53 R$49,71 R$61,41 R$646,64

4.1.1.2 SETOP ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM 

ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 28,08 R$16,01 R$19,77 R$555,14

4.1.1.3 SETOP ED-48480

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 35,36 R$14,94 R$18,45 R$652,39

4.1.1.4 SETOP ED-48443

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL DEMOLIDO

m3 0,23 R$142,52 R$176,06 R$40,49

4.1.1.5 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-044 REDE DE ESGOTO A SER DESATIVADA M 10,00 R$23,61 R$29,16 R$291,60

4.1.1.6 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-054

EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/ POÇOS/ CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM 

FORNECIMENTO DE SOLO, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO - BASEADO EM 

CAEMA (050419)

M³ 28,27 R$121,94 R$150,64 R$4.259,24

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1 R$6.445,50

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.1 R$6.445,50

4.2 REMOÇÕES

4.2.1 REMOÇÕES

4.2.1.1 SETOP ED-48493

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m2 8,11 R$12,04 R$14,87 R$120,59

4.2.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-001
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SETOP (DEM-POR-030)
M² 6,30 R$18,24 R$22,53 R$141,93

4.2.1.3 SETOP ED-48467

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

un 5,00 R$38,98 R$48,15 R$240,75

4.2.1.4 SETOP ED-48470

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO 

PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

un 8,00 R$5,82 R$7,19 R$57,52

4.2.1.5 SETOP ED-48471

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE 

DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

un 13,00 R$18,50 R$22,85 R$297,05

4.2.1.6 SETOP ED-48474

REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

un 1,00 R$223,85 R$276,54 R$276,54

4.2.1.7 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-003 RETIRADA DE BRINQUEDOS - BASEADO EM SIURB (176050) UN 3,00 R$46,01 R$56,84 R$170,52

4.2.1.8 SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 2,00 R$64,79 R$80,04 R$160,08

4.2.1.9 SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 2,00 R$82,79 R$102,27 R$204,54

4.2.1.10 SINAPI 98531
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 

0,60 M.AF_05/2018
UN 2,00 R$266,01 R$328,62 R$657,24

4.2.1.11 SINAPI 98528
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN 2,00 R$260,66 R$322,01 R$644,02

4.2.1.12 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 83,86 R$3,08 R$3,80 R$318,67

4.2.1.13 SINAPI 100331
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 85,63 R$24,51 R$30,27 R$2.592,02

4.2.1.14 SUDECAP 02.03.07
REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM. - DE TELHA CERAMICA, 

COLONIAL OU FRANCESA
M2 85,63 R$8,57 R$10,58 R$905,96

SUBTOTAL DO ITEM - 4.2.1 R$6.787,43
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.2 R$6.787,43

4.3 LIMPEZA E LIXAMENTO

4.3.1 LIMPEZA E LIXAMENTO

4.3.1.1 SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 1178,01 R$2,72 R$3,36 R$3.958,11

4.3.1.2 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 94,00 R$1,72 R$2,12 R$199,28

4.3.1.3 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 390,64 R$3,00 R$3,70 R$1.445,36

SUBTOTAL DO ITEM - 4.3.1 R$5.602,75

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.3 R$5.602,75

4.4 BOTA-FORA

4.4.1 LOCAÇÃO DE OBRA

4.4.1.1 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL m3 41,93 R$36,04 R$44,52 R$1.866,62

4.4.1.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 628,92 R$2,27 R$2,80 R$1.760,96

4.4.1.3 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU 

MECÂNICA
m3 41,93 R$48,00 R$59,29 R$2.485,89

SUBTOTAL DO ITEM - 4.4.1 R$6.113,47

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.4 R$6.113,47

TOTAL DO ITEM - 4 R$24.949,15

5 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)

5.1 AMPLIAÇÃO

5.1.1 ESTACA

5.1.1.1 SETOP ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM m 3,10 R$27,03 R$33,39 R$103,50

5.1.1.2 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 0,10 R$696,21 R$860,09 R$86,00

5.1.1.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,13 R$8,28 R$10,22 R$1,32

5.1.1.4 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,27 R$2,27 R$2,80 R$3,55

5.1.1.5 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 0,13 R$1,38 R$1,70 R$0,22

5.1.1.6 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021
UN 1,00 R$15,59 R$19,25 R$19,25

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.1 R$213,84

5.1.2 SAPATAS

5.1.2.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 9,57 R$88,61 R$109,46 R$1.047,53

5.1.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 5,66 R$5,74 R$7,09 R$40,12

5.1.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 48,00 R$13,42 R$16,57 R$795,36

5.1.2.4 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 9,28 R$73,31 R$90,56 R$840,39

5.1.2.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
m3 0,28 R$518,74 R$640,85 R$179,43

5.1.2.6 SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 17,42 R$23,69 R$29,26 R$509,70

5.1.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 2,26 R$696,21 R$860,09 R$1.943,80

5.1.2.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 6,98 R$30,14 R$37,23 R$259,86

5.1.2.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3,37 R$8,28 R$10,22 R$34,44

5.1.2.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 33,74 R$2,27 R$2,80 R$94,47

5.1.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 3,37 R$1,38 R$1,70 R$5,72

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.2 R$5.750,82

5.1.3 VIGAS BALDRAMES

5.1.3.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 5,70 R$61,26 R$75,68 R$431,37

5.1.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 4,22 R$5,74 R$7,09 R$29,91

5.1.3.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 15,78 R$73,31 R$90,56 R$1.429,03

5.1.3.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
m3 0,21 R$518,74 R$640,85 R$134,57

5.1.3.5 SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 35,56 R$23,69 R$29,26 R$1.040,48

5.1.3.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 85,90 R$13,42 R$16,57 R$1.423,36

5.1.3.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 1,63 R$696,21 R$860,09 R$1.401,94

5.1.3.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,23 R$30,14 R$37,23 R$83,02

5.1.3.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,47 R$8,28 R$10,22 R$25,24

5.1.3.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 24,71 R$2,27 R$2,80 R$69,18

5.1.3.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 2,47 R$1,38 R$1,70 R$4,19

5.1.3.12 SETOP ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m2 7,22 R$181,18 R$223,82 R$1.615,98

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.3 R$7.688,27
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.1 R$13.652,93

5.2 NOVA EDIFICAÇÃO

5.2.1 SAPATAS

5.2.1.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 61,23 R$88,61 R$109,46 R$6.702,23

5.2.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 29,14 R$5,74 R$7,09 R$206,60

5.2.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 377,80 R$13,42 R$16,57 R$6.260,14

5.2.1.4 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 46,00 R$73,31 R$90,56 R$4.165,76

5.2.1.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
m3 1,46 R$518,74 R$640,85 R$935,64

5.2.1.6 SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 81,54 R$23,69 R$29,26 R$2.385,86

5.2.1.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 15,64 R$696,21 R$860,09 R$13.451,80

5.2.1.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 11,65 R$30,14 R$37,23 R$433,72

5.2.1.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 22,39 R$8,28 R$10,22 R$228,82

5.2.1.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 223,90 R$2,27 R$2,80 R$626,92

5.2.1.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 22,39 R$1,38 R$1,70 R$38,06

SUBTOTAL DO ITEM - 5.2.1 R$35.435,55

5.2.2 VIGAS BALDRAMES

5.2.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 29,33 R$61,26 R$75,68 R$2.219,69

5.2.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 21,73 R$5,74 R$7,09 R$154,06

5.2.2.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 78,37 R$73,31 R$90,56 R$7.097,18

5.2.2.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
m3 1,09 R$518,74 R$640,85 R$698,52

5.2.2.5 SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 141,35 R$23,69 R$29,26 R$4.135,90

5.2.2.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 484,00 R$13,42 R$16,57 R$8.019,88

5.2.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 8,18 R$696,21 R$860,09 R$7.035,53

5.2.2.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 19,55 R$30,14 R$37,23 R$727,84

5.2.2.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 12,71 R$8,28 R$10,22 R$129,89

5.2.2.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 127,10 R$2,27 R$2,80 R$355,88

5.2.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 12,71 R$1,38 R$1,70 R$21,60

5.2.2.12 SETOP ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m2 16,36 R$181,18 R$223,82 R$3.661,69

SUBTOTAL DO ITEM - 5.2.2 R$34.257,66

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.2 R$69.693,21

5.3 CONJUNTOS SÉPTICOS

5.3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

5.3.1.1 SINAPI 96520
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 143,85 R$101,28 R$125,12 R$17.998,51

5.3.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 30,25 R$5,74 R$7,09 R$214,47

5.3.1.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 108,93 R$30,14 R$37,23 R$4.055,46

5.3.1.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 45,39 R$8,28 R$10,22 R$463,88

5.3.1.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 453,90 R$2,27 R$2,80 R$1.270,92

5.3.1.6 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 45,39 R$1,38 R$1,70 R$77,16

SUBTOTAL DO ITEM - 5.3.1 R$24.080,40

5.3.2 LAJE FUNDO

5.3.2.1 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 3,96 R$140,25 R$173,26 R$686,10

5.3.2.2 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
m3 3,03 R$518,74 R$640,85 R$1.941,77

5.3.2.3 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m3 3,03 R$167,82 R$207,32 R$628,17

5.3.2.4 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022
M2 30,25 R$2,66 R$3,28 R$99,22

5.3.2.5 SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 34,21 R$23,69 R$29,26 R$1.000,98

5.3.2.6 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 3,62 R$696,21 R$860,09 R$3.113,52

5.3.2.7 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 187,84 R$18,32 R$22,63 R$4.250,81

SUBTOTAL DO ITEM - 5.3.2 R$11.720,57

5.3.3 LAJE DE TOPO

5.3.3.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 7,88 R$709,03 R$875,93 R$6.902,32

5.3.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1785,09 R$13,42 R$16,57 R$29.578,94

5.3.3.3 SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 7,74 R$51,32 R$63,40 R$490,71

SUBTOTAL DO ITEM - 5.3.3 R$36.971,97
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SUBTOTAL DO ITEM  - 5.3 R$72.772,94

5.4 MUROS 

5.4.1 ESTACA

5.4.1.1 SETOP ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM m 24,80 R$27,03 R$33,39 R$828,07

5.4.1.2 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 0,78 R$696,21 R$860,09 R$670,87

5.4.1.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,01 R$8,28 R$10,22 R$10,32

5.4.1.4 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 10,13 R$2,27 R$2,80 R$28,36

5.4.1.5 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1,01 R$1,38 R$1,70 R$1,71

5.4.1.6 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021
UN 8,00 R$15,59 R$19,25 R$154,00

SUBTOTAL DO ITEM - 5.4.1 R$1.693,33

5.4.2 VIGAS BALDRAMES/RESPALDO

5.4.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 3,16 R$61,26 R$75,68 R$239,14

5.4.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 2,34 R$5,74 R$7,09 R$16,59

5.4.2.3 SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 7,60 R$73,31 R$90,56 R$688,25

5.4.2.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
m3 0,12 R$518,74 R$640,85 R$76,90

5.4.2.5 SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 11,72 R$23,69 R$29,26 R$342,92

5.4.2.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 259,87 R$13,42 R$16,57 R$4.306,04

5.4.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
m3 1,33 R$696,21 R$860,09 R$1.143,91

5.4.2.8 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,11 R$30,14 R$37,23 R$78,55

5.4.2.9 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1,37 R$8,28 R$10,22 R$14,00

5.4.2.10 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 13,71 R$2,27 R$2,80 R$38,38

5.4.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1,37 R$1,38 R$1,70 R$2,32

SUBTOTAL DO ITEM - 5.4.2 R$6.947,00

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.4 R$8.640,33

5.5 PISO ARMADO

5.5.1 PISO ARMADO

5.5.1.1 SETOP ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA m2 332,70 R$4,43 R$5,47 R$1.819,86

5.5.1.2 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m3 33,27 R$167,82 R$207,32 R$6.897,53

5.5.1.3 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022
M2 332,70 R$2,66 R$3,28 R$1.091,25

5.5.1.4 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 33,27 R$709,03 R$875,93 R$29.142,19

5.5.1.5 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 1034,70 R$18,32 R$22,63 R$23.415,26

5.5.1.6 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 11,25 R$140,25 R$173,26 R$1.949,17

SUBTOTAL DO ITEM - 5.5.1 R$64.315,26

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.5 R$64.315,26

5.6 LAJE DE TRANSIÇÃO (LAJE DE PISO)

5.6.1 LAJE DE TRANSIÇÃO (LAJE DE PISO)

5.6.1.1 SINAPI 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 140,69 R$203,01 R$250,79 R$35.283,64

SUBTOTAL DO ITEM - 5.6.1 R$35.283,64

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.6 R$35.283,64

TOTAL DO ITEM - 5 R$264.358,31

6 SUPERESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS / PILARES / LAJES)

6.1 AMPLIAÇÃO

6.1.1 PILARES

6.1.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 1,10 R$709,03 R$875,93 R$963,52

6.1.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 141,60 R$13,42 R$16,57 R$2.346,31

6.1.1.3 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 20,16 R$82,22 R$101,57 R$2.047,65

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.1 R$5.357,48

6.1.2 VIGAS

6.1.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 1,03 R$709,03 R$875,93 R$902,20
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6.1.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 71,30 R$13,42 R$16,57 R$1.181,44

6.1.2.3 SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 10,88 R$127,51 R$157,52 R$1.713,81

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.2 R$3.797,45

6.1.3 LAJES

6.1.3.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 1,71 R$709,03 R$875,93 R$1.497,84

6.1.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 90,20 R$13,42 R$16,57 R$1.494,61

6.1.3.3 SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 14,28 R$51,32 R$63,40 R$905,35

6.1.3.4 SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 44,98 R$18,33 R$22,64 R$1.018,39

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.3 R$4.916,19

6.1.4 JUNTA DE DILATAÇÃO

6.1.4.1 SETOP ED-8145 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE m2 1,10 R$7,91 R$9,77 R$10,77

6.1.4.2 SETOP ED-50579
APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 

20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE
m 11,03 R$30,94 R$38,22 R$421,56

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.4 R$432,33

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.1 R$14.503,45

6.2 NOVA EDIFICAÇÃO

6.2.1 PILARES

6.2.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 3,66 R$709,03 R$875,93 R$3.205,90

6.2.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 764,20 R$13,42 R$16,57 R$12.662,79

6.2.1.3 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 67,23 R$82,22 R$101,57 R$6.828,55

SUBTOTAL DO ITEM - 6.2.1 R$22.697,24

6.2.2 VIGAS COBERTURA

6.2.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 7,49 R$709,03 R$875,93 R$6.560,71

6.2.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 535,40 R$13,42 R$16,57 R$8.871,57

6.2.2.3 SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 78,39 R$127,51 R$157,52 R$12.347,99

SUBTOTAL DO ITEM - 6.2.2 R$27.780,27

6.2.3 LAJES

6.2.3.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 15,06 R$709,03 R$875,93 R$13.191,50

6.2.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 830,40 R$13,42 R$16,57 R$13.759,72

6.2.3.3 SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 125,53 R$51,32 R$63,40 R$7.958,60

6.2.3.4 SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 395,42 R$18,33 R$22,64 R$8.952,29

SUBTOTAL DO ITEM - 6.2.3 R$43.862,11

6.2.4 VIGAS PLATIBANDA

6.2.4.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 2,64 R$709,03 R$875,93 R$2.312,45

6.2.4.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 171,30 R$13,42 R$16,57 R$2.838,44

6.2.4.3 SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 32,57 R$127,51 R$157,52 R$5.130,42

SUBTOTAL DO ITEM - 6.2.4 R$10.281,31

6.2.5 JUNTA DE DILATAÇÃO

6.2.5.1 SETOP ED-8145 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE m2 0,50 R$7,91 R$9,77 R$4,83

6.2.5.2 SETOP ED-50579
APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 

20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE
m 4,95 R$30,94 R$38,22 R$189,18

SUBTOTAL DO ITEM - 6.2.5 R$194,01

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.2 R$104.814,94

6.3 MUROS

6.3.1 PILARES - MURO 3

6.3.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 0,12 R$709,03 R$875,93 R$105,11

6.3.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 26,70 R$13,42 R$16,57 R$442,41

6.3.1.3 SETOP ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 4,64 R$66,62 R$82,30 R$381,87

SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.1 R$929,39
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6.3.2 PILARES - MURO 4

6.3.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 0,11 R$709,03 R$875,93 R$96,35

6.3.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 25,71 R$13,42 R$16,57 R$426,01

6.3.2.3 SETOP ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 4,32 R$66,62 R$82,30 R$355,53

SUBTOTAL DO ITEM - 6.3.2 R$877,89

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.3 R$1.807,28

TOTAL DO ITEM - 6 R$121.125,67

7 ALVENARIAS

7.1 ALVENARIAS

7.1.1 ALVENARIAS

7.1.1.1 SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 405,62 R$65,15 R$80,48 R$32.644,53

7.1.1.2 SETOP ED-8346
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO 

EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO
m 145,29 R$6,20 R$7,65 R$1.111,46

7.1.1.3 SETOP ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m2 4,32 R$138,54 R$171,15 R$739,36

7.1.1.4 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-015
PLACA CIMENTÍCIA E=6MM, PARA FECHAMENTO DE SHAFT, FIXADA EM ALVENARIA, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA EM ORSE (12828)
M² 1,68 R$64,90 R$80,17 R$134,68

SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.1 R$34.630,03

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.1 R$34.630,03

7.2 VERGA E CONTRAVERGA

7.2.1 VERGAS - PORTAS E JANELAS

7.2.1.1 SINAPI 93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 18,00 R$53,34 R$65,89 R$1.186,02

7.2.1.2 SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 25,90 R$49,44 R$61,07 R$1.581,71

7.2.1.3 SINAPI 93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 8,80 R$47,70 R$58,92 R$518,49

SUBTOTAL DO ITEM - 7.2.1 R$3.286,22

7.2.2 CONTRAVERGA - JANELAS

7.2.2.1 SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS 

DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 25,90 R$38,68 R$47,78 R$1.237,50

7.2.2.2 SINAPI 93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS 

DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 8,80 R$39,25 R$48,48 R$426,62

SUBTOTAL DO ITEM - 7.2.2 R$1.664,12

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.2 R$4.950,34

TOTAL DO ITEM - 7 R$39.580,37

8 ACABAMENTO GROSSO (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E CONTRAPISO)

8.1 PAREDES

8.1.1 PAREDES INTERNAS

8.1.1.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 347,90 R$4,21 R$5,20 R$1.809,08

8.1.1.2 SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 175,28 R$30,77 R$38,01 R$6.662,39

8.1.1.3 SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 283,57 R$32,53 R$40,18 R$11.393,84

SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.1 R$19.865,31

8.1.2 PAREDE EXTERNA

8.1.2.1 SINAPI 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 464,64 R$4,80 R$5,92 R$2.750,68

8.1.2.2 SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 478,99 R$32,53 R$40,18 R$19.245,93

SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.2 R$21.996,61

SUBTOTAL DO ITEM  - 8.1 R$41.861,92

8.2 PISOS

8.2.1 PISOS INTERNOS

8.2.1.1 SINAPI 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 174,13 R$24,50 R$30,26 R$5.269,17

SUBTOTAL DO ITEM - 8.2.1 R$5.269,17
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8.2.2 PISOS EXTERNOS

8.2.2.1 SINAPI 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 90,63 R$24,50 R$30,26 R$2.742,46

8.2.2.2 SETOP ED-50619
POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL 

ZERO)
m2 131,46 R$15,30 R$18,90 R$2.484,59

8.2.2.3 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-046 JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL - BASEADO EM ORSE (12800) M 74,48 R$10,55 R$13,03 R$970,47

SUBTOTAL DO ITEM - 8.2.2 R$6.197,52

SUBTOTAL DO ITEM  - 8.2 R$11.466,69

TOTAL DO ITEM - 8 R$53.328,61

9 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

9.1 PAREDES

9.1.1 PAREDES

9.1.1.1 SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 175,28 R$69,00 R$85,24 R$14.940,69

9.1.1.2 SETOP ED-50771

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, 

PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

m 74,75 R$11,64 R$14,38 R$1.074,90

SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.1 R$16.015,59

SUBTOTAL DO ITEM  - 9.1 R$16.015,59

9.2 PISOS

9.2.1 PISOS INTERNO

9.2.1.1 SINAPI 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

M2 16,23 R$57,36 R$70,86 R$1.150,05

9.2.1.2 SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 153,50 R$49,53 R$61,18 R$9.391,13

9.2.1.3 SINAPI 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
M2 4,72 R$69,36 R$85,68 R$404,40

9.2.1.4 SUDECAP 15.25.26
PISO VINILICO E DE BORRACHA - PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA 

(PLAYGROUND)
M2 90,63 R$77,58 R$95,84 R$8.685,97

SUBTOTAL DO ITEM - 9.2.1 R$19.631,55

SUBTOTAL DO ITEM  - 9.2 R$19.631,55

TOTAL DO ITEM - 9 R$35.647,14

10 PINTURA (SELADOR, EMASSAMENTO, TINTA E GESSO)

10.1 PAREDE

10.1.1 PAREDE INTERNA

10.1.1.1 SETOP ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m2 801,03 R$5,78 R$7,14 R$5.719,35

10.1.1.2 SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 141,33 R$19,18 R$23,69 R$3.348,20

10.1.1.3 SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 141,33 R$14,16 R$17,49 R$2.471,93

10.1.1.4 SETOP ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 672,25 R$15,89 R$19,63 R$13.196,28

10.1.1.5 SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 672,25 R$12,23 R$15,10 R$10.150,99

SUBTOTAL DO ITEM - 10.1.1 R$34.886,75

10.1.2 PAREDE EXTERNA

10.1.2.1 SETOP ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m2 560,29 R$5,78 R$7,14 R$4.000,47

10.1.2.2 SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 1232,93 R$19,18 R$23,69 R$29.208,11

10.1.2.3 SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 672,64 R$14,16 R$17,49 R$11.764,47

10.1.2.4 SETOP ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 572,85 R$15,89 R$19,63 R$11.244,94

10.1.2.5 SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 672,64 R$12,23 R$15,10 R$10.156,86

SUBTOTAL DO ITEM - 10.1.2 R$66.374,85

SUBTOTAL DO ITEM  - 10.1 R$101.261,60

10.2 TETO

10.2.1 TETO INTERNO

10.2.1.1 SETOP ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m2 0,96 R$7,37 R$9,10 R$8,73

10.2.1.2 SETOP ED-50480
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 0,96 R$27,02 R$33,38 R$32,04
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10.2.1.3 SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 0,96 R$13,71 R$16,93 R$16,25

SUBTOTAL DO ITEM - 10.2.1 R$57,02

SUBTOTAL DO ITEM  - 10.2 R$57,02

10.3 PISO

10.3.1 PISO

10.3.1.1 SETOP ED-9933
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER 

EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM
m2 63,21 R$88,57 R$109,41 R$6.915,80

SUBTOTAL DO ITEM - 10.3.1 R$6.915,80

SUBTOTAL DO ITEM  - 10.3 R$6.915,80

TOTAL DO ITEM - 10 R$108.234,42

11 FORROS

11.1 FORRO EM PVC

11.1.1 FORRO EM PVC 

11.1.1.1 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 174,13 R$72,48 R$89,54 R$15.591,60

SUBTOTAL DO ITEM - 11.1.1 R$15.591,60

SUBTOTAL DO ITEM  - 11.1 R$15.591,60

TOTAL DO ITEM - 11 R$15.591,60

12 ESQUADRIAS

12.1 JANELAS

12.1.1 JANELAS

12.1.1.1 SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 19,11 R$736,84 R$910,29 R$17.395,64

12.1.1.2 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 2,88 R$752,65 R$929,82 R$2.677,88

12.1.1.3 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-048 INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER -BASEADO EM SINAPI (94573) M² 3,85 R$47,01 R$58,07 R$223,56

12.1.1.4 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-049
INSTALAÇÃO DE JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS- BASEADO EM SINAPI 

(94559)
M² 0,90 R$812,51 R$1.003,77 R$903,39

12.1.1.5 SICRO 5605942 PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM M² 21,99 R$43,96 R$54,30 R$1.194,05

SUBTOTAL DO ITEM - 12.1.1 R$22.394,52

SUBTOTAL DO ITEM  - 12.1 R$22.394,52

12.2 PORTAS

12.2.1 PORTAS

12.2.1.1 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 R$1.061,35 R$1.311,19 R$15.734,28

12.2.1.2 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 4,56 R$550,60 R$680,21 R$3.101,75

12.2.1.3 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-050

REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - INSTALAÇÃO. - BASEADA EM 

SINAPI (90849)

UN 1,00 R$681,44 R$841,85 R$841,85

SUBTOTAL DO ITEM - 12.2.1 R$19.677,88

SUBTOTAL DO ITEM  - 12.2 R$19.677,88

12.3 PINTURA ESQUADRIAS

12.3.1 PINTURA ESQUADRIAS

12.3.1.1 SETOP ED-50482
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE
m2 20,16 R$29,80 R$36,81 R$742,08

12.3.1.2 SETOP ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
m2 20,16 R$23,74 R$29,32 R$591,09

12.3.1.3 SICRO 5605942 PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM M² 21,99 R$43,96 R$54,30 R$1.194,05

SUBTOTAL DO ITEM - 12.3.1 R$2.527,22

SUBTOTAL DO ITEM  - 12.3 R$2.527,22

TOTAL DO ITEM - 12 R$44.599,62

13 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

13.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO

13.1.1 INFRAESTRUTURA
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13.1.1.1 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 25 (1")
m 81,00 R$27,28 R$33,70 R$2.729,70

13.1.1.2 SETOP ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 20,00 R$38,96 R$48,13 R$962,60

13.1.1.3 SETOP ED-17991
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE 

CONDULETE
un 20,00 R$5,84 R$7,21 R$144,20

13.1.1.4 SETOP ED-49319
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")
m 7,00 R$41,09 R$50,76 R$355,32

13.1.1.5 SINAPI 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

(1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 5,00 R$70,55 R$87,15 R$435,75

13.1.1.6 SETOP ED-49320
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")
m 14,00 R$46,47 R$57,40 R$803,60

13.1.1.7 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E PLACA CEGA - BASEADO EM SETOP (ELE-CON-120)
UN 4,00 R$64,72 R$79,95 R$319,80

13.1.1.8 SETOP ED-49321
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 50 (2")
m 7,00 R$52,18 R$64,46 R$451,22

13.1.1.9 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-023 CONDULETE ALUMINIO ""X"" 2"" COM TAMPA - BASEADO EM SBC (061232) UN 13,00 R$72,76 R$89,88 R$1.168,44

13.1.1.10 SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 24,00 R$13,11 R$16,19 R$388,56

13.1.1.11 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 R$15,12 R$18,67 R$112,02

13.1.1.12 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-024
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PADRAO TELEBRAS 120X120X12 CM - BASEADO EM 

SBC (061435)
UN 1,00 R$1.128,27 R$1.393,86 R$1.393,86

13.1.1.13 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-025

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, COM TAMPÃO. 

AF_12/2020 - BASEADO EM SINAPI (101795)

UN 1,00 R$842,81 R$1.041,20 R$1.041,20

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.1 R$10.306,27

13.1.2 TOMADAS

13.1.2.1 SETOP ED-15752

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" 

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA

un 17,00 R$36,45 R$45,03 R$765,51

13.1.2.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-052

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), E UMA (1) 

TOMADA HDMI ILUMINI LEV, COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA - BASEADO EM SETOP (ED-

15762)

UN 2,00 R$72,98 R$90,15 R$180,30

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.2 R$945,81

13.1.3 CABEAMENTO

13.1.3.1 SETOP ED-48365
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A 

CHAMA
m 586,80 R$8,59 R$10,61 R$6.225,94

13.1.3.2 SETOP ED-48932 CABO TELEFÔNICO CI 50.20 m 39,60 R$20,36 R$25,15 R$995,94

13.1.3.3 SETOP ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL 

(VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS
cj 21,00 R$27,99 R$34,57 R$725,97

13.1.3.4 SUDECAP 11.82.70
ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA - IDENTIF. TESTE E 

CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU EQUIVALENTE
UN 42,00 R$20,00 R$24,70 R$1.037,40

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.3 R$8.985,25

13.1.4 RACKS DE TELECOMUNICAÇÕES

13.1.4.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-017
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE 19" X 12U X 550MM (BASEADO EM 

ORSE 8460)
UN 1,00 R$567,30 R$700,84 R$700,84

13.1.4.2 SETOP ED-48373 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO cj 2,00 R$1.348,88 R$1.666,40 R$3.332,80

13.1.4.3 COMPOSIÇÃO PJT-CBM-030 VOICE PANEL 20 PORTAS - BASEADO EM SBC (059462) UN 1,00 R$288,07 R$355,88 R$355,88

13.1.4.4 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-016 BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 50 PARES - BASEADA EM SBC 063817 UN 1,00 R$34,88 R$43,09 R$43,09

13.1.4.5 SUDECAP 11.82.54
ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA - GUIA DE CABOS P/ RACK 

1U
UN 2,00 R$28,63 R$35,36 R$70,72

13.1.4.6 SETOP ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) un 1,00 R$72,69 R$89,80 R$89,80

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.4 R$4.593,13

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.1 R$24.830,46

TOTAL DO ITEM - 13 R$24.830,46

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1.1 INFRAESTRUTURA

14.1.1.1 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 90,00 R$15,12 R$18,67 R$1.680,30

14.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-039

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" COM TAMPA COM FURO CENTRAL BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADA 

EM SINAPI (91944)

UN 3,00 R$40,88 R$50,50 R$151,50

14.1.1.3 SETOP ED-49190

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM 

FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 16,00 R$10,87 R$13,42 R$214,72

14.1.1.4 SETOP ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 44,85 R$38,96 R$48,13 R$2.158,63

14.1.1.5 SETOP ED-49099
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 2,00 R$57,24 R$70,71 R$141,42

14.1.1.6 SETOP ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 41,52 R$38,96 R$48,13 R$1.998,35

14.1.1.7 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 25 (1")
m 384,00 R$27,28 R$33,70 R$12.940,80

14.1.1.8 SETOP ED-49319
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")
m 6,00 R$41,09 R$50,76 R$304,56

14.1.1.9 SETOP ED-49414
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
m 207,00 R$9,08 R$11,21 R$2.320,47

SUBTOTAL DO ITEM - 14.1.1 R$21.910,75

14.1.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS 
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14.1.2.1 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28,00 R$26,42 R$32,63 R$913,64

14.1.2.2 SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 17,30 R$46,54 R$57,49 R$994,57

14.1.2.3 SETOP ED-17982

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) 

POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE 

CONDULETE

un 22,10 R$31,97 R$39,49 R$872,72

14.1.2.4 SETOP ED-17981

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 4,00 R$37,31 R$46,09 R$184,36

14.1.2.5 SETOP ED-15740

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 4,00 R$58,09 R$71,76 R$287,04

14.1.2.6 SETOP ED-15767

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 2,00 R$47,26 R$58,38 R$116,76

14.1.2.7 SETOP ED-15735

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 7,80 R$33,33 R$41,17 R$321,12

14.1.2.8 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-036

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS 

PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W 

TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - 

LUMILUZ OU EQUIVALENTE - BASEADO EM IOPES (181004)

UND 9,00 R$185,65 R$229,35 R$2.064,15

14.1.2.9 SETOP ED-13338

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 17,00 R$169,71 R$209,65 R$3.564,05

SUBTOTAL DO ITEM - 14.1.2 R$9.318,41

14.1.3 CABEAMENTO

14.1.3.1 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2090,70 R$4,00 R$4,94 R$10.328,05

14.1.3.2 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 132,25 R$6,15 R$7,59 R$1.003,77

SUBTOTAL DO ITEM - 14.1.3 R$11.331,82

14.1.4 QUADROS ELÉTRICOS

14.1.4.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-018

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO SINAPI (101878)

UN 1,00 R$965,28 R$1.192,50 R$1.192,50

14.1.4.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-021
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V CLASSE I - 

BASEADO EM ORSE (13174)
UN 4,00 R$346,98 R$428,65 R$1.714,60

14.1.4.3 SETOP ED-49260 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A un 1,00 R$116,97 R$144,50 R$144,50

14.1.4.4 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 R$18,15 R$22,42 R$224,20

14.1.4.5 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$18,75 R$23,16 R$23,16

14.1.4.6 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 R$100,26 R$123,86 R$371,58

14.1.4.7 SETOP ED-15114

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL 

COM ATUAÇÃO DE 30MA

un 7,00 R$121,20 R$149,73 R$1.048,11

14.1.4.8 SETOP ED-15115

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL 

COM ATUAÇÃO DE 30MA

un 1,00 R$124,75 R$154,11 R$154,11

SUBTOTAL DO ITEM - 14.1.4 R$4.872,76

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.1 R$47.433,74

TOTAL DO ITEM - 14 R$47.433,74

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15.1 ALIMENTAÇÃO

15.1.1 METAIS

15.1.1.1 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$120,40 R$148,74 R$148,74

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.1 R$148,74

15.1.2 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

15.1.2.1 COMPOSIÇÃO ARA-CMB-061

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - BASEADO EM SINAPI 

(94785)

UN 1,00 R$26,06 R$32,19 R$32,19

15.1.2.2 SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$6,18 R$7,63 R$15,26

15.1.2.3 SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 12,00 R$22,89 R$28,27 R$339,24

15.1.2.4 SINAPI 94795
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$31,81 R$39,29 R$39,29

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.2 R$425,98

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.1 R$574,72

15.2 ALIMENTAÇÃO ENTERRADA

15.2.1 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
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15.2.1.1 SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 4,00 R$22,89 R$28,27 R$113,08

SUBTOTAL DO ITEM - 15.2.1 R$113,08

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.2 R$113,08

15.3 ESGOTO

15.3.1 CAIXA DE PASSAGEM

15.3.1.1 SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00 R$414,73 R$512,35 R$1.024,70

SUBTOTAL DO ITEM - 15.3.1 R$1.024,70

15.3.2 PVC ESGOTO ACESSÓRIOS

15.3.2.1 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 R$45,76 R$56,53 R$56,53

15.3.2.2 COMPOSIÇÃO PJT-HID-024
RALO SIFONADO EM PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA - BASEADO EM 

SETOP (HID-RAL-007)
UN 14,00 R$6,57 R$8,11 R$113,54

15.3.2.3 SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 11,00 R$22,09 R$27,28 R$300,08

15.3.2.4 COMPOSIÇÃO PJT-HID-025
SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 2" SIGMA/EQUIVALENTE (BASEADO EM 

SUDECAP 10.27.61)
UN 1,00 R$36,84 R$45,51 R$45,51

15.3.2.5 COMPOSIÇÃO PJT-HID-026
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (080564)
UN 2,00 R$29,86 R$36,88 R$73,76

15.3.2.6 SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00 R$75,99 R$93,87 R$1.032,57

15.3.2.7 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$9,39 R$11,60 R$11,60

15.3.2.8 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$9,39 R$11,60 R$23,20

SUBTOTAL DO ITEM - 15.3.2 R$1.656,79

15.3.3 PVC ESGOTO

15.3.3.1 SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 22,00 R$29,66 R$36,64 R$806,08

15.3.3.2 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 17,00 R$15,45 R$19,08 R$324,36

15.3.3.3 COMPOSIÇÃO PJT-HID-028 JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" UN 14,00 R$12,91 R$15,94 R$223,16

15.3.3.4 SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$27,15 R$33,54 R$33,54

15.3.3.5 SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,00 R$55,23 R$68,23 R$1.023,45

15.3.3.6 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 R$53,72 R$66,36 R$265,44

15.3.3.7 SINAPI 89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 60,00 R$18,38 R$22,70 R$1.362,00

15.3.3.8 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 53,00 R$9,35 R$11,55 R$612,15

15.3.3.9 SETOP ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 8,70 R$22,04 R$27,22 R$236,81

15.3.3.10 SETOP ED-50036
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 0,60 R$35,45 R$43,79 R$26,27

SUBTOTAL DO ITEM - 15.3.3 R$4.913,26

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.3 R$7.594,75

15.4 ESGOTO ENTERRADO

15.4.1 PVC ESGOTO ENTERRADO

15.4.1.1 SETOP ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 84,00 R$67,74 R$83,68 R$7.029,12

15.4.1.2 SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 8,05 R$30,22 R$37,33 R$300,50

15.4.1.3 SETOP ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 22,60 R$22,04 R$27,22 R$615,17

SUBTOTAL DO ITEM - 15.4.1 R$7.944,79

15.4.2 UNIDADES DE TRATAMENTO

15.4.2.1 SINAPI 98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS 

NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 1,00 R$1.008,63 R$1.246,06 R$1.246,06

SUBTOTAL DO ITEM - 15.4.2 R$1.246,06

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.4 R$9.190,85

15.5 ESGOTO GORDURA ENTERRADO

15.5.1 PVC ESGOTO GORDURA ENTERRADO

15.5.1.1 SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 12,50 R$30,22 R$37,33 R$466,62
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SUBTOTAL DO ITEM - 15.5.1 R$466,62

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.5 R$466,62

15.6 ESGOTO GORDURA 

15.6.1 PVC ACESSÓRIOS

15.6.1.1 COMPOSIÇÃO PJT-HID-024
RALO SIFONADO EM PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA - BASEADO EM 

SETOP (HID-RAL-007)
UN 1,00 R$6,57 R$8,11 R$8,11

SUBTOTAL DO ITEM - 15.6.1 R$8,11

15.6.2 PVC ESGOTO

15.6.2.1 SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 1,00 R$17,99 R$22,22 R$22,22

SUBTOTAL DO ITEM - 15.6.2 R$22,22

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.6 R$30,33

15.7 VENTILAÇÃO

15.7.1 PVC ESGOTO

15.7.1.1 SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 R$20,81 R$25,70 R$102,80

15.7.1.2 SINAPI 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 R$40,27 R$49,74 R$49,74

15.7.1.3 SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 45,00 R$30,22 R$37,33 R$1.679,85

15.7.1.4 SETOP ED-50037
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 5,88 R$44,38 R$54,82 R$322,34

15.7.1.5 COMPOSIÇÃO ARA-CMB-062

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (104346)

UN 9,00 R$100,66 R$124,35 R$1.119,15

SUBTOTAL DO ITEM - 15.7.1 R$3.273,88

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.7 R$3.273,88

15.8 VENTILAÇÃO ENTERRADA

15.8.1 PVC ESGOTO

15.8.1.1 SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 35,00 R$30,22 R$37,33 R$1.306,55

15.8.1.2 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 0,61 R$35,40 R$43,73 R$26,67

SUBTOTAL DO ITEM - 15.8.1 R$1.333,22

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.8 R$1.333,22

15.9 ÁGUA FRIA

15.9.1 APARELHO

15.9.1.1 COMPOSIÇÃO PJT-HID-034
BANHEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DE EMBUTIR PARA BERÇÁRIO. DIMENSÕES: 

700X450X202MM. REF.: HIDRONOX OU EQUIVALENTE.
UNID 1,00 R$1.126,18 R$1.391,28 R$1.391,28

15.9.1.2 SETOP ED-50313
CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, 

INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 5,00 R$233,17 R$288,05 R$1.440,25

15.9.1.3 SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$43,81 R$54,12 R$108,24

15.9.1.4 SETOP ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 7,00 R$339,92 R$419,93 R$2.939,51

15.9.1.5 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 R$531,33 R$656,40 R$1.969,20

15.9.1.6 SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00 R$304,92 R$376,69 R$1.130,07

SUBTOTAL DO ITEM - 15.9.1 R$8.978,55

15.9.2 METAIS

15.9.2.1 SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 3,00 R$455,30 R$562,47 R$1.687,41

15.9.2.2 SETOP ED-49974
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
un 2,00 R$45,40 R$56,08 R$112,16

15.9.2.3 SETOP ED-49980
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
un 1,00 R$84,63 R$104,55 R$104,55

15.9.2.4 SETOP ED-49972
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
un 5,00 R$33,08 R$40,86 R$204,30

15.9.2.5 SETOP ED-49965

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADOS

un 5,00 R$82,54 R$101,96 R$509,80

15.9.2.6 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 R$303,67 R$375,15 R$1.125,45

SUBTOTAL DO ITEM - 15.9.2 R$3.743,67

15.9.3 PVC ACESSÓRIOS
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%
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15.9.3.1 COMPOSIÇÃO PJT-HID-100
BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO.FORNECIMENTO - BASEADO EM EMOP 

(18.013.0144-0)
UN 3,00 R$24,65 R$30,45 R$91,35

15.9.3.2 SINAPI 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 R$56,14 R$69,35 R$208,05

15.9.3.3 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 7,00 R$10,42 R$12,87 R$90,09

15.9.3.4 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-011 TUBO DE DESCARGA VDE 38MM - BASEADA EM SETOP MET-TUB-015 UN 3,00 R$8,83 R$10,90 R$32,70

15.9.3.5 SETOP ED-50332
TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", COMPRIMENTO 

20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
U 3,00 R$65,95 R$81,47 R$244,41

SUBTOTAL DO ITEM - 15.9.3 R$666,60

15.9.4 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

15.9.4.1 SINAPI 94785

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$26,43 R$32,65 R$65,30

15.9.4.2 SINAPI 94790

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$399,46 R$493,49 R$493,49

15.9.4.3 SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 15,00 R$6,18 R$7,63 R$114,45

15.9.4.4 SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 

X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4,00 R$8,56 R$10,57 R$42,28

15.9.4.5 SINAPI 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 

X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3,00 R$11,00 R$13,58 R$40,74

15.9.4.6 SINAPI 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM 

X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$21,63 R$26,72 R$53,44

15.9.4.7 SINAPI 94668

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM 

X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$60,09 R$74,23 R$148,46

15.9.4.8 SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 41,20 R$22,89 R$28,27 R$1.164,72

15.9.4.9 SETOP ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 21,40 R$32,38 R$40,00 R$856,00

15.9.4.10 SETOP ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 

MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 14,90 R$40,24 R$49,71 R$740,67

15.9.4.11 SETOP ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 1,20 R$42,69 R$52,73 R$63,27

15.9.4.12 SETOP ED-50023
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 

MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 19,20 R$57,35 R$70,85 R$1.360,32

15.9.4.13 SETOP ED-50024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 

MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 2,40 R$87,87 R$108,55 R$260,52

15.9.4.14 SETOP ED-50025
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 

MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 11,70 R$111,87 R$138,20 R$1.616,94

SUBTOTAL DO ITEM - 15.9.4 R$7.020,60

15.9.5 PVC SÓLDAVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO

15.9.5.1 SINAPI 94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4” INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00 R$10,04 R$12,40 R$99,20

15.9.5.2 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 R$13,87 R$17,13 R$119,91

SUBTOTAL DO ITEM - 15.9.5 R$219,11

15.9.6 RESERVATÓRIO

15.9.6.1 SINAPI 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021
UN 1,00 R$1.106,19 R$1.366,58 R$1.366,58

SUBTOTAL DO ITEM - 15.9.6 R$1.366,58

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.9 R$21.995,11

15.10 ÁGUA FRIA ENTERRADA

15.10.1 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

15.10.1.1 SETOP ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 1,00 R$32,38 R$40,00 R$40,00

SUBTOTAL DO ITEM - 15.10.1 R$40,00

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.10 R$40,00

15.11 CONJUNTO SÉPTICO

15.11.1 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

15.11.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-012
FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 - BASEADA EM SBC 

051888
UN 1,00 R$6.882,17 R$8.502,23 R$8.502,23

15.11.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-013 FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP - BASEADO EM SBC (053044) UN 1,00 R$6.709,81 R$8.289,29 R$8.289,29

15.11.1.3 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-055
SUMIDOURO PAREDES COM TIJOLO MAÇICO (DOBRADO), Ø(INT) = 3,00M, H=3,55M - 

BASEADO EM ORSE (10979)
UN 2,00 R$16.440,56 R$20.310,66 R$40.621,32

15.11.1.4 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-014 CAIXA GRADEADA DE ESGOTO 50L - BASEADA EM SINAPI 98110 UN 2,00 R$155,77 R$192,43 R$384,86

15.11.1.5 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-019
FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO POLIETILENO - BASEADO EM SBC 

(053651)
UN 1,00 R$12.827,15 R$15.846,66 R$15.846,66

15.11.1.6 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-020 FILTRO ANAEROBIO 7000 LITROS PRETO ACQUALIMP - BASEADO EM SBC (053044) UN 1,00 R$15.416,73 R$19.045,82 R$19.045,82
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SUBTOTAL DO ITEM - 15.11.1 R$92.690,18

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.11 R$92.690,18

15.12 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

15.12.1 TUBOS

15.12.1.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 93,05 R$61,26 R$75,68 R$7.041,64

15.12.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 186,09 R$5,74 R$7,09 R$1.319,37

15.12.1.3 SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA m3 5,58 R$156,27 R$193,05 R$1.077,74

15.12.1.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 92,01 R$30,14 R$37,23 R$3.425,52

15.12.1.5 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 18,73 R$8,28 R$10,22 R$191,37

15.12.1.6 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 187,25 R$2,27 R$2,80 R$524,30

15.12.1.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 18,73 R$1,38 R$1,70 R$31,83

SUBTOTAL DO ITEM - 15.12.1 R$13.611,77

15.12.2 CAIXAS

15.12.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 0,72 R$61,26 R$75,68 R$54,11

15.12.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 0,48 R$5,74 R$7,09 R$3,40

15.12.2.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
m3 0,02 R$518,74 R$640,85 R$15,38

15.12.2.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,24 R$30,14 R$37,23 R$8,74

15.12.2.5 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,67 R$8,28 R$10,22 R$6,83

15.12.2.6 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8,42 R$2,27 R$2,80 R$23,58

15.12.2.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 0,67 R$1,38 R$1,70 R$1,13

SUBTOTAL DO ITEM - 15.12.2 R$113,17

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.12 R$13.724,94

TOTAL DO ITEM - 15 R$151.027,68

16 INSTALAÇÕES DE SPCI (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO)

16.1 INSTALAÇÕES DE SPCI

16.1.1 EXTINTORES

16.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-027
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C - BASEADA EM SETOP (INC-EXT-

016)
U 5,00 R$325,70 R$402,36 R$2.011,80

16.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-032
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC - BASEADO 

EM AGETOP CIVIL (085006)
UN 1,00 R$226,19 R$279,43 R$279,43

16.1.1.3 SETOP ED-22698

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS 

DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A 

INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

EXTINTOR

un 1,00 R$268,92 R$332,22 R$332,22

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.1 R$2.623,45

16.1.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

16.1.2.1 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 24,00 R$31,26 R$38,61 R$926,64

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.2 R$926,64

16.1.3 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

16.1.3.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-028
PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,S7, S8, S12) 

(BASEADO SETOP INC-PLA-005)
UN 18,00 R$32,42 R$40,05 R$720,90

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.3 R$720,90

16.1.4 SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

16.1.4.1 SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 5,00 R$20,94 R$25,86 R$129,30

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.4 R$129,30

16.1.5 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

16.1.5.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-029
PLACA DE INDICAÇÃO QUADRADO OU RETANGULAR COR CONTRASTANTE - CÓDIGO M7 

400X200MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-005)
U 1,00 R$4,18 R$5,16 R$5,16

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.5 R$5,16

16.1.6 SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

16.1.6.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-030 PLACA DE PROIBIÇÃO TRIANGULAR FOTOLUMINESCENTE "A2" E ''A5''- 300 MM U 1,00 R$22,18 R$27,40 R$27,40

16.1.6.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-031 PLACA DE PROIBIÇÃO CIRCULAR FOTOLUMINESCENTE "P1" E ''P2'' - 300 MM U 2,00 R$8,44 R$10,42 R$20,84

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.6 R$48,24

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.1 R$4.453,69
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TOTAL DO ITEM - 16 R$4.453,69

17 DRENAGEM

17.1 PLUVIAL

17.1.1 CAIXA DE PASSAGEM

17.1.1.1 SETOP ED-49908

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 7,00 R$350,54 R$433,05 R$3.031,35

17.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-034
CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA PADRÃO GOINFRA - BASEADA DA AGETOP 

CIVIL (081824)
UN 2,00 R$423,13 R$522,73 R$1.045,46

SUBTOTAL DO ITEM - 17.1.1 R$4.076,81

17.1.2 CALHA METÁLICA

17.1.2.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-035 CALHA CHAPA GALVANIZADA 15 X 10 CM - ÁGUA PLUVIAL (BASEADO SINAPI 94228) M 55,41 R$99,12 R$122,45 R$6.784,95

SUBTOTAL DO ITEM - 17.1.2 R$6.784,95

17.1.3 PVC SÉRIE R

17.1.3.1 SETOP ED-49962 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM U 1,00 R$37,47 R$46,29 R$46,29

17.1.3.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-026 RALO ABACAXI 150MM - BASEADA EM SBC 054248 UN 4,00 R$115,62 R$142,83 R$571,32

17.1.3.3 SETOP ED-48669
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 3,00 R$43,98 R$54,33 R$162,99

17.1.3.4 SETOP ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 12,00 R$72,04 R$88,99 R$1.067,88

SUBTOTAL DO ITEM - 17.1.3 R$1.848,48

SUBTOTAL DO ITEM  - 17.1 R$12.710,24

17.2 PLUVIAL (ENTERRADA)

17.2.1 PVC SÉRIE R

17.2.1.1 SETOP ED-48669
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 11,41 R$43,98 R$54,33 R$619,90

17.2.1.2 SETOP ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 33,59 R$72,04 R$88,99 R$2.989,17

17.2.1.3 SETOP ED-48671
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 26,50 R$160,19 R$197,89 R$5.244,08

SUBTOTAL DO ITEM - 17.2.1 R$8.853,15

SUBTOTAL DO ITEM  - 17.2 R$8.853,15

17.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

17.3.1 TUBOS

17.3.1.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m3 17,57 R$61,26 R$75,68 R$1.329,31

17.3.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 35,13 R$5,74 R$7,09 R$249,07

17.3.1.3 SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA m3 1,05 R$156,27 R$193,05 R$203,45

17.3.1.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 15,64 R$30,14 R$37,23 R$582,09

17.3.1.5 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,46 R$8,28 R$10,22 R$55,82

17.3.1.6 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 54,62 R$2,27 R$2,80 R$152,94

17.3.1.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 5,46 R$1,38 R$1,70 R$9,28

SUBTOTAL DO ITEM - 17.3.1 R$2.581,96

SUBTOTAL DO ITEM  - 17.3 R$2.581,96

TOTAL DO ITEM - 17 R$24.145,35

18 ACESSÓRIOS , LOUÇAS, METAIS E VIDROS

18.1 ACESSÓRIOS

18.1.1 ACESSÓRIOS

18.1.1.1 SETOP ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 2,00 R$62,74 R$77,50 R$155,00

18.1.1.2 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 R$38,95 R$48,11 R$144,33

18.1.1.3 SETOP ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 3,00 R$55,73 R$68,84 R$206,52

18.1.1.4 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-007
ESPELHO (40X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (VID-ESP-005)
UN 3,00 R$158,87 R$196,26 R$588,78

SUBTOTAL DO ITEM - 18.1.1 R$1.094,63

SUBTOTAL DO ITEM  - 18.1 R$1.094,63

18.2 LOUÇAS

18.2.1 LOUÇAS
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18.2.1.1 SETOP ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

U 1,00 R$349,51 R$431,78 R$431,78

18.2.1.2 SETOP ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3,00 R$301,88 R$372,94 R$1.118,82

18.2.1.3 SINAPI 86876
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$305,05 R$376,85 R$753,70

SUBTOTAL DO ITEM - 18.2.1 R$2.304,30

SUBTOTAL DO ITEM  - 18.2 R$2.304,30

18.3 METAIS

18.3.1 METAIS

18.3.1.1 SETOP ED-49946 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM un 4,00 R$40,72 R$50,30 R$201,20

18.3.1.2 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 2,50 R$115,21 R$142,33 R$355,82

SUBTOTAL DO ITEM - 18.3.1 R$557,02

SUBTOTAL DO ITEM  - 18.3 R$557,02

TOTAL DO ITEM - 18 R$3.955,95

19 PEDRAS ( BANCADAS, PEITORIS, SOLEIRAS E DIVERSOS)

19.1 PEDRAS

19.1.1 BANCADAS

19.1.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-004 BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3CM - BASEADO EM SBC (190404) M² 16,66 R$602,59 R$744,43 R$12.402,20

19.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-005
TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP=3CM, H=10CM - BASEADO EM SETOP 

(BAN-TES-005)
M 12,18 R$37,97 R$46,90 R$571,24

19.1.1.3 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-006

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR PRETO SÃO GABRIEL, ESP. 

3CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA 

PEDRA - BASEADO EM SETOP (BAN-ROD-010)

M 12,18 R$39,13 R$48,34 R$588,78

19.1.1.4 SETOP ED-48342
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA 

PLÁSTICA
un 6,00 R$108,48 R$134,01 R$804,06

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.1 R$14.366,28

19.1.2 INSTALAÇÃO DE PEITOIL

19.1.2.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-009 PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM - BASEADO EM SBC (130317) M 27,50 R$143,76 R$177,60 R$4.884,00

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.2 R$4.884,00

19.1.3 INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS

19.1.3.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-008 SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM - BASEADO SBC (130115) M 10,40 R$86,19 R$106,47 R$1.107,28

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.3 R$1.107,28

19.1.4 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA

19.1.4.1 SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 7,69 R$585,75 R$723,63 R$5.564,71

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.4 R$5.564,71

SUBTOTAL DO ITEM  - 19.1 R$25.922,27

TOTAL DO ITEM - 19 R$25.922,27

20 TELHAMENTO E COBERTURA

20.1 ENGRADAMENTO

20.1.1 ESTRUTURA PARA COBERTURA

20.1.1.1 SETOP ED-48407 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU m2 310,84 R$140,22 R$173,22 R$53.843,70

20.1.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-040 PILAR EM MADEIRA - BASEADA EM SBC 100725 M 17,40 R$313,80 R$387,66 R$6.745,28

20.1.1.3 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 310,84 R$22,07 R$27,26 R$8.473,49

20.1.1.4 SETOP ED-50530
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO
m2 13,92 R$27,77 R$34,30 R$477,45

SUBTOTAL DO ITEM - 20.1.1 R$69.539,92

SUBTOTAL DO ITEM  - 20.1 R$69.539,92

20.2 COBERTURA COM TELHAMENTO

20.2.1 TELHAMENTO

20.2.1.1 SINAPI 94446
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 257,08 R$61,73 R$76,26 R$19.604,92

SUBTOTAL DO ITEM - 20.2.1 R$19.604,92

SUBTOTAL DO ITEM  - 20.2 R$19.604,92
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20.3 CUMEEIRA

20.3.1 CUMEEIRA

20.3.1.1 SETOP ED-48405 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA ONDULADA DE FIBRA VEGETAL COM BETUME - TRADICIONAL m 46,12 R$48,19 R$59,53 R$2.745,52

SUBTOTAL DO ITEM - 20.3.1 R$2.745,52

SUBTOTAL DO ITEM  - 20.3 R$2.745,52

TOTAL DO ITEM - 20 R$91.890,36

21 PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DIVERSOS

21.1 PAISAGISMO

21.1.1 PLANTIO DE GRAMA

21.1.1.1 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022
M2 101,51 R$17,69 R$21,85 R$2.217,99

SUBTOTAL DO ITEM - 21.1.1 R$2.217,99

SUBTOTAL DO ITEM  - 21.1 R$2.217,99

21.2 DIVERSOS

21.2.1 DIVERSOS

21.2.1.1 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-041

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE - BASEADO EM SETOP (EQP-PLA-005)

UN 3,00 R$6,01 R$7,42 R$22,26

21.2.1.2 COMPOSIÇÃO ARG-CMB-053
TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA - BASEADO EM 

SBC (100100)
M² 25,28 R$576,64 R$712,38 R$18.008,96

SUBTOTAL DO ITEM - 21.2.1 R$18.031,22

SUBTOTAL DO ITEM  - 21.2 R$18.031,22

TOTAL DO ITEM - 21 R$20.249,21

22 LIMPEZA FINAL DE OBRA

22.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA

22.1.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA

22.1.1.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 905,81 R$6,48 R$8,00 R$7.246,48

SUBTOTAL DO ITEM - 22.1.1 R$7.246,48

SUBTOTAL DO ITEM  - 22.1 R$7.246,48

TOTAL DO ITEM - 22 R$7.246,48

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$1.253.077,78
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SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 5697,47 R$ 16,57 R$ 94.407,07 7,5340% 7,5340% A

SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 74,07 R$ 875,93 R$ 64.880,13 5,1777% 12,7117% A

SETOP ED-48407
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA 

PARAJU
m2 310,84 R$ 173,22 R$ 53.843,70 4,2969% 17,0086% A

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 R$ 10.573,59 R$ 52.867,95 4,2190% 21,2276% A

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-055
SUMIDOURO PAREDES COM TIJOLO MAÇICO (DOBRADO), Ø(INT) = 3,00M, 

H=3,55M - BASEADO EM ORSE (10979)
un 2,00 R$ 20.310,66 R$ 40.621,32 3,2417% 24,4694% A

SINAPI 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
m2 140,69 R$ 250,79 R$ 35.283,64 2,8158% 27,2851% A

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 266,00 R$ 129,63 R$ 34.481,58 2,7518% 30,0369% A

SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m2 405,62 R$ 80,48 R$ 32.644,53 2,6051% 32,6420% A

SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 1374,26 R$ 23,69 R$ 32.556,31 2,5981% 35,2401% A

SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 762,56 R$ 40,18 R$ 30.639,78 2,4452% 37,6853% A

SETOP ED-49805

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

M3 33,54 R$ 860,09 R$ 28.847,41 2,3021% 39,9874% A

SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
Kg 1222,54 R$ 22,63 R$ 27.666,08 2,2079% 42,1953% A

SETOP ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 1245,10 R$ 19,63 R$ 24.441,23 1,9505% 44,1458% A

SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 1344,89 R$ 15,10 R$ 20.307,85 1,6206% 45,7664% A

SINAPI 94446
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m2 257,08 R$ 76,26 R$ 19.604,92 1,5645% 47,3309% A

SINAPI 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 121,84 R$ 157,52 R$ 19.192,23 1,5316% 48,8625% A

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-020
FILTRO ANAEROBIO 7000 LITROS PRETO ACQUALIMP - BASEADO EM SBC 

(053044)
un 1,00 R$ 19.045,82 R$ 19.045,82 1,5199% 50,3825% A

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-053
TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA - 

BASEADO EM SBC (100100)
M² 25,28 R$ 712,38 R$ 18.008,96 1,4372% 51,8196% A

SINAPI 96520

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 143,85 R$ 125,12 R$ 17.998,51 1,4363% 53,2560% A

SETOP ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 19,11 R$ 910,29 R$ 17.395,64 1,3882% 54,6442% A

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-019
FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO POLIETILENO - 

BASEADO EM SBC (053651)
un 1,00 R$ 15.846,66 R$ 15.846,66 1,2646% 55,9088% A

SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 12,00 R$ 1.311,19 R$ 15.734,28 1,2557% 57,1645% A

SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")
M 465,00 R$ 33,70 R$ 15.670,50 1,2506% 58,4151% A

SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m2 174,13 R$ 89,54 R$ 15.591,60 1,2443% 59,6593% A

SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 175,28 R$ 85,24 R$ 14.940,69 1,1923% 60,8516% A

SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 813,97 R$ 17,49 R$ 14.236,40 1,1361% 61,9878% A

SETOP ED-8571
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 157,03 R$ 90,56 R$ 14.220,63 1,1349% 63,1226% A

SETOP ED-50391
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO 

COM ACIMA DE 3.000.000,01
% 0,01 R$ 1.240.671,07 R$ 12.406,71 0,9901% 64,1127% A

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-004
BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3CM - BASEADO EM SBC 

(190404)
M² 16,66 R$ 744,43 R$ 12.402,20 0,9897% 65,1024% A

SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M
M3 149,52 R$ 75,68 R$ 11.315,29 0,9030% 66,0054% A

SETOP ED-50162

ABERTURA PARA PORTÃO EM TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA 

FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM 

MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) 

COM DUAS (2) DEMÃOS

m2 57,39 R$ 190,86 R$ 10.953,45 0,8741% 66,8796% A

SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2090,70 R$ 4,94 R$ 10.328,05 0,8242% 67,7038% A

SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 440,40 R$ 22,64 R$ 9.970,68 0,7957% 68,4995% A

SETOP ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m2 1361,32 R$ 7,14 R$ 9.719,82 0,7757% 69,2752% A

SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 259,33 R$ 37,23 R$ 9.654,85 0,7705% 70,0456% B

SETOP ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 321,80 R$ 29,26 R$ 9.415,86 0,7514% 70,7971% B

SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m2 153,50 R$ 61,18 R$ 9.391,13 0,7494% 71,5465% B

SINAPI 92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 147,55 R$ 63,40 R$ 9.354,67 0,7465% 72,2930% B

SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 87,39 R$ 101,57 R$ 8.876,20 0,7084% 73,0014% B

SUDECAP 15.25.26
PISO VINILICO E DE BORRACHA - PISO DE BORRACHA RECICLADA COR 

PRETA (PLAYGROUND)
m2 90,63 R$ 95,84 R$ 8.685,97 0,6932% 73,6946% B

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-012
FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 - 

BASEADA EM SBC 051888
un 1,00 R$ 8.502,23 R$ 8.502,23 0,6785% 74,3731% B

SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m2 310,84 R$ 27,26 R$ 8.473,49 0,6762% 75,0493% B

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-013
FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP - BASEADO EM SBC 

(053044)
un 1,00 R$ 8.289,29 R$ 8.289,29 0,6615% 75,7108% B

SINAPI 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
m2 264,76 R$ 30,26 R$ 8.011,63 0,6394% 76,3502% B

SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 70,80 R$ 109,46 R$ 7.749,76 0,6185% 76,9686% B

SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 36,30 R$ 207,32 R$ 7.525,71 0,6006% 77,5692% B

SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 905,81 R$ 8,00 R$ 7.246,48 0,5783% 78,1475% B

PLANILHA DE CURVA ABC
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SETOP ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 84,00 R$ 83,68 R$ 7.029,12 0,5609% 78,7084% B

SETOP ED-9933

PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

AUTONIVELANTE, ESP.4MM

m2 63,21 R$ 109,41 R$ 6.915,80 0,5519% 79,2603% B

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-035
CALHA CHAPA GALVANIZADA 15 X 10 CM - ÁGUA PLUVIAL (BASEADO 

SINAPI 94228)
M 55,41 R$ 122,45 R$ 6.784,95 0,5415% 79,8018% B

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-040 PILAR EM MADEIRA - BASEADA EM SBC 100725 M 17,40 R$ 387,66 R$ 6.745,28 0,5383% 80,3401% B

SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m2 175,28 R$ 38,01 R$ 6.662,39 0,5317% 80,8718% B

SETOP ED-48365
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 

PROPAGANTE A CHAMA
M 586,80 R$ 10,61 R$ 6.225,94 0,4969% 81,3686% B

SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m2 7,69 R$ 723,63 R$ 5.564,71 0,4441% 81,8127% B

SETOP ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m2 23,58 R$ 223,82 R$ 5.277,67 0,4212% 82,2339% B

SETOP ED-48671

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 26,50 R$ 197,89 R$ 5.244,08 0,4185% 82,6524% B

SETOP ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 

EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 106,37 R$ 48,13 R$ 5.119,58 0,4086% 83,0610% B

SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1767,67 R$ 2,80 R$ 4.949,48 0,3950% 83,4559% B

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-009 PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM - BASEADO EM SBC (130317) M 27,50 R$ 177,60 R$ 4.884,00 0,3898% 83,8457% B

SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 

SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 

(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 5,00 R$ 973,38 R$ 4.866,90 0,3884% 84,2341% B

SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 5,00 R$ 969,29 R$ 4.846,45 0,3868% 84,6209% B

SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 57,82 R$ 82,80 R$ 4.787,49 0,3821% 85,0029% B

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-054

EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/ POÇOS/ CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM 

FORNECIMENTO DE SOLO, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO - 

BASEADO EM CAEMA (050419)

M³ 28,27 R$ 150,64 R$ 4.259,24 0,3399% 85,3428% B

SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 5,00 R$ 835,61 R$ 4.178,05 0,3334% 85,6762% B

SETOP ED-48670

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 45,59 R$ 88,99 R$ 4.057,05 0,3238% 86,0000% B

SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO 

E ADENSAMENTO 
M3 6,21 R$ 640,85 R$ 3.982,24 0,3178% 86,3178% B

SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m2 1178,01 R$ 3,36 R$ 3.958,11 0,3159% 86,6337% B

SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 100,55 R$ 37,33 R$ 3.753,53 0,2995% 86,9332% B

SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 5,00 R$ 743,58 R$ 3.717,90 0,2967% 87,2299% B

SETOP ED-13338

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 

DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 

6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 17,00 R$ 209,65 R$ 3.564,05 0,2844% 87,5144% B

SETOP ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 4,00 R$ 847,83 R$ 3.391,32 0,2706% 87,7850% B

SETOP ED-48373 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO cj 2,00 R$ 1.666,40 R$ 3.332,80 0,2660% 88,0510% B

SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m2 4,56 R$ 680,21 R$ 3.101,75 0,2475% 88,2985% B

SETOP ED-49908

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

un 7,00 R$ 433,05 R$ 3.031,35 0,2419% 88,5404% B

SETOP ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 7,00 R$ 419,93 R$ 2.939,51 0,2346% 88,7750% B

SINAPI 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. AF_10/2022

m2 464,64 R$ 5,92 R$ 2.750,68 0,2195% 88,9945% B

SETOP ED-48405
COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA ONDULADA DE FIBRA VEGETAL COM BETUME - 

TRADICIONAL
M 46,12 R$ 59,53 R$ 2.745,52 0,2191% 89,2136% B

SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 2,88 R$ 929,82 R$ 2.677,88 0,2137% 89,4273% B

SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m2 15,21 R$ 173,26 R$ 2.635,28 0,2103% 89,6376% B

SINAPI 100331
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 

MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m2 85,63 R$ 30,27 R$ 2.592,02 0,2069% 89,8445% B

SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA 

MANUAL OU MECÂNICA
M3 41,93 R$ 59,29 R$ 2.485,89 0,1984% 90,0428% C

SETOP ED-50619
POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A 

LASER (NÍVEL ZERO)
m2 131,46 R$ 18,90 R$ 2.484,59 0,1983% 90,2411% C

SICRO 5605942
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E 

= 200 µM
M² 43,98 R$ 54,30 R$ 2.388,11 0,1906% 90,4317% C

SETOP ED-49414
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 207,00 R$ 11,21 R$ 2.320,47 0,1852% 90,6169% C
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SETOP ED-9075

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

m2xmês 276,15 R$ 8,22 R$ 2.269,95 0,1811% 90,7980% C

SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m2 315,04 R$ 7,09 R$ 2.233,63 0,1783% 90,9763% C

SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
m2 101,51 R$ 21,85 R$ 2.217,99 0,1770% 91,1533% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-036

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, 

REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA 

INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. 

CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU 

EQUIVALENTE - BASEADO EM IOPES (181004)

UND 9,00 R$ 229,35 R$ 2.064,15 0,1647% 91,3180% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-027
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C - BASEADA EM 

SETOP (INC-EXT-016)
U 5,00 R$ 402,36 R$ 2.011,80 0,1605% 91,4786% C

SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,00 R$ 656,40 R$ 1.969,20 0,1571% 91,6357% C

SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MANUAL
M3 41,93 R$ 44,52 R$ 1.866,62 0,1490% 91,7847% C

SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA
m2 332,70 R$ 5,47 R$ 1.819,86 0,1452% 91,9299% C

SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 347,90 R$ 5,20 R$ 1.809,08 0,1444% 92,0743% C

SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 96,00 R$ 18,67 R$ 1.792,32 0,1430% 92,2173% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-021
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V 

CLASSE I - BASEADO EM ORSE (13174)
un 4,00 R$ 428,65 R$ 1.714,60 0,1368% 92,3541% C

SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 3,00 R$ 562,47 R$ 1.687,41 0,1347% 92,4888% C

SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 R$ 1.656,00 R$ 1.656,00 0,1322% 92,6210% C

SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER un 4,00 R$ 405,11 R$ 1.620,44 0,1293% 92,7503% C

SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 57,20 R$ 28,27 R$ 1.617,04 0,1290% 92,8793% C

SETOP ED-50025
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 11,70 R$ 138,20 R$ 1.616,94 0,1290% 93,0084% C

SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 25,90 R$ 61,07 R$ 1.581,71 0,1262% 93,1346% C

SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m2 390,64 R$ 3,70 R$ 1.445,36 0,1153% 93,2499% C

SETOP ED-50313
CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 

5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 5,00 R$ 288,05 R$ 1.440,25 0,1149% 93,3649% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-024
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PADRAO TELEBRAS 120X120X12 CM - 

BASEADO EM SBC (061435)
un 1,00 R$ 1.393,86 R$ 1.393,86 0,1112% 93,4761% C

COMPOSIÇÃO PJT-HID-034
BANHEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DE EMBUTIR PARA BERÇÁRIO. 

DIMENSÕES: 700X450X202MM. REF.: HIDRONOX OU EQUIVALENTE.
UNID 1,00 R$ 1.391,28 R$ 1.391,28 0,1110% 93,5871% C

SINAPI 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
un 1,00 R$ 1.366,58 R$ 1.366,58 0,1091% 93,6962% C

SINAPI 89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 60,00 R$ 22,70 R$ 1.362,00 0,1087% 93,8049% C

SETOP ED-50023
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 19,20 R$ 70,85 R$ 1.360,32 0,1086% 93,9134% C

SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA M3 6,64 R$ 193,05 R$ 1.281,19 0,1022% 94,0157% C

SINAPI 98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 

ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

un 1,00 R$ 1.246,06 R$ 1.246,06 0,0994% 94,1151% C

SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 25,90 R$ 47,78 R$ 1.237,50 0,0988% 94,2139% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-018

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - 

BASEADO SINAPI (101878)

un 1,00 R$ 1.192,50 R$ 1.192,50 0,0952% 94,3090% C

SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022
m2 362,95 R$ 3,28 R$ 1.190,47 0,0950% 94,4041% C

SINAPI 93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 18,00 R$ 65,89 R$ 1.186,02 0,0946% 94,4987% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-023 CONDULETE ALUMINIO ""X"" 2"" COM TAMPA - BASEADO EM SBC (061232) un 13,00 R$ 89,88 R$ 1.168,44 0,0932% 94,5919% C

SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 113,70 R$ 10,22 R$ 1.161,97 0,0927% 94,6847% C

SINAPI 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m2 16,23 R$ 70,86 R$ 1.150,05 0,0918% 94,7765% C

SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

un 3,00 R$ 376,69 R$ 1.130,07 0,0902% 94,8666% C

SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 3,00 R$ 375,15 R$ 1.125,45 0,0898% 94,9565% C

COMPOSIÇÃO ARA-CMB-062

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (104346)

un 9,00 R$ 124,35 R$ 1.119,15 0,0893% 95,0458% C

SETOP ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3,00 R$ 372,94 R$ 1.118,82 0,0893% 95,1350% C

SETOP ED-8346
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, 

INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO
M 145,29 R$ 7,65 R$ 1.111,46 0,0887% 95,2237% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-008 SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM - BASEADO SBC (130115) M 10,40 R$ 106,47 R$ 1.107,28 0,0884% 95,3121% C

SETOP ED-16341
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER 

(ESCRITÓRIO DE OBRA)
un 3,00 R$ 365,39 R$ 1.096,17 0,0875% 95,3996% C

SETOP ED-50771

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, 

ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 74,75 R$ 14,38 R$ 1.074,90 0,0858% 95,4854% C

SETOP ED-15114

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 

DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

un 7,00 R$ 149,73 R$ 1.048,11 0,0836% 95,5690% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-034
CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA PADRÃO GOINFRA - BASEADA 

DA AGETOP CIVIL (081824)
un 2,00 R$ 522,73 R$ 1.045,46 0,0834% 95,6524% C

PLN-EXE-ORC-ARG-CMB-0101-REV01 - Curva ABC Página 29 de 52



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-025

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,35X0,60X0,60 M, COM TAMPÃO. AF_12/2020 - BASEADO EM SINAPI 

(101795)

un 1,00 R$ 1.041,20 R$ 1.041,20 0,0831% 95,7355% C

SUDECAP 11.82.70
ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA - IDENTIF. 

TESTE E CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU EQUIVALENTE
un 42,00 R$ 24,70 R$ 1.037,40 0,0828% 95,8183% C

SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 11,00 R$ 93,87 R$ 1.032,57 0,0824% 95,9007% C

SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00 R$ 512,35 R$ 1.024,70 0,0818% 95,9825% C

SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 15,00 R$ 68,23 R$ 1.023,45 0,0817% 96,0642% C

SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 132,25 R$ 7,59 R$ 1.003,77 0,0801% 96,1443% C

SETOP ED-48932 CABO TELEFÔNICO CI 50.20 M 39,60 R$ 25,15 R$ 995,94 0,0795% 96,2238% C

SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 17,30 R$ 57,49 R$ 994,57 0,0794% 96,3031% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-046
JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL - BASEADO EM ORSE 

(12800)
M 74,48 R$ 13,03 R$ 970,47 0,0774% 96,3806% C

SETOP ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 27,90 R$ 33,39 R$ 931,58 0,0743% 96,4549% C

SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 24,00 R$ 38,61 R$ 926,64 0,0739% 96,5289% C

SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 28,00 R$ 32,63 R$ 913,64 0,0729% 96,6018% C

SUDECAP 02.03.07
REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM. - DE TELHA 

CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA
m2 85,63 R$ 10,58 R$ 905,96 0,0723% 96,6741% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-049
INSTALAÇÃO DE JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS- 

BASEADO EM SINAPI (94559)
M² 0,90 R$ 1.003,77 R$ 903,39 0,0721% 96,7462% C

SETOP ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 22,40 R$ 40,00 R$ 896,00 0,0715% 96,8177% C

SETOP ED-17982

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) 

E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 22,10 R$ 39,49 R$ 872,72 0,0696% 96,8873% C

SETOP ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - 

SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 31,30 R$ 27,22 R$ 851,98 0,0680% 96,9553% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-050

REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - 

INSTALAÇÃO. - BASEADA EM SINAPI (90849)

un 1,00 R$ 841,85 R$ 841,85 0,0672% 97,0225% C

SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 22,00 R$ 36,64 R$ 806,08 0,0643% 97,0868% C

SETOP ED-48342
FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE 

COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA
un 6,00 R$ 134,01 R$ 804,06 0,0642% 97,1510% C

SETOP ED-49320
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")
M 14,00 R$ 57,40 R$ 803,60 0,0641% 97,2151% C

SETOP ED-48669

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 14,41 R$ 54,33 R$ 782,89 0,0625% 97,2776% C

SETOP ED-15752

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 17,00 R$ 45,03 R$ 765,51 0,0611% 97,3387% C

SINAPI 86876
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00 R$ 376,85 R$ 753,70 0,0601% 97,3988% C

SETOP ED-50482
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, DUAS 

(2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU ESMALTE
m2 20,16 R$ 36,81 R$ 742,08 0,0592% 97,4581% C

SETOP ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 14,90 R$ 49,71 R$ 740,67 0,0591% 97,5172% C

SETOP ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

m2 4,32 R$ 171,15 R$ 739,36 0,0590% 97,5762% C

SETOP ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 8,96 R$ 82,30 R$ 737,40 0,0588% 97,6350% C

SETOP ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A 

NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS
cj 21,00 R$ 34,57 R$ 725,97 0,0579% 97,6930% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-028
PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,S7, 

S8, S12) (BASEADO SETOP INC-PLA-005)
un 18,00 R$ 40,05 R$ 720,90 0,0575% 97,7505% C

SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m2 55,23 R$ 12,86 R$ 710,25 0,0567% 97,8072% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-017
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE 19" X 12U X 550MM 

(BASEADO EM ORSE 8460)
un 1,00 R$ 700,84 R$ 700,84 0,0559% 97,8631% C

SETOP ED-49319
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")
M 13,00 R$ 50,76 R$ 659,88 0,0527% 97,9158% C

SINAPI 98531
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
un 2,00 R$ 328,62 R$ 657,24 0,0525% 97,9682% C

SETOP ED-48480

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE 

CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 35,36 R$ 18,45 R$ 652,39 0,0521% 98,0203% C

SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 10,53 R$ 61,41 R$ 646,64 0,0516% 98,0719% C

SINAPI 98528
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
un 2,00 R$ 322,01 R$ 644,02 0,0514% 98,1233% C

SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 53,00 R$ 11,55 R$ 612,15 0,0489% 98,1721% C

SETOP ED-50579

APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, 

DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE 

PROFUNDIDADE

M 15,98 R$ 38,22 R$ 610,75 0,0487% 98,2209% C

SETOP ED-50493

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 

ÓLEO

m2 20,16 R$ 29,32 R$ 591,09 0,0472% 98,2680% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-007

ESPELHO (40X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (VID-

ESP-005)

un 3,00 R$ 196,26 R$ 588,78 0,0470% 98,3150% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-006

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR PRETO SÃO 

GABRIEL, ESP. 3CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM 

MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA - BASEADO EM SETOP (BAN-ROD-

010)

M 12,18 R$ 48,34 R$ 588,78 0,0470% 98,3620% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-026 RALO ABACAXI 150MM - BASEADA EM SBC 054248 un 4,00 R$ 142,83 R$ 571,32 0,0456% 98,4076% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-005
TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP=3CM, H=10CM - 

BASEADO EM SETOP (BAN-TES-005)
M 12,18 R$ 46,90 R$ 571,24 0,0456% 98,4532% C
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SETOP ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 28,08 R$ 19,77 R$ 555,14 0,0443% 98,4975% C

SINAPI 93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 8,80 R$ 58,92 R$ 518,49 0,0414% 98,5389% C

SETOP ED-49965

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 

(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

un 5,00 R$ 101,96 R$ 509,80 0,0407% 98,5795% C

SINAPI 94790

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 

3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 1,00 R$ 493,49 R$ 493,49 0,0394% 98,6189% C

SETOP ED-50530
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, 

DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO
m2 13,92 R$ 34,30 R$ 477,45 0,0381% 98,6570% C

SETOP ED-49321
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")
M 7,00 R$ 64,46 R$ 451,22 0,0360% 98,6930% C

SINAPI 95803

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

un 5,00 R$ 87,15 R$ 435,75 0,0348% 98,7278% C

SETOP ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

U 1,00 R$ 431,78 R$ 431,78 0,0345% 98,7623% C

SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO 

DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
un 1,00 R$ 430,99 R$ 430,99 0,0344% 98,7967% C

SINAPI 93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 8,80 R$ 48,48 R$ 426,62 0,0340% 98,8307% C

SINAPI 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m2 4,72 R$ 85,68 R$ 404,40 0,0323% 98,8630% C

SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 24,00 R$ 16,19 R$ 388,56 0,0310% 98,8940% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-014 CAIXA GRADEADA DE ESGOTO 50L - BASEADA EM SINAPI 98110 un 2,00 R$ 192,43 R$ 384,86 0,0307% 98,9247% C

SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 3,00 R$ 123,86 R$ 371,58 0,0297% 98,9544% C

COMPOSIÇÃO PJT-CBM-030 VOICE PANEL 20 PORTAS - BASEADO EM SBC (059462) un 1,00 R$ 355,88 R$ 355,88 0,0284% 98,9828% C

SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_PS
M 2,50 R$ 142,33 R$ 355,82 0,0284% 99,0112% C

SETOP ED-22698

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE 

VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO 

TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR

un 1,00 R$ 332,22 R$ 332,22 0,0265% 99,0377% C

SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 17,00 R$ 19,08 R$ 324,36 0,0259% 99,0636% C

SETOP ED-50037
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 5,88 R$ 54,82 R$ 322,34 0,0257% 99,0893% C

SETOP ED-15735

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 7,80 R$ 41,17 R$ 321,12 0,0256% 99,1149% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-022
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), 

INCLUSIVE FIXAÇÃO E PLACA CEGA - BASEADO EM SETOP (ELE-CON-120)
un 4,00 R$ 79,95 R$ 319,80 0,0255% 99,1404% C

SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m2 83,86 R$ 3,80 R$ 318,67 0,0254% 99,1659% C

SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 11,00 R$ 27,28 R$ 300,08 0,0239% 99,1898% C

SETOP ED-48471

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, 

VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

un 13,00 R$ 22,85 R$ 297,05 0,0237% 99,2135% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-044 REDE DE ESGOTO A SER DESATIVADA M 10,00 R$ 29,16 R$ 291,60 0,0233% 99,2368% C

SETOP ED-15740

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 

10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 4,00 R$ 71,76 R$ 287,04 0,0229% 99,2597% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-032
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 

20BC - BASEADO EM AGETOP CIVIL (085006)
un 1,00 R$ 279,43 R$ 279,43 0,0223% 99,2820% C

SETOP ED-48474

REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

un 1,00 R$ 276,54 R$ 276,54 0,0221% 99,3041% C

SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 4,00 R$ 66,36 R$ 265,44 0,0212% 99,3252% C

SETOP ED-50024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 2,40 R$ 108,55 R$ 260,52 0,0208% 99,3460% C

SETOP ED-50332

TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DN 1.1/2", 

COMPRIMENTO 20CM, INCLUSIVE CANOPLA, SPUD, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

U 3,00 R$ 81,47 R$ 244,41 0,0195% 99,3655% C

SETOP ED-48467

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, 

TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

un 5,00 R$ 48,15 R$ 240,75 0,0192% 99,3847% C

SETOP ED-28530

ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, COM CHAPA DE 

COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO
M 120,91 R$ 1,87 R$ 226,10 0,0180% 99,4028% C

SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 10,00 R$ 22,42 R$ 224,20 0,0179% 99,4207% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-048
INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER -BASEADO EM SINAPI 

(94573)
M² 3,85 R$ 58,07 R$ 223,56 0,0178% 99,4385% C

COMPOSIÇÃO PJT-HID-028 JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" un 14,00 R$ 15,94 R$ 223,16 0,0178% 99,4563% C

SETOP ED-49190

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÕES 4"X4", 

EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 16,00 R$ 13,42 R$ 214,72 0,0171% 99,4735% C

SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
un 3,00 R$ 69,35 R$ 208,05 0,0166% 99,4901% C

SETOP ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 3,00 R$ 68,84 R$ 206,52 0,0165% 99,5065% C

SINAPI 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
un 2,00 R$ 102,27 R$ 204,54 0,0163% 99,5229% C

SETOP ED-49972

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO

un 5,00 R$ 40,86 R$ 204,30 0,0163% 99,5392% C

SETOP ED-49946 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM un 4,00 R$ 50,30 R$ 201,20 0,0161% 99,5552% C

SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m2 94,00 R$ 2,12 R$ 199,28 0,0159% 99,5711% C
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC

SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 113,70 R$ 1,70 R$ 193,28 0,0154% 99,5866% C

SETOP ED-17981

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR 

PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) 

POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 4,00 R$ 46,09 R$ 184,36 0,0147% 99,6013% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-052

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), E 

UMA (1) TOMADA HDMI ILUMINI LEV, COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) 

POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA - BASEADO EM SETOP (ED-15762)

un 2,00 R$ 90,15 R$ 180,30 0,0144% 99,6157% C

SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
un 9,00 R$ 19,25 R$ 173,25 0,0138% 99,6295% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-003 RETIRADA DE BRINQUEDOS - BASEADO EM SIURB (176050) un 3,00 R$ 56,84 R$ 170,52 0,0136% 99,6431% C

SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
un 2,00 R$ 80,04 R$ 160,08 0,0128% 99,6559% C

SETOP ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 2,00 R$ 77,50 R$ 155,00 0,0124% 99,6682% C

SETOP ED-15115

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 

DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

un 1,00 R$ 154,11 R$ 154,11 0,0123% 99,6805% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-039

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" COM TAMPA COM FURO CENTRAL BAIXA (0,30 

M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADA EM SINAPI (91944)

un 3,00 R$ 50,50 R$ 151,50 0,0121% 99,6926% C

SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

un 1,00 R$ 148,74 R$ 148,74 0,0119% 99,7045% C

SINAPI 94668

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00 R$ 74,23 R$ 148,46 0,0118% 99,7163% C

SETOP ED-49260 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A un 1,00 R$ 144,50 R$ 144,50 0,0115% 99,7279% C

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
un 3,00 R$ 48,11 R$ 144,33 0,0115% 99,7394% C

SETOP ED-17991
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 

EXCLUSIVE CONDULETE
un 20,00 R$ 7,21 R$ 144,20 0,0115% 99,7509% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-001
REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SETOP (DEM-POR-030)
M² 6,30 R$ 22,53 R$ 141,93 0,0113% 99,7622% C

SETOP ED-49099
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), 

EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 2,00 R$ 70,71 R$ 141,42 0,0113% 99,7735% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-015

PLACA CIMENTÍCIA E=6MM, PARA FECHAMENTO DE SHAFT, FIXADA EM 

ALVENARIA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA EM ORSE 

(12828)

M² 1,68 R$ 80,17 R$ 134,68 0,0107% 99,7843% C

SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 17,00 R$ 7,63 R$ 129,71 0,0104% 99,7946% C

SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 5,00 R$ 25,86 R$ 129,30 0,0103% 99,8049% C

COMPOSIÇÃO PJT-HID-024
RALO SIFONADO EM PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA - 

BASEADO EM SETOP (HID-RAL-007)
un 15,00 R$ 8,11 R$ 121,65 0,0097% 99,8146% C

SETOP ED-48493

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 

MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

m2 8,11 R$ 14,87 R$ 120,59 0,0096% 99,8243% C

SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,00 R$ 17,13 R$ 119,91 0,0096% 99,8338% C

SETOP ED-15767

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 

DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA

un 2,00 R$ 58,38 R$ 116,76 0,0093% 99,8432% C

SETOP ED-49974

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO

un 2,00 R$ 56,08 R$ 112,16 0,0090% 99,8521% C

SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 2,00 R$ 54,12 R$ 108,24 0,0086% 99,8607% C

SETOP ED-49980

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO

un 1,00 R$ 104,55 R$ 104,55 0,0083% 99,8691% C

SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 4,00 R$ 25,70 R$ 102,80 0,0082% 99,8773% C

SINAPI 94672

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 

3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 8,00 R$ 12,40 R$ 99,20 0,0079% 99,8852% C

COMPOSIÇÃO PJT-HID-100
BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO.FORNECIMENTO - BASEADO 

EM EMOP (18.013.0144-0)
un 3,00 R$ 30,45 R$ 91,35 0,0073% 99,8925% C

SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 7,00 R$ 12,87 R$ 90,09 0,0072% 99,8997% C

SETOP ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) un 1,00 R$ 89,80 R$ 89,80 0,0072% 99,9069% C

COMPOSIÇÃO PJT-HID-026
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 

LAVATORIO - BASEADO EM AGETOP CIVIL (080564)
un 2,00 R$ 36,88 R$ 73,76 0,0059% 99,9127% C

SUDECAP 11.82.54
ACESSORIOS PARA INSTALAÇAO TELEFONICA/INFORMATICA - GUIA DE 

CABOS P/ RACK 1U
un 2,00 R$ 35,36 R$ 70,72 0,0056% 99,9184% C

SINAPI 94785

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 

1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00 R$ 32,65 R$ 65,30 0,0052% 99,9236% C

SETOP ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 1,20 R$ 52,73 R$ 63,27 0,0050% 99,9286% C

SETOP ED-48470

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, 

ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

un 8,00 R$ 7,19 R$ 57,52 0,0046% 99,9332% C

SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 1,00 R$ 56,53 R$ 56,53 0,0045% 99,9377% C

SINAPI 89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 2,00 R$ 26,72 R$ 53,44 0,0043% 99,9420% C

SINAPI 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 R$ 49,74 R$ 49,74 0,0040% 99,9460% C

SETOP ED-49962 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM U 1,00 R$ 46,29 R$ 46,29 0,0037% 99,9497% C

COMPOSIÇÃO PJT-HID-025
SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 2" SIGMA/EQUIVALENTE 

(BASEADO EM SUDECAP 10.27.61)
un 1,00 R$ 45,51 R$ 45,51 0,0036% 99,9533% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-016 BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 50 PARES - BASEADA EM SBC 063817 un 1,00 R$ 43,09 R$ 43,09 0,0034% 99,9567% C
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC

SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,00 R$ 10,57 R$ 42,28 0,0034% 99,9601% C

SINAPI 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 3,00 R$ 13,58 R$ 40,74 0,0033% 99,9634% C

SETOP ED-48443

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO 

ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,23 R$ 176,06 R$ 40,49 0,0032% 99,9666% C

SINAPI 94795
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 1,00 R$ 39,29 R$ 39,29 0,0031% 99,9697% C

SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 3,00 R$ 11,60 R$ 34,80 0,0028% 99,9725% C

SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 1,00 R$ 33,54 R$ 33,54 0,0027% 99,9752% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-011 TUBO DE DESCARGA VDE 38MM - BASEADA EM SETOP MET-TUB-015 un 3,00 R$ 10,90 R$ 32,70 0,0026% 99,9778% C

COMPOSIÇÃO ARA-CMB-061

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - BASEADO EM SINAPI (94785)

un 1,00 R$ 32,19 R$ 32,19 0,0026% 99,9804% C

SETOP ED-50480
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m2 0,96 R$ 33,38 R$ 32,04 0,0026% 99,9829% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-030
PLACA DE PROIBIÇÃO TRIANGULAR FOTOLUMINESCENTE "A2" E ''A5''- 300 

MM
U 1,00 R$ 27,40 R$ 27,40 0,0022% 99,9851% C

SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 0,61 R$ 43,73 R$ 26,67 0,0021% 99,9872% C

SETOP ED-50036
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 0,60 R$ 43,79 R$ 26,27 0,0021% 99,9893% C

SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 1,00 R$ 23,16 R$ 23,16 0,0018% 99,9912% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-041

INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE - BASEADO EM 

SETOP (EQP-PLA-005)

un 3,00 R$ 7,42 R$ 22,26 0,0018% 99,9930% C

SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 1,00 R$ 22,22 R$ 22,22 0,0018% 99,9947% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-031
PLACA DE PROIBIÇÃO CIRCULAR FOTOLUMINESCENTE "P1" E ''P2'' - 300 

MM
U 2,00 R$ 10,42 R$ 20,84 0,0017% 99,9964% C

SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 0,96 R$ 16,93 R$ 16,25 0,0013% 99,9977% C

SETOP ED-8145 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE m2 1,60 R$ 9,77 R$ 15,61 0,0012% 99,9989% C

SETOP ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
m2 0,96 R$ 9,10 R$ 8,73 0,0007% 99,9996% C

COMPOSIÇÃO ARG-CMB-029
PLACA DE INDICAÇÃO QUADRADO OU RETANGULAR COR CONTRASTANTE 

- CÓDIGO M7 400X200MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-005)
U 1,00 R$ 5,16 R$ 5,16 0,0004% 100,0000% C

TOTAL R$ 1.253.077,78 100,00%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG REV_01

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS 08/02/2023

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES

MÊS

1 2 3 4 5 TOTAL

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$6.203,36 R$6.203,36 R$12.406,71

% 15,36% 21,99% 28,43% 25,89% 8,33% 100,00%

G

R$ R$13.416,07 R$19.205,94 R$24.834,91 R$22.617,48 R$7.275,13 R$87.349,53

% 56,33% 9,92% 9,92% 9,92% 13,92% 100,00%

G

R$ R$25.207,39 R$4.437,50 R$4.437,50 R$4.437,50 R$6.231,56 R$44.751,46

% 80,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$19.959,32 R$4.989,83 R$24.949,15

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$132.179,16 R$132.179,16 R$264.358,31

% 30,00% 70,00% 100,00%

G

R$ R$36.337,70 R$84.787,97 R$121.125,67

% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$7.916,07 R$19.790,19 R$11.874,11 R$39.580,37

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 87.349,53 6,97%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 12.406,71 0,99%

5
INFRAESTRUTURA 

(FUNDAÇÕES)
R$ 264.358,31 21,10%

4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 24.949,15 1,99%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 44.751,46 3,57%

7 ALVENARIAS R$ 39.580,37 3,16%

6

SUPERESTRUTURAS EM 

CONCRETO ARMADO (VIGAS / 

PILARES / LAJES)

R$ 121.125,67 9,67%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG REV_01

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS 08/02/2023

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES

MÊS

1 2 3 4 5 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 12.406,71 0,99%

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$26.664,31 R$26.664,31 R$53.328,61

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$17.823,57 R$17.823,57 R$35.647,14

% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$32.470,33 R$54.117,21 R$21.646,88 R$108.234,42

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$15.591,60 R$15.591,60

% 40,00% 60,00% 100,00%

G

R$ R$17.839,85 R$26.759,77 R$44.599,62

% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$7.449,14 R$9.932,18 R$7.449,14 R$24.830,46

% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$14.230,12 R$18.973,50 R$14.230,12 R$47.433,74

8

ACABAMENTO GROSSO 

(CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO 

E CONTRAPISO)

R$ 53.328,61 4,26%

11 FORROS R$ 15.591,60 1,24%

10

PINTURA (SELADOR, 

EMASSAMENTO, TINTA E 

GESSO)

R$ 108.234,42 8,64%

9
REVESTIMENTOS E 

ACABAMENTOS
R$ 35.647,14 2,84%

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 47.433,74 3,79%

13
INSTALAÇÕES DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO
R$ 24.830,46 1,98%

12 ESQUADRIAS R$ 44.599,62 3,56%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG REV_01

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS 08/02/2023

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES

MÊS

1 2 3 4 5 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 12.406,71 0,99%

% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$45.308,30 R$60.411,07 R$45.308,30 R$151.027,68

% 80,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$3.562,95 R$890,74 R$4.453,69

% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$7.243,61 R$9.658,14 R$7.243,61 R$24.145,35

% 80,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$3.164,76 R$791,19 R$3.955,95

% 60,00% 40,00% 100,00%

G

R$ R$15.553,36 R$10.368,91 R$25.922,27

% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$27.567,11 R$45.945,18 R$18.378,07 R$91.890,36

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$20.249,21 R$20.249,21

17 DRENAGEM R$ 24.145,35 1,93%

16

INSTALAÇÕES DE SPCI 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 

COMBATE A INCÊNDIO)

R$ 4.453,69 0,36%

15
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
R$ 151.027,68 12,05%

20 TELHAMENTO E COBERTURA R$ 91.890,36 7,33%

19

PEDRAS ( BANCADAS, 

PEITORIS, SOLEIRAS E 

DIVERSOS)

R$ 25.922,27 2,07%

18
ACESSÓRIOS , LOUÇAS, 

METAIS E VIDROS
R$ 3.955,95 0,32%

21
PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, 

MOBILIÁRIOS E DIVERSOS
R$ 20.249,21 1,62%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG REV_01

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS 08/02/2023

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES

MÊS

1 2 3 4 5 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 12.406,71 0,99%

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$7.246,48 R$7.246,48

TOTAL R$1.253.077,78 100,00% R$ R$196.965,29 R$279.297,37 R$355.190,62 R$322.342,97 R$99.281,53 R$1.253.077,78

TOTAL ACUMULADO R$ R$196.965,29 R$476.262,66 R$831.453,28 R$1.153.796,25 R$1.253.077,78

22 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 7.246,48 0,58%

R$0,00

R$50.000,00

R$100.000,00

R$150.000,00

R$200.000,00

R$250.000,00

R$300.000,00

R$350.000,00

R$400.000,00

1 2 3 4 5

"Valor Mensal" R$196.965,29 R$279.297,37 R$355.190,62 R$322.342,97 R$99.281,53

V
A

LO
R

MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 4,00%

S + G = SEGURO + GARANTIAS = 0,80%

R = RISCO = 1,27%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 1,23%

L = LUCRO = 7,40%

I = IMPOSTOS = 6,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI = [( 1,0000 + 0,0400 + 0,0080 + 0,0127 )x ( 1,0000 + 0,0123 )x ( 1,0000 + 0,0740 )]

( 1,0000 - 0,0665 )

1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO

2 - DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DESTE TIPO DE OBRA CORRESPONDE À 60%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 5%. 

CONFORME ARTIGO 12, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 77, DE 11 DE MAIO DE 2020.

23,54%

BDI

REV_01

08/02/2023

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

[ ] -1 =

PLANILHA MODELO:

NÃO DESONERADA

QUARTIL MÉDIO

𝑩𝑫𝑰 =
𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮 𝟏+𝑫𝑭) 𝟏+𝑳

𝟏−𝑰
-1
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 3.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARA-CMB-060 Próprio LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BASEADO SEINFRA (C1630) m² 1,0000000 7,57 7,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 18,86 2,45

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 25,73 3,34

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0120000 24,41 0,29

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0400000 8,56 0,34

Insumo  MATED- 11351 SETOP TÁBUA 1X12" (ESPESSURA: 25MM|LARGURA: 300MM) m² 0,0090000 52,69 0,47

Insumo  00000344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,0200000 34,05 0,68

LS => MO com LS => 4,37

7,57

 4.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-044 Próprio REDE DE ESGOTO A SER DESATIVADA M 1,0000000 23,61 23,61

Composição Auxiliar  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 0,6500000 7,00 4,55

Composição Auxiliar  6397 ORSE Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 150mm m 1,0000000 3,13 3,13

Composição Auxiliar  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 0,4200000 30,14 12,65

Composição Auxiliar  40.32.32 SUDECAP REATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO m³ 0,2300000 5,11 1,17

Composição Auxiliar  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,2300000 6,48 1,49

Composição Auxiliar  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,2600000 2,27 0,59

Composição Auxiliar  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 0,0260000 1,38 0,03

LS => MO com LS => 11,90

23,61

 4.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-054 Próprio EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS/ POÇOS/ CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM 

FORNECIMENTO DE SOLO, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO - BASEADO EM  

CAEMA (050419)

m³ 1,0000000 121,94 121,94

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7800000 18,86 33,57

Insumo  H020000511 CAEMA CAMINHAO IRRIGADOR MB-L2013,6000L,145HP HP 0,0125000 48,67 0,60

Insumo  D020000006 CAEMA SILTE ARENOSO m³ 1,3400000 65,50 87,77

LS => MO com LS => 23,86

121,94

 4.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-001 Próprio REMOÇÃO DE PORTÃO METÁLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO - BASEADO EM SETOP (DEM-POR-030)

m² 1,0000000 18,24 18,24

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 26,11 2,21

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500000 18,86 16,03

LS => MO com LS => 13,13

18,24

 4.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-003 Próprio RETIRADA DE BRINQUEDOS - BASEADO EM SIURB (176050) UN 1,0000000 46,01 46,01

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4400000 18,86 46,01

LS => MO com LS => 32,72

46,01

 7.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição  ARG-CMB-015 Próprio PLACA CIMENTÍCIA E=6MM, PARA FECHAMENTO DE SHAFT, FIXADA EM ALVENARIA, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - BASEADA EM ORSE (12828)

m² 1,0000000 64,90 64,90

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 18,86 13,20

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 25,73 18,01

Insumo  13531 ORSE Parafuso 4,2 x 32mm, auto-brocante com asa un un 15,0000000 0,25 3,75

Insumo  13552 ORSE Cordão delimitador para junta de placa cimentícia m m 1,2300000 0,29 0,35

Insumo  13553 ORSE Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar kg kg 0,0380000 71,96 2,73

Insumo  00011063 SINAPI PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) m² 1,0500000 25,59 26,86

LS => MO com LS => 23,58

64,90

 8.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-046 Próprio JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL - BASEADO EM ORSE (12800) m 1,0000000 10,55 10,55

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,11 6,52

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 18,86 2,35

Insumo  12749 ORSE Aluguel de Máquina de corte em asfalto/concreto utilizando disco diamantado diam. 350 mm 

(não inclui o disco) d

d 0,0156000 80,00 1,24

Insumo  12750 ORSE Disco de corte diamantado para asfalto e concreto diam. 350mm (utilização 1.000,0m) un un 0,0010000 443,92 0,44

LS => MO com LS => 6,79

10,55

 12.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-048 Próprio INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER -BASEADO EM  SINAPI (94573) m² 1,0000000 47,01 47,01

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 26,11 25,06

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800000 18,86 9,05

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 7,3000000 0,27 1,97

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,5600000 19,52 10,93

LS => MO com LS => 26,10

47,01

 12.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-049 Próprio INSTALAÇÃO DE JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS- BASEADO EM 

SINAPI (94559)

m² 1,0000000 812,51 812,51

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5810000 26,11 119,60

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2910000 18,86 43,20

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0210000 645,33 13,55

Insumo  00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) UN 2,7780000 229,00 636,16

LS => MO com LS => 126,99

812,51

 12.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-050 Próprio REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - INSTALAÇÃO. - BASEADA EM 

SINAPI (90849)

UN 1,0000000 681,44 681,44

Composição Auxiliar  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 437,06 437,06

Composição Auxiliar  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 12,91 129,10

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 29,03 44,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 18,86 14,57

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 17,95 53,85

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 

")

UN 19,8000000 0,10 1,98

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário LS => MO com LS => 206,49

681,44

 13.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-022 Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E PLACA CEGA - BASEADO EM SETOP (ELE-CON-120)

un 1,0000000 64,72 64,72

C Banco Código Material Custo Horário

Insumo SETOP MATED- 12628 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA 

SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM| DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM| 

DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM)

0,6700

0,6700

D Banco Código Atividades Auxiliares Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP MAO-AJD-015 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Atividade Auxiliar SETOP ED-17976 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE 

INSTALAÇÃO, MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)

52,5300

Atividade Auxiliar SETOP MAO-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Atividade Auxiliar SETOP ED-17993 PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE 

CONDULETE

11,5200

64,0500

LS => MO com LS => 1,42

64,72

 13.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-023 Próprio CONDULETE ALUMINIO ""X"" 2"" COM TAMPA - BASEADO EM SBC (061232) UN 1,0000000 72,76 72,76

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4890000 26,74 13,07

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4890000 21,51 10,51

Insumo  031160 SBC CONDULETE ALUMINIO TIPO "X" 2" COM TAMPA UN 1,0000000 49,18 49,18

LS => MO com LS => 18,10

72,76

 13.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-024 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PADRAO TELEBRAS 120X120X12 CM - BASEADO EM 

SBC (061435)

UN 1,0000000 1.128,27 1.128,27

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7380000 26,74 46,47

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7380000 21,51 37,38

Insumo  004963 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PADRAO TELEBRAS 120x120x12cm UN 1,0000000 1.044,42 1.044,42

LS => MO com LS => 64,35

1.128,27

 13.1.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-025 Próprio CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, COM TAMPÃO. 

AF_12/2020 - BASEADO EM SINAPI (101795)

UN 1,0000000 842,81 842,81

Composição Auxiliar  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

CHP 0,0369000 152,21 5,61

Composição Auxiliar  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA 

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

CHI 0,0753000 62,57 4,71

Composição Auxiliar  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0144000 479,62 6,90

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4972000 26,11 91,31

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7478000 18,86 51,82

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

52,5300

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,6700

Custo Total do Material =>

11,5200

Custo Total das Atividades =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0798000 564,16 45,01

Composição Auxiliar  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_09/2021

m³ 0,0415000 972,10 40,34

Composição Auxiliar  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1,6659000 10,62 17,69

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0872000 467,21 40,74

Composição Auxiliar  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA 

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0510000 2.337,13 119,19

Composição Auxiliar  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 0,5850000 5,74 3,35

Composição Auxiliar  101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 

M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 292,52 292,52

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 14,1750000 2,90 41,10

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0060000 5,92 0,03

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1295000 8,56 1,10

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1540000 2,99 0,46

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0137000 24,88 0,34

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4830000 30,95 14,94

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 14,0590000 4,67 65,65

LS => MO com LS => 225,52

842,81

 13.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-052 Próprio CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E),  E  UMA (1) 

TOMADA HDMI ILUMINI LEV, COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA - BASEADO EM SETOP (ED-

un 1,0000000 72,98 72,98

Composição Auxiliar  ED-5631 SETOP MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE

un 1,0000000 27,48 27,48

Composição Auxiliar  ED-5621 SETOP PLACA 4"X2" PARA DOIS (2) MÓDULOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO

un 1,0000000 4,38 4,38

Composição Auxiliar  ED-5614 SETOP SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO

un 1,0000000 4,99 4,99

Composição Auxiliar  ARG-CMB-051 Próprio MÓDULO PARA TOMADA HDMI - ILUMI, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE - BASEADO EM SETOP (ED-5631) 

un 1,0000000 36,13 36,13

LS => MO com LS => 12,50

72,98

 13.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-017 Próprio Fornecimento e instalação de rack de parede 19" x 12u x 550mm (BASEADO EM ORSE 8460) un 1,0000000 567,30 567,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,86 37,72

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,74 53,48

Insumo  PRT.CVL.002 Próprio Rack 19" de parede 12U - 550x600mm (LxP). UN 1,0000000 476,10 476,10

LS => MO com LS => 69,08

567,30

 13.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-CBM-030 Próprio VOICE PANEL 20 PORTAS - BASEADO EM SBC (059462) UN 1,0000000 288,07 288,07

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0310000 38,40 39,59

Insumo  11482 ORSE Voice panel 24 portas cat 6 un un 1,0000000 248,48 248,48

LS => MO com LS => 33,80

288,07

 13.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-016 Próprio BLOCO DE CONEXAO PADRAO IDC P/ 50 PARES - BASEADA EM SBC 063817 UN 1,0000000 34,88 34,88

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 26,74 0,88

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 21,51 0,70

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo  203035 SBC BLOCO IDC 10 PARES ENGATE RAPIDO CORTE TIPO BARGOA UN 5,0000000 6,66 33,30

LS => MO com LS => 1,21

34,88

 14.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-039 Próprio CAIXA RETANGULAR 4" X 4" COM TAMPA COM FURO CENTRAL BAIXA (0,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADA 

EM SINAPI (91944)

UN 1,0000000 40,88 40,88

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3770000 21,51 8,10

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4820000 26,74 12,88

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0012000 645,33 0,77

Insumo  00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000000 5,23 5,23

Insumo  MCP.ROD.300 Próprio ESPELHO PLACA 4X4" COM FURO CENTRAL SAÍDA COAXIAL PÇ 1,0000000 13,90 13,90

LS => MO com LS => 16,30

40,88

 14.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-036 Próprio LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS 

PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 

18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 900 - LUMAVI -LDEF 

und 1,0000000 185,65 185,65

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,74 26,74

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,51 21,51

Insumo  040612 IOPES LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO (LABOR) UN 2,0000000 16,71 33,42

Insumo  047160 IOPES LUMINARIA EMBUTIR 2X18/20W (2X32W) CORPO CH ACO PINT ELETROST REFLETOR E 

ALETAS - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI; SO0020000 ? CLARON/EQUIVALENTE 

(LABOR)

UN 1,0000000 103,98 103,98

LS => MO com LS => 37,03

185,65

 14.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-018 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - BASEADO SINAPI (101878)

UN 1,0000000 965,28 965,28

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 21,51 32,76

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 26,74 40,73

Insumo  00039759 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 891,79 891,79

LS => MO com LS => 56,40

965,28

 14.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-021 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V CLASSE I - 

BASEADO EM ORSE (13174)

un 1,0000000 346,98 346,98

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,74 8,02

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,51 6,45

Insumo  54583 SIURB DPS, 1000 VDC, 40 KA - CLASSE I Un 1,0000000 332,51 332,51

LS => MO com LS => 11,10

346,98

 15.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARA-CMB-061 Próprio ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - BASEADO EM 

UN 1,0000000 26,06 26,06

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2310000 20,40 4,71

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2310000 25,46 5,88

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0460000 18,08 0,83

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 62,76 0,69

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0230000 2,34 0,05

Insumo  73.05.52 SUDECAP ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/FLANGES LIVRES P/CX D´ÁGUA D= 25MM (3/4") UN 1,0000000 13,90 13,90

LS => MO com LS => 8,31

26,06

 15.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-HID-024 Próprio RALO SIFONADO EM PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA - BASEADO EM 

SETOP (HID-RAL-007)

UN 1,0000000 6,57 6,57

Composição Auxiliar  MAO-AJD-020 SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000

Composição Auxiliar  MAO-OFC-040 SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,4000000

Insumo  MATED- 11613 SETOP ADESIVO PLÁSTICO ( APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC 

RÍGIDO[ÁGUA FRIA]| PINCEL APLICADOR: INCLUSO)

Kg 0,0100000 88,17 0,88

Insumo  MATED- 11589 SETOP SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO l 0,0030000 66,54 0,19

Insumo  MATED- 11720 SETOP RALO SIFONADO DE PVC COM GRELHA (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: 

QUADRADA|COMPRIMENTO : 100MM|LARGURA: 100MM| ALTURA: 53MM|DIÂMETRO DE 

SAÍDA: 40MM)

un 1,0000000 5,50 5,50

LS => MO com LS =>

6,57

 15.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-HID-025 Próprio SIFAO LAVATORIO COPO REGULAVEL 1"X 2" SIGMA/EQUIVALENTE (BASEADO EM 

SUDECAP 10.27.61)

UN 1,0000000 36,84 36,84

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,46 12,73

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,40 10,20

Insumo  I7603 SEINFRA SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO) UN 1,0000000 13,91 13,91

LS => MO com LS => 17,99

36,84

 15.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-HID-026 Próprio SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (080564)

un 1,0000000 29,86 29,86

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 25,46 9,16

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 18,86 6,78

Insumo  00006149 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 1,0000000 12,30 12,30

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,4200000 3,88 1,62

LS => MO com LS => 12,20

29,86

 15.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-HID-028 Próprio JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" UN 1,0000000 12,91 12,91

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1000000 20,40 2,04

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,46 2,54

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 55,40 0,54

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 62,76 0,94

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0210000 2,34 0,04

Insumo  00010835 SINAPI JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,81 6,81

LS => MO com LS => 3,59

12,91

 15.7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARA-CMB-062 Próprio TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (104346)

UN 1,0000000 100,66 100,66

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2446000 20,40 4,98

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2446000 25,46 6,22

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1525000 22,86 3,48

Insumo  001169 SBC TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 150 x 150mm UN 1,0000000 48,84 48,84

Insumo  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 3,0000000 12,38 37,14

LS => MO com LS => 8,79

100,66

 15.9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-HID-034 Próprio BANHEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DE EMBUTIR PARA BERÇÁRIO. DIMENSÕES: 

700X450X202MM. REF.:  HIDRONOX OU EQUIVALENTE.

UNID 1,0000000 1.126,18 1.126,18

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800000 27,19 13,05

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 18,86 2,82

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4000000 20,40 8,16

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,46 10,18

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974000 44,70 13,29

Insumo  BH.HIJPII.019 Próprio BANHEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DE EMBUTIR PARA BERÇÁRIO. DIMENSÕES: 

700X450X202MM. REF.: HIDRONOX OU EQUIVALENTE.

UN 1,0000000 1.078,68 1.078,68

LS => MO com LS => 26,74

1.126,18

 15.9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-HID-100 Próprio BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO.FORNECIMENTO - BASEADO EM EMOP 

(18.013.0144-0)

UN 1,0000000 24,65 24,65

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,46 12,73

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,40 10,20

Insumo  05953 EMOP BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO UN 1,0000000 1,72 1,72

LS => MO com LS => 17,99

24,65

 15.9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-011 Próprio TUBO DE DESCARGA VDE 38MM - BASEADA EM  SETOP MET-TUB-015 UN 1,0000000 8,83 8,83

Composição Auxiliar  MAO-AJD-020 SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,9000000

Composição Auxiliar  MAO-OFC-040 SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,9000000

Insumo  MATED- 11700 SETOP Tubo de PVC para descarga ( diâmetro da seção: 1 1/2 ") un 1,0000000 8,83 8,83

LS => MO com LS =>

8,83

 15.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-012 Próprio FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 - BASEADA EM SBC 

051888

UN 1,0000000 6.882,17 6.882,17

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 14,3080000 20,40 291,88

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,3080000 25,46 364,28

Insumo  080062 SBC FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L HIDRAULIS UN 1,0000000 6.226,01 6.226,01

LS => MO com LS => 514,80

6.882,17

 15.11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-013 Próprio FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP - BASEADO EM  SBC (053044) UN 1,0000000 6.709,81 6.709,81

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3460000 26,11 113,47

Composição Auxiliar  88304 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5150000 25,37 13,06

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1100000 20,75 43,78

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,7080000 18,86 503,71

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 37,9600000 0,74 28,09

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,1370000 101,30 13,87

Insumo  000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 m³ 0,2140000 111,44 23,84

Insumo  010774 SBC FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP UN 1,0000000 5.969,99 5.969,99

LS => MO com LS => 490,24

6.709,81

 15.11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-055 Próprio SUMIDOURO PAREDES COM TIJOLO MAÇICO (DOBRADO), Ø(INT) = 3,00M, H=3,55M - 

BASEADO EM ORSE (10979)

un 1,0000000 16.440,56 16.440,56

Composição Auxiliar  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 41,1600000 16,81 691,89

Composição Auxiliar  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de 

compactação

m³ 12,9500000 33,62 435,37

Composição Auxiliar  91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 

5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,9330000 490,93 458,03

Composição Auxiliar  96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura m³ 0,0400000 507,68 20,30

Composição Auxiliar  145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e 

capeamento 4cm

m² 9,0700000 171,28 1.553,50

Composição Auxiliar  157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 

1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 49,7500000 193,87 9.645,03

Composição Auxiliar  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m³ 44,6100000 50,43 2.249,68

Composição Auxiliar  2659 ORSE Lastro de brita 4 m³ 8,7300000 158,85 1.386,76

LS => MO com LS => 7.164,42

16.440,56

 15.11.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-014 Próprio CAIXA GRADEADA DE ESGOTO 50L - BASEADA EM SINAPI 98110 UN 1,0000000 155,77 155,77

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3474000 26,11 9,07

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3474000 18,86 6,55

Composição Auxiliar  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 224,11 3,15

Insumo  PJT.HDS.050 Próprio CAIXA GRADEADA DE ESGOTO 50L UND. 1,0000000 137,00 137,00

LS => MO com LS => 12,95

155,77

 15.11.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-019 Próprio FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO POLIETILENO - BASEADO EM 

SBC (053651)

UN 1,0000000 12.827,15 12.827,15

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,3960000 26,11 480,31

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,3960000 18,86 346,94

Insumo  036735 SBC FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L FUNDO CONICO ACQUALIMP UN 1,0000000 11.999,90 11.999,90

LS => MO com LS => 623,62

12.827,15

 15.11.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-020 Próprio FILTRO ANAEROBIO 7000 LITROS PRETO ACQUALIMP - BASEADO EM  SBC (053044) UN 1,0000000 15.416,73 15.416,73

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3460000 26,11 113,47

Composição Auxiliar  88304 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5150000 25,37 13,06

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1100000 20,75 43,78

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,7080000 18,86 503,71

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 37,9600000 0,74 28,09

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,1370000 101,30 13,87

Insumo  000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 m³ 0,2140000 111,44 23,84

Insumo  ARG.CMB.020 Próprio FILTRO ANAERÓBIO BIOLÓGICO 7500L UN 1,0000000 14.676,91 14.676,91

LS => MO com LS => 490,24

15.416,73

 16.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-027 Próprio EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C - BASEADA EM SETOP (INC-EXT-

016)

U 1,0000000 325,70 325,70

Composição Auxiliar  MAO-AJD-020 SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,9500000

Composição Auxiliar  MAO-OFC-040 SETOP BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,9500000

Insumo  MATED- 11337 SETOP BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA 

SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM| DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM| 

DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM)

un 2,0000000 0,85 1,70

Insumo  MATED- 12539 SETOP EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C|AGENTE: FOSFATO 

MONOAMÔNICO| CARGA: 4KG)

un 2,0000000 162,00 324,00

LS => MO com LS =>

325,70

 16.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-032 Próprio EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC - 

BASEADO EM  AGETOP CIVIL (085006)

un 1,0000000 226,19 226,19

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 18,86 8,48

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 26,11 11,74

Insumo  3948 AGETOP CIVIL EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA 

E SUPORTE

un 1,0000000 204,61 204,61

Insumo  2221 AGETOP CIVIL PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 2,0000000 0,68 1,36

LS => MO com LS => 15,25

226,19

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

PLN-EXE-ORC-ARG-CMB-0101-REV01 - Composições Página 47 de 52



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário 16.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-028 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,S7, S8, S12) 

(BASEADO SETOP INC-PLA-005)

UN 1,0000000 32,42 32,42

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,11 6,52

Insumo  00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 25,90 25,90

LS => MO com LS => 5,12

32,42

 16.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-029 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO QUADRADO OU RETANGULAR COR CONTRASTANTE - CÓDIGO 

M7 400X200MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-005)

U 1,0000000 4,18 4,18

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5000000

Insumo  MATED- 12917 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : E5|FORMATO: QUADRADA| DIMENSÃO: 

300MMX300MM| INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO -  EXTINTOR DE INCÊNDIO)

un 0,5000000 8,37 4,18

LS => MO com LS =>

4,18

 16.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-030 Próprio PLACA DE PROIBIÇÃO TRIANGULAR FOTOLUMINESCENTE "A2" E ''A5''- 300 MM U 1,0000000 22,18 22,18

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5000000

Insumo  MATED- 12924 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : A2|FORMATO: TRIANGULAR|DIMENSÃO: 

300MM|INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO)

un 1,0000000 22,18 22,18

LS => MO com LS =>

22,18

 16.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-031 Próprio PLACA DE PROIBIÇÃO CIRCULAR FOTOLUMINESCENTE "P1" E ''P2'' - 300 MM U 1,0000000 8,44 8,44

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5000000

Insumo  MATED- 12925 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : P2|FORMATO: CIRCULAR| DIÂMETRO: 300MM| 

INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO - PROIBIDO PRODUZIR CHAMA)

un 1,0000000 8,44 8,44

LS => MO com LS =>

8,44

 17.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-034 Próprio CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA PADRÃO GOINFRA - BASEADA DA AGETOP 

CIVIL (081824)

un 1,0000000 423,13 423,13

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3610000 18,86 119,96

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7872000 26,11 124,99

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191000 25,73 0,49

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0709000 25,91 1,83

Composição Auxiliar  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0908000 19,31 1,75

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0093000 22,63 0,21

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0093000 25,46 0,23

Insumo  2804 AGETOP CIVIL AREIA GROSSA m³ 0,0116000 175,43 2,03

Insumo  2386 AGETOP CIVIL BRITA Nº 1 m³ 0,0222000 138,87 3,08

Insumo  2497 AGETOP CIVIL BRITA Nº 2 m³ 0,0090000 137,33 1,23

Insumo  2387 AGETOP CIVIL BRITA Nº 0 m³ 0,0192000 146,82 2,81

Insumo  2448 AGETOP CIVIL AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1246000 11,63 13,07

Insumo  0102 AGETOP CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0221000 26,56 0,58

Insumo  0104 AGETOP CIVIL AREIA MÉDIA m³ 0,1007000 180,42 18,16

Insumo  1696 AGETOP CIVIL COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m² 0,0617000 34,12 2,10

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo  1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,4888000 0,64 10,55

Insumo  1221 AGETOP CIVIL CAL HIDRATADA Kg 15,0711000 1,03 15,52

Insumo  1861 AGETOP CIVIL PREGO 18x24 Kg 0,0036000 24,66 0,08
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo  2023 AGETOP CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,0728000 14,75 1,07

Insumo  1973 AGETOP CIVIL ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO 

REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 0,6596000 7,35 4,84

Insumo  2033 AGETOP CIVIL TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un 147,8400000 0,45 66,52

Insumo  2417 AGETOP CIVIL MASSA PLASTICA Kg 0,0482000 32,37 1,56

Insumo  1264 AGETOP CIVIL DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0120000 16,64 0,19

Insumo  2883 AGETOP CIVIL FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 30,28 30,28

LS => MO com LS => 186,78

423,13

 17.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-035 Próprio CALHA CHAPA GALVANIZADA 15 X 10 CM - ÁGUA PLUVIAL (BASEADO SINAPI 94228) M 1,0000000 99,12 99,12

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710000 18,86 6,99

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 25,46 7,05

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 26,19 0,34

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 25,40 0,46

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS

310ML 0,0810000 29,54 2,39

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130000 24,00 0,31

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0024000 107,52 0,25

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900000 251,84 22,66

Insumo  00040870 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 

(COLETADO CAIXA)

M 1,0500000 55,88 58,67

LS => MO com LS => 11,15

99,12

 17.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-026 Próprio RALO ABACAXI  150mm - BASEADA EM SBC 054248 UN 1,0000000 115,62 115,62

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8430000 20,40 17,19

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2640000 25,46 32,18

Insumo  000219 SBC RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 150mm UN 1,0000000 66,25 66,25

LS => MO com LS => 38,96

115,62

 18.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-007 Próprio ESPELHO (40X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SETOP (VID-ESP-005)

un 1,0000000 158,87 158,87

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2933333

Insumo  MATED- 12631 SETOP BOTÃO FINESSON PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS, INCLUINDO PARAFUSO E BUCHA DE 

FIXAÇÃO

un 4,0000000 6,81 27,24

Insumo  MATED- 22623 SETOP ESPELHO (TIPO: CRISTAL| COR: PRATA|ACABAMENTO : LAPIDADO|ESPESSURA: 4MM) m² 0,3600000 365,65 131,63

LS => MO com LS =>

158,87

 19.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-004 Próprio BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 3cm - BASEADO EM  SBC (190404) m² 1,0000000 602,59 602,59

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8180000 27,19 22,24

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8180000 20,75 16,97

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 4,6000000 0,74 3,40

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0010000 101,30 0,10

Insumo  004612 SBC APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 27x15cm UN 2,0000000 85,69 171,38

Insumo  010434 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL m² 1,0500000 370,00 388,50

LS => MO com LS => 30,15

602,59

 19.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-005 Próprio TESTEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP=3CM, H=10CM - BASEADO EM 

SETOP (BAN-TES-005)

m 1,0000000 37,97 37,97

Composição Auxiliar  REV-AZU-015 SETOP APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA

m² 0,1000000

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2000000

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2000000

Insumo  MATED- 12352 SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) Kg 0,5000000 1,95 0,97

Insumo  010434 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL m² 0,1000000 370,00 37,00

LS => MO com LS =>

37,97

 19.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-006 Próprio RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR PRETO SÃO GABRIEL, ESP. 

3CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA 

PEDRA - BASEADO EM SETOP (BAN-ROD-010)

m 1,0000000 39,13 39,13

Composição Auxiliar  MAO-OFC-055 SETOP GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,1833333

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,0916667

Insumo  MATED- 12352 SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) Kg 0,4080000 1,95 0,79

Insumo  ED-20777 SETOP APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA EM JUNTA, ESP. 2MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO 

MATERIAL

m 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  010434 SBC GRANITO PRETO SAO GABRIEL m² 0,1000000 370,00 37,00

LS => MO com LS =>

39,13

 19.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-009 Próprio PEITORIL EM GRANITO SAO GABRIEL 20cm - BASEADO EM  SBC (130317) M 1,0000000 143,76 143,76

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3680000 27,19 37,19

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3680000 20,75 28,38

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,7800000 0,74 0,57

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0200000 101,30 2,02

Insumo  008376 SBC SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 20cm M 1,0500000 72,00 75,60

LS => MO com LS => 50,43

143,76

 19.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-008 Próprio SOLEIRA EM GRANITO SAO GABRIEL 20CM - BASEADO SBC (130115) M 1,0000000 86,19 86,19

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2040000 27,19 5,54

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 20,75 2,46

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,7800000 0,74 0,57

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0200000 101,30 2,02

Insumo  008376 SBC SOLEIRA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL 20cm M 1,0500000 72,00 75,60

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG BDI: 23,54%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_01

PROJETO: CEMEI MARIA BARBOSA NAVES 08/02/2023

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário LS => MO com LS => 6,22

86,19

 20.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-040 Próprio PILAR EM MADEIRA - BASEADA EM SBC 100725 M 1,0000000 313,80 313,80

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7380000 25,46 44,24

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3890000 20,79 49,66

Composição Auxiliar  IMP-PAR-005 SETOP IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m 0,5000000

Insumo  001201 SBC MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3) M 1,0000000 219,90 219,90

LS => MO com LS => 71,46

313,80

 21.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-041 Próprio INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE - BASEADO EM SETOP (EQP-PLA-005)

un 1,0000000 6,01 6,01

Composição Auxiliar  ARM-AÇO-020 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 0,1776000

Composição Auxiliar  TER-ESC-035 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m³ 0,0094248

Composição Auxiliar  FUN-CON-035 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 0,0094248 638,08 6,01

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,9166667

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,9166667

Composição Auxiliar  TRA-CAÇ-015 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m³ 0,0094248

LS => MO com LS => 1,39

6,01

 21.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARG-CMB-053 Próprio TOLDO REMOVIVEL REVESTIDO POLIVINIL COM ESTRUTURA METALICA - BASEADO EM 

SBC (100100)

m² 1,0000000 576,64 576,64

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2480000 25,91 58,24

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2700000 20,92 68,40

Insumo  035020 SBC TOLDO POLIVINIL COM ARMACAO METALICA MOVEL m² 1,0000000 450,00 450,00

LS => MO com LS => 95,64

576,64

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>
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