
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 VALOR COM 

BDI 
07 DIAS 14 DIAS

 TOTAL 
COM BDI 

1.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 3.969,47        2.381,68         1.587,79       3.969,47      
100% 60% 40% 1,00             

2.0 PISO 242,57           -                  242,57          242,57         
100% 0% 100% 1,00             

3.0 ALVENARIA 1.813,32        1.359,99         453,33          1.813,32      
100% 75% 25% 1,00             

4.0 ESQUADRIAS 1.198,87        1.198,87         -                1.198,87      
100% 100% 0% 1,00             

5.0 DIVERSOS 7.695,88        6.156,70         1.539,18       7.695,88      
100% 80% 20% 1,00             

6.0 PINTURA 20.598,46      -                  20.598,46     20.598,46    
100% 0% 100% 1,00             

7.0 LIMPEZA GERAL 1.275,56        -                  1.275,56       1.275,56      
100% 0% 100% 1,00             

11.097,24       25.696,88     36.794,12    

MANUTENÇÃO CEAAMI

SUBTOTAL

TOTAL COM BDI

SETOP JANEIRO/2021
SINAPI FEVEREIRO/2021

36.794,12                                                      


