SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA FARMACIA DE MINAS

SINAPI ABRIL/2021

SETOP JANEIRO/2021

~ VALOR COM TOTAL

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS BDI 15 DIAS 30 DIAS COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 9.406,34 1.881,27 7.525,07 9.406,34
100% 20% 80% 1,00
2.0 PISO 30.832,84 21.582,99 9.249,85 30.832,84
100% 70% 30% 1,00
3.0 ESQUADRIA 2.082,73 2.082,73 - 2.082,73
100% 100% 0% 1,00
4.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.271,82 5.017,46 1.254,36 6.271,82
100% 80% 20% 1,00
5.0 DIVERSOS 1.082,02 - 1.082,02 1.082,02
100% 0% 100% 1,00
6.0 PINTURA 19,57 - 19,57 19,57
100% 0% 100% 1,00
7.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 111,32 - 111,32 111,32
100% 0% 100% 1,00
SUBTOTAL 30.564,44 19.242,20 49.806,64
TOTAL COM BDI 49.806,64




