
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 VALOR COM 

BDI 
15 DIAS 30 DIAS

 TOTAL 
COM BDI 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.406,34        1.881,27         7.525,07         9.406,34      
100% 20% 80% 1,00             

2.0 PISO 30.832,84      21.582,99       9.249,85         30.832,84    
100% 70% 30% 1,00             

3.0 ESQUADRIA 2.082,73        2.082,73         -                  2.082,73      
100% 100% 0% 1,00             

4.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6.271,82        5.017,46         1.254,36         6.271,82      
100% 80% 20% 1,00             

5.0 DIVERSOS 1.082,02        -                  1.082,02         1.082,02      
100% 0% 100% 1,00             

6.0 PINTURA 19,57             -                  19,57              19,57           
100% 0% 100% 1,00             

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 111,32           -                  111,32            111,32         
100% 0% 100% 1,00             

30.564,44       19.242,20       49.806,64    

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FARMÁCIA DE MINAS

SUBTOTAL

TOTAL COM BDI

SETOP JANEIRO/2021
SINAPI ABRIL/2021

49.806,64                                                        


