CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Contratante: Prefeitura Municipal de Araguari/Secretaria Municipal de Saude CNPJ: 16.829.640/0001-49
Obra: Sala Odontolégica - Agua Clara Categoria: Unidade de Apoio da Saude Bucal
Enderego: MG 223 Km 01 Bairro: Zona Rural
TEMPO DE EXECUGAO DA OBRA: 3 MESES
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO PESO (%) VALOR GERAL MES 1 ACUM. 1 MES 2 ACUM. 2 MES 3 ACUM. 3 NIVEL EAP
3.0.1 Servigos Preliminares 5,58 12.642,30 33 33 33 66 34 100 NIVEL O
3.0.2 Demoligdes 0,00 0,00 0 0 0
3.0.3 Fundagdo, InfraEstrutura, Superestrutura 21,81 49.429,88 75 75 25 100 100 NIVEL 1
3.0.4 Paredes e Paineis 10,58 23.984,33 90 90 10 100 100 NIVEL 1
3.0.5 Esquadrias 4,28 9.704,86 0 20 20 80 100 NIVEL 2
3.0.6 Vidros e Ferragens 2,69 6.106,52 0 0 100 100 NIVEL 3
3.0.7 Cobertura/Telhado 5,19 11.768,21 0 70 70 30 100 NIVEL 1
3.0.8 Impermeabilizagdo 2,48 5.624,16 30 30 70 100 100 NIVEL 1
3.0.9 Revestimentos Internos Paredes 3,60 8.169,72 50 50 50 100 100 NIVEL 2
3.0.10 Revestimentos Externos Paredes 7,03 15.939,91 45 45 55 100 100 NIVEL 2
3.0.11 Revestimento Forros/Lajes 1,69 3.838,52 0 100 100 100 NIVEL 2
3.0.12 Pisos Internos e Externos 6,39 14.478,45 0 40 40 60 100 NIVEL 2
3.0.13 Acabamentos 1,60 3.632,07 0 30 30 70 100 NIVEL 2
3.0.14 Bancadas, Lougas e Metais 3,03 6.859,86 0 20 20 80 100 NIVEL 3
3.0.15 Acessibilidade 0,83 1.886,24 0 0 100 100 NIVEL 3
3.0.16 InstalagBes Hidraulicas (dgua fria) 1,23 2.787,85 0 60 60 40 100 NIVEL 2
3.0.17 InstalagBes de Esgoto 2,32 5.263,39 0 60 60 40 100 NIVEL 2
3.0.18 InstalagBes de Rede Pluvial (drenagem) 0,36 805,04 0 80 80 20 100 NIVEL 2
3.0.19 Paisagismo/Ajardinamento 0,11 243,91 0 0 100 100 NIVEL 3
3.0.20 InstalagBes Eletricas/Telefonicas/Logica 7,71 17.475,01 0 35 35 65 100 NIVEL 2
3.0.21 InstalagBes de Prevengdo e Combate a Incéndio 0,01 31,18 0 0 100 100 NIVEL 3
3.0.22 Pintura 7,09 16.061,93 0 40 40 60 100 NIVEL 3
3.0.23 Servigos Gerais 3,74 8.472,00 33 33 33 66 34 100 NIVELO
3.0.24 Complementos 0,64 1.456,70 0 0 100 100 NIVEL 3
100,00 100,00

COM BDI

279.749,69

96.973,62 96.973,62

97.254,12

194.227,74 85.521,95 279.749,69

RT do orgamento:

Alessandre H. de Campos
CAU n° A42451-0 744.565.716-91

Percentual por etapa
34,76

Proprietario: Prefeitura Municipal de Araguari/Secretaria Municipal de Salude

16.829.640/0001-49

Valores a serem pagos por etapa

sem BDI
100.000,00 78.571,08 78.798,35 69.292,58
0,00
1 2 3

Data: 07/07/2022
Atualizado: 21/10/2022

Valores a serem pagos com BDI
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