
Contratante: CNPJ:

Obra: Categoria:

Endereço: Bairro:

3 MESES
ITEM PESO (%) VALOR GERAL MÊS 1 ACUM. 1 MÊS 2 ACUM. 2 MÊS 3 ACUM. 3 NIVEL EAP

3.0.1 5,58 12.642,30 33 33 33 66 34 100 NIVEL 0

3.0.2 0,00 0,00 0 0 0

3.0.3 21,81 49.429,88 75 75 25 100 100 NIVEL 1

3.0.4 10,58 23.984,33 90 90 10 100 100 NIVEL 1

3.0.5 4,28 9.704,86 0 20 20 80 100 NIVEL 2

3.0.6 2,69 6.106,52 0 0 100 100 NIVEL 3

3.0.7 5,19 11.768,21 0 70 70 30 100 NIVEL 1

3.0.8 2,48 5.624,16 30 30 70 100 100 NIVEL 1

3.0.9 3,60 8.169,72 50 50 50 100 100 NIVEL 2

3.0.10 7,03 15.939,91 45 45 55 100 100 NIVEL 2

3.0.11 1,69 3.838,52 0 100 100 100 NIVEL 2

3.0.12 6,39 14.478,45 0 40 40 60 100 NIVEL 2

3.0.13 1,60 3.632,07 0 30 30 70 100 NIVEL 2

3.0.14 3,03 6.859,86 0 20 20 80 100 NIVEL 3

3.0.15 0,83 1.886,24 0 0 100 100 NIVEL 3

3.0.16 1,23 2.787,85 0 60 60 40 100 NIVEL 2

3.0.17 2,32 5.263,39 0 60 60 40 100 NIVEL 2

3.0.18 0,36 805,04 0 80 80 20 100 NIVEL 2

3.0.19 0,11 243,91 0 0 100 100 NIVEL 3

3.0.20 7,71 17.475,01 0 35 35 65 100 NIVEL 2

3.0.21 0,01 31,18 0 0 100 100 NIVEL 3

3.0.22 7,09 16.061,93 0 40 40 60 100 NIVEL 3

3.0.23 3,74 8.472,00 33 33 33 66 34 100 NIVEL 0

3.0.24 0,64 1.456,70 0 0 100 100 NIVEL 3

Total % 100,00 34,66 34,66 34,76 69,43 30,57 100,00

226.662,02 78.571,08 78.571,08 78.798,35 157.369,44 69.292,58 226.662,02
COM BDI 123,42 279.749,69 96.973,62 96.973,62 97.254,12 194.227,74 85.521,95 279.749,69

RT do orçamento: Proprietário: Prefeitura Municipal de Araguari/Secretaria Municipal de Saúde Data: 07/07/2022

CAU n° A42451-0 744.565.716-91 16.829.640/0001-49 Atualizado: 21/10/2022

TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA:

Alessandre H. de Campos

Total (R$)

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Unidade de Apoio da Saúde Bucal
16.829.640/0001-49

Zona Rural

Prefeitura Municipal de Araguari/Secretaria Municipal de Saúde
Sala Odontológica - Água Clara

MG 223 Km 01

Complementos

Paisagismo/Ajardinamento

Instalações Eletricas/Telefonicas/Logica

Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio

Pintura

Impermeabilização

Revestimentos Internos Paredes

Fundação, InfraEstrutura, Superestrutura

Demolições

Cobertura/Telhado

Serviços Preliminares

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Paredes e Paineis

Esquadrias

Vidros e Ferragens

Acabamentos

Revestimentos Externos Paredes

Revestimento Forros/Lajes

Pisos Internos e Externos

Bancadas, Louças e Metais

Acessibilidade

Instalações Hidraulicas (água fria)

Instalações de Esgoto

Instalações de Rede Pluvial (drenagem)

Serviços Gerais

34,66 34,76
30,57

0,00
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Percentual por etapa

78.571,08 78.798,35 69.292,58

0,00

50.000,00

100.000,00

1 2 3

Valores a serem pagos por etapa 

sem BDI
96.973,62 97.254,12

85.521,95

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

1 2 3

Valores a serem pagos com BDI


