
PROGRAMA:

MUNICÍPIO / UF:

ARAGUARI - MG 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 3,59% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Financeiro R$ 62.836,23 R$ 12.567,25 R$ 10.053,80 R$ 10.053,80 R$ 10.053,80 R$ 10.053,80 R$ 10.053,80

Físico % 12,81% 100,00%

Financeiro R$ 224.416,29 R$ 224.416,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 13,82% 90,00% 10,00%

Financeiro R$ 242.019,64 R$ 0,00 R$ 217.817,67 R$ 24.201,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 21,77% 10,00% 80,00% 10,00%

Financeiro R$ 381.300,14 R$ 0,00 R$ 38.130,01 R$ 305.040,11 R$ 38.130,01 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 16,07% 10,00% 90,00%

Financeiro R$ 281.514,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.151,41 R$ 253.362,72 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 27,44% 10,00% 60,00% 20,00% 10,00%

Financeiro R$ 480.621,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.062,10 R$ 288.372,60 R$ 96.124,20 R$ 48.062,10

Físico % 4,49% 90,00% 10,00%

Financeiro R$ 78.561,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.705,41 R$ 7.856,16

Físico % 100,00% 13,53% 15,19% 23,73% 33,69% 10,10% 3,77%

Financeiro R$ 1.751.269,00 R$ 236.983,53 R$ 266.001,48 R$ 415.509,38 R$ 589.919,14 R$ 176.883,41 R$ 65.972,05

104978-D

CREA

LOCALIDADE / ENDEREÇO:

 FINISA-Infraestrutura Urbana

1.751.269,00R$                              VALOR DA OBRA:DATA: OUTUBRO/2020

7 RUA OSIRES PARANHOS

3 RUA AMAZONAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 RUA ALVIM BORGES

AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SINAPI DESONERADO AGOSTO  

2020 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI - MG

ENDEREÇO DA OBRA: MUNICIPIO DE ARAGUARI - MG

N° OPERAÇÃO: PROPONENTE/TOMADOR:

0529421-DV93 Prefeitura Municipal de Araguari

GESTOR: OBJETO:

Recapeamento Asfáltico de vias urbanas do Municipio de Araguari - MG

AÇÃO/MODALIDADE:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL

Joice Roberta Ribeiro - Engenheira Civil

4 RUA DONA CESÁRIA

5 RUA FORMOSA

6 RUA NIQUELÂNDIA


