CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG

TRECHO: MARGINAL LMG 748 Data 19-08-2021
Item Descrigido MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total
7.249,19 1.449,84 1.449,84 1.449,84 1.449,84 1.449,84
26.179,81 26.179,81 0,00 0,00 0,00 0,00
3.151,59 12.606,36 15.757,95 0,00 0,00 0,00
0,00 167.417,67 251.126,50 251.126,50 167.417,67 0,00
0,00 49.114,06 98.228,13 98.228,13 196.456,26 49.114,06
0,00 0,00 0,00 0,00 10.773,10 1.197,01
1.438.572,96
ARAGUARI/MG 18 de Agosto de 2021
Local Data
Nome: PAULO ARAUJO
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RJ: 02822/D




