Prefeitura Municipal de

ARAGUARI - MG

Secretaria Municipal de Planejamento Orgamento e Habitagéo - SEPLAN

CRONOGRAMA FiSICO

PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUARI - MG

OBJETO: REGULARIZAGCAO FUNDIARIA REURB DE
NUCLEO URBANO INFORMAL - REURB-S

LOCAL: ARAGUARI/ MG

PRAZO: 10 MESES

ITEM ETAPAS/DESCRIGAO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

MES 9

MES 10

1|REQUERIMENTO DOS LEGITIMADOS

2,00%|

3,00%)

1.1{Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades

9.632,20

1.2|Piracaiba - 400 unidades

11.332,00

11.332,00

1.3|S&o Sebastido e Bairro Goias - 300 unidades

8.499,00

8.499,00

1.4|{Maria Eugénia e Fatima - 121 unidades

6.855,86

1.5|Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades

3.116,30

N

NOTIFICACAO DOS CONFRONTANTES

0,50%)

0,50%)

0,50%|

0,25%| 0,25%|

2.1|Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades

1.926,10

1.926,10

2.2|Piracaiba - 400 unidades

4.532,00

4.532,00

2.3[Séo Sebastido e Bairro Goias - 300 unidades

3.399,00

3.399,00

2.4|Maria Eugénia e Fatima - 121 unidades

1.382,26 1.359,60

2.5|Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades

1.246,30

ELABORAGAO DO PROJETO DE
REGULARIZAGAO FUNDIARIA

w

8,00%)

10,00%

12,50% 12,50% 10,00% 7,00%)|

3.1|Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades

38.755,44

38.755,44

38.075,52

3.2|Piracaiba - 400 unidades

90.429,36

90.429,36 91.109,28

3.3[Séo Sebastido e Bairro Goias - 300 unidades

67.992,00 67.992,00 67.992,00

3.4|Maria Eugénia e Fatima - 121 unidades

27.876,72 27.196,80 27.196,80

3.5[Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades

19.037,76 18.357,84

SANEAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO

IS

2,00%| 2,00%| 2,00%)| 2,00%)|

4.1|Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades

7.706,10 7.706,10

4.2|Piracaiba - 400 unidades

18.132,00 18.132,00

4.3[Séo Sebastido e Bairro Goias - 300 unidades

13.599,00 13.599,00

4.4|Maria Eugénia e Fatima - 121 unidades

10.969,86

4.5|Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades

4.986,30

APROVAGAO DE PROJETO RE
REGULARIZAGAO

ol

2,50%| 2,50%)| 2,50%)

2,50%)

5.1|Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades

9.632,20 9.632,20

5.2|Piracaiba - 400 unidades

22.664,00 22.664,00

5.3[Séo Sebastido e Bairro Goias - 300 unidades

16.998,00

16.998,00

5.4|Maria Eugénia e Fatima - 121 unidades

13.711,72

5.5[Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades

6.232,60

EMISSAO DA CERTIDAO DE REGULARIZAGAO
FUNDIARIA

(=]

2,00%| 2,00%)|

2,00%)

2,00%)

6.1|Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades

7.706,10 7.706,10

6.2|Piracaiba - 400 unidades

18.132,00

18.132,00

6.3|S&ao0 Sebastido e Bairro Goias - 300 unidades

13.599,00

13.599,00

6.4|Maria Eugénia e Fatima - 121 unidades

10.969,86

6.5|Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades

4.986,30

7|REGISTRO JUNTO AO CARTORIO

2,00%)

2,00%)

3,00%)

7.1|Novo Horizonte e Sewa - 170 unidades

6.742,20

6.742,20

7.2|Piracaiba - 400 unidades

15.864,00

15.864,00

7.3|Séo Sebastido e Bairro Goias - 300 unidades

11.898,00

11.898,00

7.4|Maria Eugénia e Fatima - 121 unidades

9.597,72

7.5|Barreiros e Parque dos Verdes - 55 unidades

4.362,60

TOTAL]

29.463,20

31.729,26

45.213,54

137.115,80

208.984,24 225.054,20 185.959,86 147.352,10

103.177,52

71.277,48

Fabricio Cesar Modesto Gandour
Arquiteto e Urbanista

Observagoes:




