
R$ 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

35,0% 35,0% 30,0% 0,0%

64.853,97R$  64.853,97R$  55.589,12R$  -R$  

30,0% 35,0% 20,0% 15,0%

29.647,53R$  34.588,78R$  19.765,02R$  14.823,76R$  

20,0% 35,0% 35,0% 10,0%

98.825,10R$  172.943,92R$  172.943,92R$  49.412,55R$  

10,0% 35,0% 35,0% 20,0%

28.412,22R$  99.442,75R$  99.442,75R$  56.824,43R$  

0,0% 25,0% 40,0% 35,0%

-R$  30.882,84R$  49.412,55R$  43.235,98R$  

0,0% 0,0% 40,0% 60,0%

-R$  -R$  19.765,02R$  29.647,53R$  

TOTAL: 1.235.313,72R$  221.738,81R$  402.712,27R$  416.918,38R$  193.944,25R$  

18% 51% 84% 100%EVOLUÇÃO POR MÊS / PAGAMENTOS:

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 49.412,55R$  

5 PISOS / ACESSIBILIDADE / GRAMA 123.531,37R$  

3
MONTAGENS DE FORMAS METÁLICAS / 

ESTRUTURA / CONCRETAGENS 
494.125,49R$  

4 PEDRAS / ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS 284.122,16R$  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 185.297,06R$  

2 FUNDAÇÃO RADIER 98.825,10R$  

FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Araguari


